ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA -

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2020540010057 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 7 (Escriba el No. de acta) **SOLICITUD DE** REINICIO **A CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 2128 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-MC-001-2022 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO SIM-SAM-011- 2021 CON OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL ACCESO Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DEL ESTRIBO MARGEN DERECHO DEL PUENTE MARIANO OSPINA DEL CORREGIMIENTO AGUACLARA, BAJO GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** 2128 DE 2022 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-MC-001-2022 (No. de proceso)

(Seleccione el tipo de contratista solicitante) **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 890.115.120-1 (Escriba el NIT del Contratista)

(Seleccione el tipo de supervisión) **ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GÓMEZ** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** C.C. No 13.503.541 (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

(Seleccione una opción) **ING. MANUEL ANTONIO MORENO GÓMEZ** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** C.C. No 88.201.630 (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (02) MESES (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.700.400 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** CORREGIMIENTO AGUA CLARA (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	DE FECHA	11/07/2022	PLAZO	30 DIAS
PRORROGA No.	2	DE FECHA	9/08/2022	PLAZO	UN (01) MES
PRORROGA No.	3	DE FECHA	7/10/2022	PLAZO	UN (01) MES
PRORROGA No.	N/A	DE FECHA		PLAZO	
PRORROGA No.	N/A	DE FECHA		PLAZO	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				PLAZO	DOS (2) MESES 30 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	DE FECHA	7/10/2022	VALOR	$ 17.350.200
Adición No.	N/A	DE FECHA		VALOR	
Adición No.	N/A	DE FECHA		VALOR	
Adición No.	N/A	DE FECHA		VALOR	
Adición No.	N/A	DE FECHA		VALOR	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	$ 17.350.200

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No. N/A	DE FECHA		VALOR	
MAYORES AJUSTES	No. N/A	DE FECHA		VALOR	
MAYOR PERMANENCIA	No. N/A	DE FECHA		VALOR	
TOTAL RECONOCIMIENTO				VALOR	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				VALOR	$ 52.050.600

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	DE FECHA	5/09/2022	No. DÍAS	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.	N/A	DE FECHA	5/10/2022	No. DÍAS	CINCO (05) DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N/A	DE FECHA	1/11/2022	No. DÍAS	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	DE FECHA	16/11/2022	No. DÍAS	DOCE (12) DIAS
ACTA DE REINICIO No.	N/A	DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	N/A	DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	N/A	DE FECHA		No. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.	N/A	DE FECHA		No. DÍAS	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE REINICIO No. 2 **DE FECHA** 28/10/2022 **No. DÍAS** NUEVE (09) DIAS

FECHA DE REINICIO **28** (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **6** (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. **N/A** de fecha **N/A** el contrato se encuentra en el siguiente avance:

AVANCE FÍSICO Programado **N/A** Ejecutado **N/A**

AVANCE FINANCIERO Programado **N/A** Ejecutado **N/A**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 27.913.001** equivalente a 53,63% , del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato (si aplica)

Valor Anticipo amortizado **N/A** Valor Anticipo por Amortizar **N/A**

4. OBJETO DEL REINICIO O AMPLIACIÓN DEL REINICIO

El objeto de la presente solicitud se debe a **REINICIO** al contrato No. 2128 (Número de Contrato)

El reinicio del contrato citado por NUEVE (09) DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L CARLOS MARIO ROLON AMAYA (Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

Seleccione el tipo representante legal (Seleccione el tipo de representante legal) (Escriba el nombre del supervisor asignado)

Seleccione Interventoría o Supervisor (Seleccione el interventor o supervisor) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre del supervisor asignado)

Seleccione supervisor o apoyo (Seleccione el supervisor o apoyo asignado) LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ (Escriba el nombre del apoyo a la supervisión asignado)

acuerdan, REINICIAR LA EJECUCIÓN el contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de

radicado institucional No. N/A de fecha **N/A** (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

5. CAUSALES QUE ORIGINAN EL REINICIO

El reinicio del contrato se realiza debido a que las causas que generaron la suspensión del contrato se encuentran superadas. Así mismo, se debe reiniciar el contrato de interventoría 2128 de 2020, debido a que se dio reinicio el contrato de obra 1954 de 2022.

6. CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR LA INTERVENTORIA

N/A

7. CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR EL SUPERVISOR

N/A

El interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el interventor se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los veintiocho (28) días de Noviembre del 2022

(Firma)

(Nombre) (Nombre) INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L CARLOS MARIO ROLON AMAYA

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMÁN EDUARDO PEREZ GÓMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

(Nombre) ORDENADOR DEL GASTO

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Vo Bo LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ

(Nombre) Apoyo a la supervisión radicado No. 20221191000690 33

Los abajo firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.

Elaboró	Ing. LINA MARÍA RODRÍGUEZ RAGUÁ - PROFESIONAL CONTRATISTA	Vo.Bo
Revisó	Dra. CLAUDIA DANIELA LIZCANO PASQUALONE - ABOGADA EXTERNA	Vo.Bo
Aprobó	Dra. MARTHA ELENA CADENA DURAN - ASESORA SIM	Vo.Bo