PERIODO: 01 al 31 de enero de 2022 **CVC 063 Acta de obra No. 7**, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada **Contrato:** 988 DE 2021 **TOTAL ACTA DE OBRA No. 07** **$ 617,861,385.00**				
Valor Basico de Obra		1	$ 471,830,000.00	471,830,000.00
Administracion	20.00%	1	$ 94,366,000.00	94,366,000.00
Imprevistos	5.00%	1	$ 23,591,500.00	23,591,500.00
Utilidad	5.00%	1	$ 23,591,500.00	23,591,500.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 4,482,385.00	
SUBTOTAL BASICO			$ 613,379,000.00	
SUBTOTAL IVA			$ 4,482,385.00	
NETO A PAGAR			$ 617,861,385.00	
#$24-02-00;988-2021;dangarita@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3) HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON: **SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**SUBTOTAL**	$ 613,379,000.00
	IVA	$ 4,482,385.00
	TOTAL	**$ 617,861,385.00**