INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	07/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER | ACTA No. 7 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 613,379,000.00 | MES: 1 al 31 de enero de 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 888 de 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 6 66 - TRAMO 04 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 362,133,900,815.00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 22,040,662,599.00 (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 384,174,563,414.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 28 de diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10.00	$ 1,187,326.00	11,873,260.00	10.50	$ 12,466,923.00		$ -		$ -
2	5	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,945.00	$ 113,989.00	221,708,605.00	1973.00	$ 224,900,297.00		$ -		$ -
3	5	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,452.00	$ 69,636.00	101,181,108.00	1483.00	$ 103,270,188.00		$ -		$ -
4	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	152,253.00	$ 53,000.00	8,069,409,000.00	156321.00	$ 8,285,013,000.00		$ -		$ -
5	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2,030,052.00	$ 10,000.00	20,300,520,000.00	2078723.00	$ 20,787,230,000.00	46603.00	$ 466,030,000	63203.00	$ 632,030,000.00
6	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	200,000.00	$ 9,500.00	1,900,000,000.00	200000.00	$ 1,900,000,000.00	900.00	$ 8,550,000	17159.00	$ 163,010,500.00
										$ -		$ -		$ -
				SUBBASES Y AFIRMADOS						$ -		$ -		$ -
7	1	220.1		Terraplenes	m3	153,812.00	$ 12,000.00	1,845,744,000.00	162465.00	$ 1,949,580,000.00	44591.00	$ 535,092,000	48968.00	$ 587,616,000.00
8	2		230.1P	Material para mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	13,785.00	$ 10,393.00	143,267,505.00	13785.00	$ 143,267,505.00		$ -		$ -
9	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	374,500.00	$ 927.00	347,161,500.00	525000.00	$ 486,675,000.00		$ -	55164.00	$ 51,137,028.00
10	2	311-13		Afirmado	m3	44,940.00	$ 82,000.00	3,685,080,000.00	103347.00	$ 8,474,454,000.00	-33533.00	$ (2,749,706,000)	11084.79	$ 908,952,516.00
11	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	163,924.00	$ 115,000.00	18,851,260,000.00	168732.00	$ 19,404,180,000.00		$ -		$ -
12	2	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	14,700.00	$ 135,000.00	1,984,500,000.00	14700.00	$ 1,984,500,000.00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				BASES						$ -		$ -		$ -
13	2	330-13		Base granular clase A	m3	144,938.00	$ 120,000.00	17,392,560,000.00	145447.00	$ 17,453,640,000.00		$ -		$ -
14	2	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	11,025.00	$ 142,000.00	1,565,550,000.00	11025.00	$ 1,565,550,000.00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						$ -		$ -		$ -
15	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	272,768.00	$ 2,918.00	795,937,024.00	275788.00	$ 804,749,384.00		$ -		$ -
16	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	115,363.00	$ 720,000.00	83,061,360,000.00	115746.20	$ 83,337,264,000.00		$ -		$ -
17	7		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	5,880.00	$ 730,000.00	4,292,400,000.00	5880.00	$ 4,292,400,000.00		$ -		$ -
18	7		460.1P	Pintado de pavimento asfáltico	m2	3,150.00	$ 72,822.00	229,389,300.00	3179.00	$ 231,501,138.00		$ -		$ -
19	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00	43,420,000.00	10000.00	$ 43,420,000.00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						$ -		$ -		$ -
20	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	40,686.00	$ 32,667.00	1,329,089,562.00	50821.60	$ 1,660,189,207.00		$ -	4087.30	$ 133,519,829.00
21	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	167,400.00	$ 75,000.00	12,555,000,000.00	170341.00	$ 12,775,575,000.00		$ -		$ -
22	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	40,686.00	$ 25,958.00	1,056,127,188.00	40686.00	$ 1,056,127,188.00		$ -		$ -
23	5	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	11,115.00	$ 65,247.00	725,220,405.00	11115.00	$ 725,220,405.00		$ -		$ -
24	5	610-13		Relleno para Estructuras con suelo	m3	8,622.00	$ 44,832.00	386,541,504.00	8622.00	$ 386,541,504.00		$ -		$ -
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	2,577.00	$ 113,723.00	293,064,171.00	10487.30	$ 1,192,647,218.00		$ -	98.00	$ 11,144,854.00
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	16,410.00	$ 139,073.00	2,282,187,930.00	16410.00	$ 2,282,187,930.00		$ -		$ -
27	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de	m	4,171.00	$ 2,859,000.00	11,924,889,000.00	5016.30	$ 14,341,601,700.00		$ -		$ -
28	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1,684.00	$ 1,150,000.00	1,936,600,000.00	1881.80	$ 2,164,070,000.00		$ -	5.00	$ 5,750,000.00
29	6		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga capin de puentes	m3	4,730.00	$ 1,500,000.00	7,095,000,000.00	4730.00	$ 7,095,000,000.00		$ -		$ -
30	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	3,285.00	$ 988,400.00	3,246,894,000.00	4619.10	$ 4,565,518,440.00		$ -		$ -
31	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,444.00	$ 650,000.00	8,738,600,000.00	15032.00	$ 9,770,800,000.00		$ -		$ -
32	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,906.00	$ 460,000.00	1,336,760,000.00	2958.00	$ 1,360,680,000.00		$ -		$ -
33	4		632.1P	Baranda Metalica	m	184.00	$ 545,130.00	100,303,920.00	184.00	$ 100,303,920.00		$ -		$ -
34	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,495,966.00	$ 5,378.00	13,423,305,148.00	2956499.00	$ 15,953,836,462.00		$ -		$ -
35	4	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	kg	312,658.00	$ 5,483.00	1,714,303,814.00	529068.68	$ 2,900,883,557.00		$ -		$ -
36	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1,916,424.00	$ 2,237.00	4,287,040,488.00	2080427.60	$ 4,653,916,541.00		$ -		$ -
37	5	642-13		Apoyo elastomerico (35cmX45cmX3.9cm con 4 de 1/8")	u	86.00	$ 811,076.00	69,752,536.00	86.00	$ 69,752,536.00		$ -		$ -
38	5	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	4,563.00	$ 652,477.00	2,977,252,551.00	4673.00	$ 3,049,025,021.00		$ -		$ -
39	5		663.1P	Tubera para filtro PVC 6"	m	4,505.00	$ 66,621.00	300,127,605.00	5397.50	$ 359,586,848.00		$ -		$ -
40	5		670.1P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,959.00	$ 730,000.00	1,430,070,000.00	2111.00	$ 1,541,030,000.00		$ -		$ -
41	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la superficie de	m3	5,661.00	$ 640,000.00	3,623,040,000.00	5869.80	$ 3,756,672,000.00		$ -		$ -
42	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ no incluye la conformación de la superficie de	m3	15,546.00	$ 610,000.00	9,483,060,000.00	15546.00	$ 9,483,060,000.00		$ -		$ -
43	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	445,159.00	$ 7,300.00	3,249,660,700.00	494841.80	$ 3,612,345,140.00		$ -		$ -
44	5	673-13		Material granular drenante	m3	42,526.00	$ 115,000.00	4,890,490,000.00	44302.10	$ 5,094,741,500.00		$ -		$ -
45	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc	m3	12,760.00	$ 220,000.00	2,807,200,000.00	14028.00	$ 3,086,160,000.00		$ -	6.10	$ 1,342,000.00
										$ -		$ -		$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -		$ -		$ -
46	7	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	148,900.00	$ 1,794.00	267,126,600.00	150026.00	$ 269,146,644.00		$ -		$ -
47	7	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	803.00	$ 22,076.00	17,727,028.00	803.00	$ 17,727,028.00		$ -		$ -
48	5	MSV-2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	13,021.00	$ 8,346.00	108,673,266.00	13201.00	$ 110,175,546.00		$ -		$ -
49	4	MSV-2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3.00	$ 397,388.00	1,192,164.00	66.00	$ 26,227,608.00		$ -		$ -
50	4	MSV-2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	3,752.00	$ 325,413.00	1,220,949,576.00	3762.00	$ 1,224,203,706.00		$ -		$ -
51	4	720-13		Poste de Referencia	u	118.00	$ 254,546.00	30,036,428.00	125.00	$ 31,818,250.00		$ -		$ -
52	4	730-13		Defensa metalica	m	6,290.00	$ 230,532.00	1,450,046,280.00	7234.00	$ 1,667,668,488.00		$ -		$ -
53	4	730-13		Sección final	u	168.00	$ 103,189.00	17,335,752.00	180.00	$ 18,574,020.00		$ -		$ -
54	5	740-13		Captafaros	u	3,061.00	$ 22,031.00	67,436,891.00	3375.00	$ 74,354,625.00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				OBRAS VARIAS						$ -		$ -		$ -
55	5		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	500.00	$ 29,898.00	14,949,000.00	500.00	$ 14,949,000.00		$ -		$ -
56	5	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	341,565.00	$ 18,000.00	6,148,170,000.00	363615.00	$ 6,545,070,000.00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				TRANSPORTES						$ -		$ -		$ -
57	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	22,695,972.00	$ 1,000.00	22,695,972,000.00	23427272.50	$ 23,427,272,500.00	2352416.00	$ 2,352,416,000	2352416.00	$ 2,352,416,000.00
58	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	2,080,000.00	$ 1,000.00	2,080,000,000.00	2080000.00	$ 2,080,000,000.00	997.00	$ 997,000	303943.70	$ 303,943,700.00
										$ -		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				ITEM NO PREVISTOS						$ -		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -

Ajuste al Peso

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	$ 300,223,516,809.00		$ 320,028,720,967.00	$ 613,379,000.00	$ 5,150,862,427.00
*	PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,704,542,709.00		$ 31,790,030,707.00	$ -	$ 79,370,081.00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 1,150,000,000.00		$ 1,150,000,000.00	$ -	$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 333,078,059,518.00		$ 354,968,751,674.00	$ 613,379,000.00	$ 5,230,232,508.00
*	VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2,434,031,973.00		$ 2,594,002,416.00	$ 4,462,385.00	$ 38,220,929.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 335,512,091,491.00		$ 357,562,754,090.00	$ 617,861,385.00	$ 5,268,453,437.00
*	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 1,500,000,000.00		$ 1,500,000,000.00	$ -	$ -
*	IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 285,000,000.00		$ 285,000,000.00	$ -	$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	$ 1,785,000,000.00		$ 1,785,000,000.00	$ -	$ -
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 24,428,809,324.00		$ 24,428,809,324.00	$ -	$ -
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 408,000,000.00		$ 408,000,000.00	$ -	$ -
*	TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	$ 359,414,868,842.00		$ 381,305,560,998.00	$ 613,379,000.00	$ 5,230,232,508.00
*	TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2,719,031,973.00		$ 2,879,002,416.00	$ 4,462,385.00	$ 38,220,929.00
*	**VALOR TOTAL (N=L+M)**	$ 362,133,900,815.00		$ 384,184,563,414.00	$ 617,861,385.00	$ 5,268,453,437.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y modificación contratual.

AIU
Utilidad 20 % / 5 %

	Valor	%
	N.A	
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 613,379,000.00	$ 4,462,385.00	$ 617,861,385.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	
PROVISION PARA SERVICIOS DEL TUNEL	$ -	$ -	
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (solo para actividades pendientes - según pliego y conforme a plantilla)	$ -	$ -	
PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORE	$ -	$ -	
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA 19%)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 613,379,000.00**	**$ 4,462,385.00**	**$ 617,861,385.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 1,009,672,000.00	$ 1,382,656,500.00
SB	$ 2,749,706,000.00	$ 960,089,544.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 151,756,683.00
T	$ 2,353,413,000.00	$ 2,656,359,700.00
TOTAL	**$ 613,379,000.00**	**$ 5,150,862,427.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 1,009,672,000.00	$ 1,382,656,500.00
2 Sub-bases y bases	$ 2,749,706,000.00	$ 960,089,544.00
3 Transporte de materiales	$ 2,353,413,000.00	$ 2,656,359,700.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Concretos, monteros y obras varias	$ -	$ 146,006,683.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ 5,750,000.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
0 Items no suetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 613,379,000.00**	**$ 5,150,862,427.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 617,861,385.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MICTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma:
Nombre: **OSCAR JIMÉNEZ CELY**
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.