PERIODO: 01 al 28 de febrero de 2022 **CVC 063 Acta de obra No. 8**, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada **Contrato:** 988 DE 2021				
TOTAL ACTA DE OBRA No. 08	**$ 183,858,470.00**			
Valor Basico de Obra		1	$ 139,458,927.69	139,458,927.69
Administracion	20.00%	1	$ 27,891,785.54	27,891,785.54
Imprevistos	5.00%	1	$ 6,972,946.00	6,972,946.00
Utilidad	5.00%	1	$ 6,972,946.00	6,972,946.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 1,324,860.00	
Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (3%)		0	$ -	-
IVA (PST)	19.00%		$ -	
Valor Realización Estudios y Diseños		0	$ -	-
IVA (E&D)	19.00%		$ -	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)		0	$ -	-
Administracion	20.00%	0	$ -	-
Imprevistos	5.00%	0	$ -	-
Utilidad	5.00%	0	$ -	-
IVA (G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (4.5%)		0	$ -	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		0	$ -	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Gestion Predial		0	$ -	-
IVA (G.P)	19.00%	0	$ -	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		0	$ -	-
IVA (R.P.BC19)	19.00%		$ -	
SUBTOTAL BASICO			$ 181,296,605.00	
SUBTOTAL IVA			$ 1,324,860.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		1	$ 9,562,074.00	9,562,074.00
NETO A PAGAR			$ 173,059,391.00	
#$24-02-00;988-2021;dangarita@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3) HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON:	**SUBTOTAL**	$ 171,734,531.00
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	**IVA**	$ 1,324,860.00
	TOTAL	**$ 173,059,391.00**