INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	01/01/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA: $** 181.296.605,00 **MES:** 1 al 28 de febrero de 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 088 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063 LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 6 66 - TRAMO 04 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 362.113.900.815,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 22.040.662.599,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 384.174.563.414,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 CANTIDAD	Última del 1 de diciembre de 2021 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
				EXPLANACIONES										
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10,00	$ 1.187.326,00	11.873.260,00	10,50	$ 12.466.923,00		$ -		$ -
2	5	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.945,00	$ 113.989,00	221.708.605,00	1973,00	$ 224.900.297,00		$ -		$ -
3	5	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1.452,00	$ 69.636,00	101.181.108,00	1483,00	$ 103.270.188,00		$ -		$ -
4	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	152.253,00	$ 53.000,00	8.069.409.000,00	156321,00	$ 8.285.013.000,00		$ -		$ -
5	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.030.052,00	$ 10.000,00	20.300.520.000,00	2078723,00	$ 20.787.230.000,00	3468,00	$ 34.680.000,00	66671,00	$ 666.710.000,00
6	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	200.000,00	$ 9.500,00	1.900.000.000,00	200000,00	$ 1.900.000.000,00	273,00	$ 2.593.500,00	17432,00	$ 165.604.000,00
										$ -		$ -		$ -
				SUBBASES Y AFIRMADOS						$ -		$ -		$ -
7	1	220.1		Terraplenes	m3	153.812,00	$ 12.000,00	1.845.744.000,00	162465,00	$ 1.949.580.000,00		$ -	48968,00	$ 587.616.000,00
8	2		230.1P	Material para mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	13.785,00	$ 10.393,00	143.267.505,00	13785,00	$ 143.267.505,00		$ -		$ -
9	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	374.500,00	$ 927,00	347.161.500,00	525000,00	$ 486.675.000,00	1915,00	$ 1.775.205,00	57079,00	$ 52.912.233,00
10	2	311-13		Afirmado	m3	44.940,00	$ 82.000,00	3.685.080.000,00	103347,00	$ 8.474.454.000,00	1721,00	$ 141.122.000,00	12805,79	$ 1.050.074.516,00
11	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	163.924,00	$ 115.000,00	18.851.260.000,00	168732,00	$ 19.404.180.000,00		$ -		$ -
12	2	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	14.700,00	$ 135.000,00	1.984.500.000,00	14700,00	$ 1.984.500.000,00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				BASES						$ -		$ -		$ -
13	2	330-13		Base granular clase A	m3	144.938,00	$ 120.000,00	17.392.560.000,00	145447,00	$ 17.453.640.000,00		$ -		$ -
14	2	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	11.025,00	$ 142.000,00	1.565.550.000,00	11025,00	$ 1.565.550.000,00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						$ -		$ -		$ -
15	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	272.768,00	$ 2.918,00	795.937.024,00	275788,00	$ 804.749.384,00		$ -		$ -
16	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	115.363,00	$ 720.000,00	83.061.360.000,00	115746,20	$ 83.337.264.000,00		$ -		$ -
17	7		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	5.880,00	$ 730.000,00	4.292.400.000,00	5880,00	$ 4.292.400.000,00		$ -		$ -
18	7		460.1P	Reriego de pavimento asfáltico	m2	3.150,00	$ 72.822,00	229.389.300,00	3179,00	$ 231.501.138,00		$ -		$ -
19	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10.000,00	$ 4.342,00	43.420.000,00	10000,00	$ 43.420.000,00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						$ -		$ -		$ -
20	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	40.686,00	$ 32.667,00	1.329.089.562,00	50821,60	$ 1.660.189.207,20		$ -	4087,30	$ 133.519.829,00
21	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	167.400,00	$ 75.000,00	12.555.000.000,00	170341,00	$ 12.775.575.000,00		$ -		$ -
22	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	40.686,00	$ 25.958,00	1.056.127.188,00	40686,00	$ 1.056.127.188,00		$ -		$ -
23	5	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	11.115,00	$ 65.247,00	725.220.405,00	11115,00	$ 725.220.405,00		$ -		$ -
24	5	610-13		Relleno para Estructuras con suelo	m3	8.622,00	$ 44.832,00	386.541.504,00	8622,00	$ 386.541.504,00		$ -		$ -
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	2.577,00	$ 113.723,00	293.064.171,00	10487,30	$ 1.192.647.217,90		$ -	98,00	$ 11.144.854,00
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	16.410,00	$ 139.073,00	2.282.187.930,00	16410,00	$ 2.282.187.930,00		$ -		$ -
27	5		621.1.2P	Concreto vaciado in situ tipo cassons concreto clase fc=28 MPA de	m	4.171,00	$ 2.859.000,00	11.924.889.000,00	5016,30	$ 14.341.601.700,00		$ -		$ -
28	5		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	1.684,00	$ 1.150.000,00	1.936.600.000,00	1881,80	$ 2.164.070.000,00		$ -	5,00	$ 5.750.000,00
29	5		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga capon de puentes	m3	4.730,00	$ 1.500.000,00	7.095.000.000,00	4730,00	$ 7.095.000.000,00		$ -		$ -
30	5		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	3.285,00	$ 988.400,00	3.246.894.000,00	4619,10	$ 4.565.518.440,00		$ -		$ -
31	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.444,00	$ 650.000,00	8.738.600.000,00	15032,00	$ 9.770.800.000,00		$ -		$ -
32	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2.906,00	$ 460.000,00	1.336.760.000,00	2958,00	$ 1.360.680.000,00		$ -		$ -
33	4		632.1P	Baranda Metalica	m	184,00	$ 545.130,00	100.303.920,00	184,00	$ 100.303.920,00		$ -		$ -
34	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.495.966,00	$ 5.278,00	13.423.305.148,00	2956499,00	$ 15.953.136.462,20		$ -		$ -
35	4	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	kg	312.658,00	$ 5.483,00	1.714.303.814,00	529068,68	$ 2.900.883.557,15		$ -		$ -
36	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1.916.424,00	$ 2.237,00	4.287.040.488,00	2080427,60	$ 4.653.916.541,20		$ -		$ -
37	5	642-13		Apoyo elastomerico (35cmX45cmX3.9cm con 4 de 1/8")	u	86,00	$ 811.076,00	69.752.536,00	86,00	$ 69.752.536,00		$ -		$ -
38	5	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	4.563,00	$ 652.477,00	2.977.252.551,00	4673,00	$ 3.049.025.021,00		$ -		$ -
39	5		663.1P	Tubera para filtro PVC 6"	m	4.505,00	$ 66.621,00	300.127.605,00	5397,50	$ 359.586.847,50		$ -		$ -
40	5		670.1P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1.959,00	$ 730.000,00	1.430.070.000,00	2111,00	$ 1.541.030.000,00		$ -		$ -
41	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de	m3	5.661,00	$ 640.000,00	3.623.040.000,00	5869,80	$ 3.756.672.000,00		$ -		$ -
42	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada in situ no incluye la conformación de la superficie de	m3	15.546,00	$ 610.000,00	9.483.060.000,00	15546,00	$ 9.483.060.000,00		$ -		$ -
43	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	445.159,00	$ 7.300,00	3.249.660.700,00	494841,80	$ 3.612.345.140,00		$ -		$ -
44	5	673-13		Material granular drenante	m3	42.526,00	$ 115.000,00	4.890.490.000,00	44302,10	$ 5.094.741.500,00		$ -		$ -
45	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc	m3	12.760,00	$ 220.000,00	2.807.200.000,00	14028,00	$ 3.086.160.000,00		$ -	6,10	$ 1.342.000,00
										$ -		$ -		$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -		$ -		$ -
46	7	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	148.900,00	$ 1.794,00	267.126.600,00	150026,00	$ 269.146.644,00		$ -		$ -
47	7	MSV-2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	803,00	$ 22.076,00	17.727.028,00	803,00	$ 17.727.028,00		$ -		$ -
48	5	MSV-2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	13.021,00	$ 8.346,00	108.673.266,00	13201,00	$ 110.175.546,00		$ -		$ -
49	4	MSV-2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3,00	$ 397.388,00	1.192.164,00	66,00	$ 26.227.608,00		$ -		$ -
50	4	MSV-2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	3.752,00	$ 325.413,00	1.220.949.576,00	3762,00	$ 1.224.203.706,00		$ -		$ -
51	4	720-13		Poste de Referencia	u	118,00	$ 254.546,00	30.036.428,00	125,00	$ 31.818.250,00		$ -		$ -
52	4	730-13		Defensa metalica	m	6.290,00	$ 230.532,00	1.450.046.280,00	7234,05	$ 1.667.668.488,00		$ -		$ -
53	4	730-13		Sección final	u	168,00	$ 103.189,00	17.335.752,00	180,00	$ 18.574.020,00		$ -		$ -
54	5	740-13		Captafaros	u	3.061,00	$ 22.031,00	67.436.891,00	3375,00	$ 74.354.625,00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				OBRAS VARIAS						$ -		$ -		$ -
55	5		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	500,00	$ 29.898,00	14.949.000,00	500,00	$ 14.949.000,00		$ -		$ -
56	5	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	341.565,00	$ 18.000,00	6.148.170.000,00	363615,00	$ 6.545.070.000,00		$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -
				TRANSPORTES						$ -		$ -		$ -
57	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	22.695.972,00	$ 1.000,00	22.695.972.000,00	23427272,50	$ 23.427.272.500,00	1125,90	$ 1.125.900,00	2353541,90	$ 2.353.541.900,00
58	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	2.080.000,00	$ 1.000,00	2.080.000.000,00	2080000,00	$ 2.080.000.000,00		$ -	303943,70	$ 303.943.700,00
										$ -		$ -		$ -
				ITEM NO PREVISTOS								$ -		$ -
												$ -		$ -
										$ -		$ -		$ -

Ajuste al Peso

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	$ 300.223.516.809,00	$ 320.028.720.967,00	$ 181.296.605,00	$ 5.332.159.032,00
* PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.704.542.709,00	$ 33.790.030.707,00	$ -	$ 79.370.081,00
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 1.150.000.000,00	$ 1.150.000.000,00	$ -	$ -
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 333.078.059.518,00	$ 354.968.751.674,00	$ 181.296.605,00	$ 5.411.529.113,00
* VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2.434.031.973,00	$ 2.594.022.416,00	$ 1.324.860,00	$ 39.545.789,00
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 335.512.091.491,00	$ 357.562.754.090,00	$ 182.621.465,00	$ 5.451.074.902,00
* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ -	$ -
* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 285.000.000,00	$ 285.000.000,00	$ -	$ -
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	$ 1.785.000.000,00	$ 1.785.000.000,00	$ -	$ -
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA) (J)	$ 20.528.411.196,64	$ 20.528.411.196,64	$ -	$ -
* VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (19%)	$ 3.900.398.127,36	$ 3.900.398.127,36	$ -	$ -
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 406.000.000,00	$ 406.000.000,00	$ -	$ -
* TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	$ 355.514.470.714,64	$ 377.405.162.870,64	$ 181.296.605,00	$ 5.411.529.113,00
* TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 6.619.430.100,36	$ 6.779.400.543,36	$ 1.324.860,00	$ 39.545.789,00
* **VALOR TOTAL (N=L+M)**	$ 362.133.900.815,00	$ 384.184.563.414,00	$ 182.621.465,00	$ 5.451.074.902,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 19.839.552.755,00	5,16%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 9.562.074,00	5,24%
Valor Amortizado Acumulado	$ 9.562.074,00	5,24%
Valor Saldo por Amortizar	$ 19.829.990.681,00	5,16%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 181.296.605,00	$ 1.324.860,00	182.621.465,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	
PROVISION PARA SERVICIOS DEL TUNEL	$ -	$ -	
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (solo para actividades pendientes - segun pliego y conforme a plan)	$ -	$ -	
PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORE	$ -	$ -	
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA 19%)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 181.296.605,00**	**$ 1.324.860,00**	**$ 182.621.465,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
F	$ 37.273.500,00	$ 1.419.930.000,00
SB	$ 141.122.000,00	$ 1.050.074.516,00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ 12.486.854,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ 1.775.205,00	$ 192.182.062,00
T	$ 1.125.900,00	$ 2.657.485.600,00
TOTAL	**$ 181.296.605,00**	**$ 5.332.159.032,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanacion	$ 37.273.500,00	$ 1.419.930.000,00
2 Sub-bases y bases	$ 142.897.205,00	$ 1.102.986.749,00
3 Transporte de materiales	$ 1.125.900,00	$ 2.657.485.600,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ 151.756.683,00
6 Concreto para estructuras de puentes	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
AIU Items no sujetos a ajuste	$ -	$ 79.370.081,00
TOTAL	**$ 181.296.605,00**	**$ 5.411.529.113,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 181.296.605,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 172.734.530,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 182.621.465,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **JORGE EDUARDO CUANTINDIOBRA**
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma:
Nombre: **OSCAR JIMÉNEZ CELY**
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original. Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.