PERIODO: 01 al 31 de marzo de 2022 **CVC 063 Acta de obra No. 9**, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada **Contrato:** 988 DE 2021 **TOTAL ACTA DE OBRA No. 09** **$ 243,518,120.00**				
Valor Basico de Obra		1	$ 184,206,078.82	184,206,078.82
Administracion	20.00%	1	$ 36,841,215.76	36,841,215.76
Imprevistos	5.00%	1	$ 9,210,304.00	9,210,304.00
Utilidad	5.00%	1	$ 9,210,304.00	9,210,304.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 1,749,958.00	
Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (3%)		0	$ -	-
IVA (PST)	19.00%		$ -	
Valor Realización Estudios y Diseños		0	$ -	-
IVA (E&D)	19.00%		$ -	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)		0	$ -	-
Administracion	20.00%	0	$ -	-
Imprevistos	5.00%	0	$ -	-
Utilidad	5.00%	0	$ -	-
IVA (G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (4.5%)		0	$ -	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)		0	$ -	-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		0	$ -	-
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Gestion Predial		0	$ -	-
IVA (G.P)	19.00%	0	$ -	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19		0		-
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		0	$ 1,932,991.00	1,932,991.00
IVA (R.P.BC19)	19.00%		$ 367,268.00	
SUBTOTAL BASICO			$ 241,400,894.00	
SUBTOTAL IVA			$ 2,117,226.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		1	$ 12,750,627.00	12,750,627.00
NETO A PAGAR			$ 230,767,493.00	
#$24-02-00;988-2021;dangarita@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3) HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON:	**SUBTOTAL**	$ 228,650,267.00
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	**IVA**	$ 2,117,226.00
	TOTAL	**$ 230,767,493.00**