INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** NORTE DE SANTANDER **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 9
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución, día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor de la Soberanía (La Lejía-Saravena), en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 2.

988 de 2021 **FECHA DE INICIO** 01 de Julio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de agosto de 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$362.133.900.815.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$362.133.900.815.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 8,142,936,441.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 8,142,936,441.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 8,142,936,441.00

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV - WSP 188

OBJETO Interventoria para las Obras de Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor de la Soberanía (La Lejía - Saravena), en los Departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, en el marco de la Reactivación Económica, mediante el programa de Obra Pública "vías para la Legalidad y Reactivación Visión 2030". Módulo 3.

N° CONTRATO 1013 de 2021 **FECHA DE INICIO** 01 de Julio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de Diciembre de 2030

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 19,999,940,500.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 19,999,940,500.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° ____ Fecha _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCION	MITIGACION	CORRECCION	COMPENSACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Sustracción de reserva del Carpo	X	X	X			1	Global	$ 1,500,000,000.00	$ 1,500,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 285,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,785,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00
			Consultorias para la elaboración de documentos (inventarios forestales) de entrega para la solicitud de permisos de aprovechamiento forestal	X	X	X			1	Global	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 297,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
			Monitoreos asigido en actos administrativos. Monitoreo de calidad de agua por ocupación de cauces.	X	X				1	Global	$ 560,000,000.00	$ 560,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 106,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 666,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00
			Tasa retributiva por Aprovechamiento forestal			X			1	Global	$ 1,501,536,441.00	$ 1,501,536,441.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 285,291,924.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,786,828,365.00	$ 0.00	$ 0.00
			Compensaciones Ambientales			X	X	X	1	Global	$ 1,750,000,000.00	$ 1,750,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 332,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,082,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Pendiente por asignar	Consultoria para el Inventario de epifitas	X	X	X			1	Global	$ 150,000,000.00	$ 150,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 178,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
			Trasplante de epifitas	X	X	X	X		1	Global	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 416,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
Pendiente por asignar		Pendiente por asignar	Rescate y relocalización de individuos de fauna.	X			X	X	1	Global	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 416,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00
			SUBTOTAL									$ 6,311,536,441.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,199,191,924.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,510,728,365.00	$ 0.00	$ 0.00

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	19%	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00				

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00
0.00	$ 0.00

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD	VALORTOTAL ($)
1.00	$ 1,785,000,000.00
1.00	$ 297,500,000.00
1.00	$ 666,400,000.00
1.00	$ 1,786,828,365.00
1.00	$ 2,082,500,000.00
1.00	$ 178,500,000.00
1.00	$ 416,500,000.00
1.00	$ 416,500,000.00

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL:	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
Matricula No. : 215422

Firma
Nombre: OSCAR JIMENEZ CELY
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 25202-34513 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : INGRID NEYRET FIALLO MUÑOZ
Profesional Ambiental
Contratista de Obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063
Matricula No. : 68239-243937STD

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUIS HERNAN DIAZ ZAMORA
Profesional Ambiental
Interventoria
Matricula No. : 258-65006203CND

Original: Archivo de Gestión del Revisó
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.