MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-213352-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-213352-CI del 25 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
Director Compras Públicas
Ciudad

Asunto: Modificación Contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022

En atención al proceso No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022, cuyo objeto es **"SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA",** me permito informar a la señora Coronel Directora de Compras Publicas de la FAC, que mediante oficio sin numero de radicado de fecha 23 de Noviembre de 2022, firmado por el representante legal de la empresa Ente di Qualita S.A.S donde manifiesta la solicitud de modificación de la fecha del plazo de ejecución hasta el 15 de Noviembre de 2022 del presente proceso, lo anterior, a las siguientes situaciones: "*es importante poner en conocimiento de la Entidad que debido que a la fecha por el cierre de fin de año, es posible que los tiempos se extiendan por la demanda ocasionada, por tal razón, de forma muy respetuosa me dirijo a usted con el propósito de solicitar una prórroga; teniendo en cuenta las actividades pendientes que a continuación expongo a su consideración*:

• Pruebas de Laboratorios del Bastón
• Elaboración de Requisitos Específicos tiro azul generales
• Pruebas de Laboratorios camisa formales de dama (SARHEM)
• Elaboración de Ficha técnica overol de maquinaria amarilla
• Botas negras dieléctricas (Ajustar especificación técnica)
• Ajustar Requisitos Específicos para el paño (adquisición tela nacional)
• Laboratorios Auxiliares de vuelo (camisa, saco, zapatos de descanso, delantal, guantes de cabretilla, maletín de cuero y bolso de cuero)
• guantes de cabretilla (costura interna y no por fuera modificación a los requisitos generales y gráficas, dimensiones)
• Calibración de cintas métricas
• Rótulos de identificación de muestras

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

En vista de lo anterior, no será posible cumplir con la fecha estipulada de noviembre 30 de 2022, debido a que por diversas circunstancias no se ha tomado el material para la realización de pruebas del laboratorio, llevando a retrasos en los tiempos estimados de ejecución, no controlable por la empresa.

PETICIÓN FINAL

Así las cosas, con fundamento en los anteriores argumentos, me permito elevar solicitud de prórroga del plazo de entrega y proponemos a la Entidad que se nos acepte como plazo máximo de ejecución el día 15 de diciembre del presente año, siendo este un plazo prudencial y objetivo a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Por lo anterior, me permito solicitar a Mi Coronel se ordene a quien corresponda realizar las modificaciones a la fecha del plazo de ejecución hasta el 15 de Diciembre de 2022.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Anexo: Solicitud de modificación contratista
viabilidad de supervisor
Aceptación de Modificación

Copia: TS21 LUENGAS / SUCO 1

Elaboró: T2. ABRIL / SUCAL Revisó: T2. ABRIL / SUCAL Aprobó:TC. MEJIA / DILOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-031879-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-031879-CE del 25 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Señor
GIOVANNI D AMATO
Ente di Qualita S.A.S.
Representante Legal

Bogotá, D.C.

Contraseña:QsmfzEDggv

Asunto: Aceptación Modificación Contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022

En atención al proceso No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022, cuyo objeto es "SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, me permito informar al señor representante legal de la empresa Ente di Qualita S.A.S; como Directora Logística de los Servicios, acepto la modificación al plazo de ejecución hasta el 15 de Diciembre de 2022.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Copia: TS21 LUENGAS / SUCO 1; Copia: SR DAZA / SUBEC

Elaboró: T2. ABRIL / SUCAL Revisó: T2. ABRIL / SUCAL Aprobó:TC. MEJIA / DILOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-213333-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-213333-CI del 24 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUCAL

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Viabilidad Modificación Contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022

En atención al proceso No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2022, cuyo objeto es "SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", me permito informar a la señora Coronel Directora Logística de los Servicios, que mediante oficio sin numero de radicado de fecha 23 de Noviembre de 2022, firmado por el representante legal, donde manifiesta la solicitud de modificación del plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 20022 del presente proceso, lo anterior, a las siguientes situaciones. " *es importante poner en conocimiento de la Entidad que debido que a la fecha por el cierre de fin de año, es posible que los tiempos se extiendan por la demanda ocasionada, por tal razón, de forma muy respetuosa me dirijo a usted con el propósito de solicitar una prórroga; teniendo en cuenta las actividades pendientes que a continuación expongo a su consideración:*

- *Pruebas de Laboratorios del Bastón*
- *Elaboración de Requisitos Específicos tiro azul generales*
- *Pruebas de Laboratorios camisa formales de dama (SARHEM)*
- *Elaboración de Ficha técnica overol de maquinaria amarilla*
- *Botas negras dieléctricas (Ajustar especificación técnica)*
- *Ajustar Requisitos Específicos para el paño (adquisición tela nacional)*
- *Laboratorios Auxiliares de vuelo (camisa, saco, zapatos de descanso, delantal, guantes de cabretilla, maletín de cuero y bolso de cuero)*
- *Guantes de cabretilla (costura interna y no por fuera modificación a los requisitos generales y gráficas, dimensiones)*
- *Calibración de cintas métricas • Rótulos de identificación de muestras*

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

En vista de lo anterior, no será posible cumplir con la fecha estipulada de noviembre 30 de 2022, debido a que por diversas circunstancias no se ha tomado el material para la realización de pruebas del laboratorio, llevando a retrasos en los tiempos estimados de ejecución, no controlable por la empresa.

PETICIÓN FINAL Así las cosas, con fundamento en los anteriores argumentos, me permito elevar solicitud de prórroga del plazo de entrega y proponemos a la Entidad que se nos acepte como plazo máximo de ejecución el día 15 de diciembre del presente año, siendo este un plazo prudencial y objetivo a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Por lo cual, esta supervisora encuentra viable y oportuno realizar la presente modificación en el sentido de ajustar el plazo de ejecución así:

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de Diciembre de 2022

Técnico Segundo JHENNYFER ABRIL OCHOA
Técnico Especialista Calidad Logística

Anexo: Solicitud Modificación contratista
Copia: TS21 LUENGAS / SUCO 1

Elaboró: T2. ABRIL / SUCAL Aprobó:T2. ABRIL / SUCAL

NIT: 901001372-8

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

Ref.: Solicitud Prorroga al Contrato 085-00-A-COFAC-DILOS-2022 con el objeto "SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", hasta el 15 de diciembre del presente año.

Respetado Señores

En atención al contrato 085-00-A-COFAC-DILOS-2022 SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, es importante poner en conocimiento de la Entidad que debido que a la fecha por el cierre de fin de año, es posible que los tiempos se extiendan por la demanda ocasionada, por tal razón, de forma muy respetuosa me dirijo a usted con el propósito de solicitar una prórroga; teniendo en cuenta las actividades pendientes que a continuación expongo a su consideración:

- Pruebas de Laboratorios del Bastón
- Elaboración de Requisitos Específicos tiro azul generales
- Pruebas de Laboratorios camisa formales de dama (SARHEM)
- Elaboración de Ficha técnica overol de maquinaria amarilla
- Botas negras dieléctricas (Ajustar especificación técnica)
- Ajustar Requisitos Específicos para el paño (adquisición tela nacional)
- Laboratorios Auxiliares de vuelo (camisa, saco, zapatos de descanso, delantal, guantes de cabretilla, maletín de cuero y bolso de cuero)
- guantes de cabretilla (costura interna y no por fuera modificación a los requisitos generales y gráficas, dimensiones)
- Calibración de cintas métricas
- Rótulos de identificación de muestras

NIT: 901001372-8

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

En vista de lo anterior, no será posible cumplir con la fecha estipulada de noviembre 30 de 2022, debido a que por diversas circunstancias no se ha tomado el material para la realización de pruebas del laboratorio, llevando a retrasos en los tiempos estimados de ejecución, no controlable por la empresa.

PETICIÓN FINAL

Así las cosas, con fundamento en los anteriores argumentos, me permito elevar solicitud de prórroga del plazo de entrega y proponemos a la Entidad que se nos acepte como plazo máximo de ejecución el día 15 de diciembre del presente año, siendo este un plazo prudencial y objetivo a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Manifestado lo anterior, resulta necesario hacer hincapié en nuestra disposición y diligencia en la ejecución contractual para el cumplimiento de las obligaciones dictadas en virtud del contrato y quedamos atentos de cualquier complementación, aclaración o adición requerida.

Muchas gracias por su atención y en espera de una respuesta positiva.

Atentamente,

ANTONIO GIOVANNI DAMATO PÉREZ
C.C. 71.633.197
Represéntate Legal
Ente di Qualita S.A.S.