<table>
<tr><th colspan="4">PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>Contrato Principal $138.000.000,00
Adición 1 $ 0
Adición 2 $ 0
TOTAL $138.000.000,00</td><td>FECHA
HORA
LUGAR</td><td>28-11-2022
08:30
VÍA TEAMS</td></tr>
<tr><td>CLASE DE CONTRATO</td><td colspan="3">PRESTACIÓN DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><th colspan="4">REUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL</th></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td colspan="2">06 de junio de 2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="2">$138.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATISTA</td><td colspan="2">HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ</td></tr>
<tr><td colspan="2">FORMA DE PAGO</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022</td><td>Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así:

con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de $15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de $27.000.000</td><td>$42.960.000</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:</td><td>$95.040.000</td><td>PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="2">Comando Aéreo de Combate Nº3 en Malambo-Atlántico, la Flor de la Guajira -Riohacha y/o taller del contratista.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLAZO DEL CONTRATO</td><td colspan="2">10 octubre de 2022.</td></tr>
<tr><th colspan="4">PRIMER MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER MODIFICATORIO</td><td colspan="2">07/10/2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION</td><td colspan="2">Plazo de ejecución hasta el 30 –octubre-2022 e inclusión correctivos en especificaciones técnicas, forma de pago.

<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022</td><td>Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00</td><td>$ 47.521.460,00</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>Corte a 30 de octubre de 2022, por el saldo del contrato.</td><td>$90.478.540,00</td><td>PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><th colspan="4">SEGUNDO MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE SUSCRIPCION DEL SEGUNDO MODIFICATORIO</td><td colspan="2">28/10/2022</td></tr>
<tr><td colspan="2">ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION</td><td colspan="2">Modificación plazo de ejecución y forma de pago

<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022</td><td>Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-</td><td>$ 47.521.460,00</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $138.000.000,00 Adición 1 $ 0 Adición 2 $ 0 TOTAL $138.000.000,00	FECHA HORA LUGAR	28-11-2022 08:30 VÍA TEAMS
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.			

		10 $ 17.600.100,00		
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato	$138.000.000,00
Pagos	Porcentaje de pagos efectuados: 34.44% Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65.47%

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

- Solicitud FAC-S-2022-214384-CI del 25 de noviembre de 2022 del supervisor al Ordenador del Gasto para la modificación (Reducción) del contrato No 053-00-F-CACOM-3- GRUAL-2022, la cual se soporta en los documentos previos de modificación.

El requerimiento presentado por la supervisora del contrato lo realiza teniendo en cuenta el alcance del citado contrato el cual era contar con una bolsa de recursos para mantenimientos correctivos para los diferentes equipos a intervenir", el objetivo es contar en forma continua con una disponibilidad inmediata de soporte ante eventos por fallas y en caso de no ser requeridos se hará devolución de los dineros correspondientes al tesoro púbico.
Se ejecutó un valor de $ 137.604.460,00 IVA incluido en la totalidad de los trabajos realizados, de la siguiente forma:

RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A REDUCIR
02-02-02-005-004-02-4 - REC10	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	$100.000.000,00	$ 99.976.660,00	$ 23.340,00
02-02-02-008-007-01-5 - REC10	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS	$8.000.000,00	$ 7.877.800,00	$ 122.200,00
	MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS	$30.000.000,00	$ 29.750.000,00	$ 250.000,00
TOTAL		$138.000.000,00	$ 137.604.460,00	$ 395.540,00

JUSTIFICACIÓN

Se requiere modificar (Reducción) contrato 053-00-F-CACOM-3- GRUAL-2022, de acuerdo a lo expresado por el supervisor, es viable la modificación del contrato 053-00-F-CACOM-3- GRUAL-2022.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Plazo de Ejecución	29 de noviembre 2022
Lugar de ejecución	De acuerdo a contrato principal
Valor reducción	$395.540
Valor obligado	$47.521.460
Valor por obligar	$90.083.000
Valor final contrato	$137.604.460

Forma de pago

No. PAGOS	VIGENCIA	*CORTE ENTREGA*	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el **34.44%** del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $138.000.000,00 Adición 1 $ 0 Adición 2 $ 0 TOTAL $138.000.000,00	FECHA HORA LUGAR	28-11-2022 08:30 VÍA TEAMS
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.

			17.600.100,00		
	2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.083.000,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023
Otros	No aplica				

GARANTIAS


AMPARO	%	VIGENCIA (Desde y Hasta)	VALOR
Cumplimiento del contrato	30	06-06-2022-29-03-2023	$41.281.338,00
Pago de salarios	5	06-06-2022-29-11-2025	$6.880.223,00
Calidad del servicio	50	06-06-2022-29-11-2023	$68.802.230,00
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	06-06-2022-29-11-2022	$200.000.000,00

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022.
- Resolución No.4130 del 16 de junio de 2022 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 6.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratación –CACOM-3, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que, de encontrarlo procedente, recomiende al señor Coronel Ordenador del Gasto de CACOM-3, modificar el Contrato No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022.



MY ALVARO AXEL VERA GALEANO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-089048-AG	Lugar y Fecha	VIA TEAMS,29 de noviembre de 2022

Asunto	MODIFICACIÓN CONTRATO No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022		
Oficina Productora	DEFINICIÓNECOP		
Hora Inicio	08:30	**Hora Finalización**	9:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

DEFINICIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

Desarrollo:

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.

VALOR CONTRATO: $138.000.000

PLAZO: 29 de noviembre de 2022

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

INTERVENCIONES:

JEFE DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS: Hace lectura de la ponencia de modificatorio.

SUPERVISOR DEL CONTRATO, Hace lectura de la solicitud de modificación del contrato N° 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022, por las razones expuestas en el oficio Nº FAC-S-2022-214384-CI del 25 de noviembre de 2022, anexo a la presente acta, junto con documentos requeridos para la modificación,

El requerimiento presentado por la supervisora del contrato lo realiza teniendo en cuenta el alcance del citado contrato el cual era contar con una bolsa de recursos para mantenimientos correctivos para los diferentes equipos a intervenir", el objetivo es contar en forma continua con una disponibilidad inmediata de soporte ante eventos por fallas y en caso de no ser requeridos se hará devolución de los dineros correspondientes al tesoro púbico.
Se ejecutó un valor de $ 137.604.460,00 IVA incluido en la totalidad de los trabajos realizados, de la siguiente forma:

RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A REDUCIR
02-02-02-005-004-02-4 - REC10	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS	$100.000.000,00	$ 99.976.660,00	$ 23.340,00
02-02-02-008-007-01-5 - REC10	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS	$8.000.000,00	$ 7.877.800,00	$ 122.200,00
	MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS	$30.000.000,00	$ 29.750.000,00	$ 250.000,00
TOTAL		$138.000.000,00	$ 137.604.460,00	$ 395.540,00

Se menciona el estado financiero del contrato:

Valor contrato	$138.000.000
Valor obligado	$47.521.460
Valor por obligar	$90.083.000
Valor reducción	$395.540
Valor final contrato	$137.604.460

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO, está de acuerdo con la modificación del contrato.

COMANDANTE GRUAL (E): Está de acuerdo con la modificación del contrato

ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL, está de acuerdo con la modificación del contrato.

ORDENADOR DEL GASTO, una vez escuchado todos argumentos que soportan la solicitud de modificación del contrato 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022, está de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente,

y en aras de garantizar la satisfacción de la necesidad contratada, ordena al DECOP iniciar los trámites administrativos a que haya lugar.

CONCEPTO: El Ordenador del Gasto, autoriza la modificación del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

Valor reducción	$395.540
Valor final contrato	$137.604.460

Forma de pago:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.083.000,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

FIRMAS,

SEGUN REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE ADQUISICION

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Técnico De Servicios 18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL
Técnico Gestión Contractual

Elaboró TS18. TONCEL / DECON Revisó: Aprobó MY. ROJAS / DEFIN


ANEXO ACTA
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

OBJETO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REDES, PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DEL CACOM-3 Y LA FLOR GUAJIRA.

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES- MODIFICACIÓN CONTRATO

CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO. FECHA: 29-11-2022 HORA: 8:30 A.M

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
CR	PABLO CESAR PABON FORERO	SECOM	SECOM			**X**
MY	DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA	JEFE FINANCIERO	DEFIN		**X**	
MY	MATIAS MORENO VACA	COMANDANTE GRUAL (E)	GRUAL			**X**
MY	ALVARO AXEL VERA GALEANO	JEFE COMPRAS PÚBLICAS	DECOP			**X**
TE	DE LEON SIADO LINA MARIA	SUPERVISOR	GRUAL		**X**	
TE	VARGAS MUÑOZ JONATHAN ANDRES	ESPECIALISTA JURÍDICO	DECOP		**X**	