Fecha: 30 de noviembre de 2022

Contrato N°:	**PS-MCM-2022-00107**
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar y asesorar el componente de comunicaciones del Museo Casa de la Memoria
Contratante:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT: 900.857.221-4
Contratista:	FREDY GAVIRIA LLANOS C.C: 1022033501
Valor Inicial:	$ 8.333.333
Adición(es):	0
Valor Total:	$ 8.333.333
CDP(s):	129
RP(s):	330
Fecha de Inicio:	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del (la) Contrato N°. PS-MCM-2022-00107 se presenta el Informe parcial de acuerdo con las condiciones establecidas y la normatividad vigente que regula la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO.

- Para este proceso **no aplica** la verificación correspondiente al pago de los aportes de seguridad social integral para el periodo reportado, acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, en el literal APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARA EL PERIODO REPORTADO".
- Para el (la) presente Contrato, NO aplica realizar la gestión del registro en la base de datos del Museo Casa de la Memoria de bienes muebles e inmuebles y la entrega de manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, a los procesos implicados, por lo tanto no hay información para relacionar
- A la fecha del presente informe no se ha presentado materialización de riesgos y su mitigación, por los tanto no hay información al respecto
- A la fecha del presente informe no se ha realizado ninguna gestión de contratos de comodato, por lo tanto no hay información que brindar
- A la fecha del presente informe el(la) contratista presenta la documentación y/o registros y/o evidencias solicitadas de acuerdo con las especificaciones y/o las obligaciones y/o los requisitos establecidos, por lo tanto se da información detallada
- A la fecha del presente informe no se han presentado, suspensiones y reanudaciones, por lo tanto no hay información que suministrar al respecto
- A la fecha del presente informe NO se han presentado adiciones y/o ampliaciones, por lotanto el contrato mantiene sus condiciones iniciales.

2. INFORME TÉCNICO.

Para efectos de realizar el pago No.01, correspondiente al mes de noviembre por un valor Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres ($3.333.333), el contratista hace entrega del plan de trabajo e informe de actividades, donde se relaciona el cumplimiento de los siguientes compromisos contractuales:

Informe de actividades del periodo.

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES
Realizar reuniones periódicas para la elaboración de planes de trabajo.	Se realizó reunión de equipo para coordinar actividades previas a la Semana por la Palabra	Acta de comité de posicionamiento.
Realizar preproducción y producción de los contenidos para Casa de la Memoria	Se coordinó la emisión de boletín de prensa de la toma de posesión del nuevo director del Museo Casade la Memoria.	Boletín de Prensa

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES
Realizar revisión y correcciónde los diferentes productos y orientar a los medios que para la publicación y reproducciónde los materiales.	Se realizó revisión y corrección delos siguientes boletines de prensa: Exposición Madres de laCandelaria. Semana por la Memoria Congreso Nacional de Paz enAntioquia.	Boletines dePrensa: Exposición Madres de la Candelaria. Semana por la Memoria Congreso Nacional de Paz en Antioquia.
Coordinar actividades con las diferentes oficinas de prensa y comunicaciones de las entidades del conglomerado público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología en Innovación de Medellín.	Se asistió al comité editorial del 25de noviembre	Invitación.
Realizar cronogramas de contenidos para los eventos del Museo Casa de laMemoria.	Se realizó el cronograma de contenidos para la Semana de la Memoria en coordinación con el equipo de comunicaciones.	Acta de comité de posicionamiento.
Seleccionar y administrar los registros fotográficos y videográficos para la gestión del área de prensa y comunicaciones.	Se realizó selección del registro fotográfico para la gestión de prensa de las diferentes actividades.	Archivo fotográfico
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de comunicaciones del MCM.	No se realizó esta actividad duranteeste periodo.	N/A
Realizar producción de los contenidos audiovisuales para los medios digitales o aquellos que sean solicitados por la supervisión del contrato para el Museo Casa de la Memoria	No se realizó esta actividad duranteeste periodo.	N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- A la fecha del presente informe no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante la tesorería del Museo, por lo tanto no hace pronunciarse sobre el asunto

- El (los) pago(s) y/o desembolso(s) se ha(n) realizado de acuerdo a lo estipulado en el (la) Contrato, de la siguiente forma:

Balance Financiero				
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Fecha**	**Valor**
1. Valor inicial:	$8.333.333			
2. Valor Adición(es):	$ 0			
3. Valor Total (=1+2):	$8.333.333			
4. Valor ejecución financiera acumulada (=10):	$0			
5. Valor causado y que no se ha pagado:	$3.333.333			
6. Valor Total Ejecución Física (=4+5):	$3.333.333			
7. % Ejecución Física Acumulada (=6÷3):	40,00%			
8. % Ejecución Financiera Acumulada (=4÷3):	00,00%			
9. Valor Saldo No Ejecutado (=3-6)	**$ 5.000.000**	**10. Total Pagos**		**$0**

- Resumen de la imputación presupuestal:

PROYECTO	RUBRO	FONDO	CDP	RP	VALOR	AFECTACIÓN ACUMULADA	SALDO
200138	92320202008	911022622	129	330	$8.333.333	$ 3.333.333	$ 5.000.000

4. INFORME JURÍDICO.

- A la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, por lo tanto no aplica
- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto no existe informes ni situaciones que reportar
- Para el presente proceso SI aplican garantías, por lo tanto las mismas se encuentran al día y aprobadas

5. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El (la) contratista presentó informe en el marco de la ejecución del objeto del proceso, de acuerdo con lo definido en las especificaciones y/o obligaciones, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

De acuerdo con lo especificado en el presente informe SI aplica pago y/o desembolso, por lo tanto, se autoriza pagar o desembolsar la suma Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres ($3.333.333).

EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA
SUPERVISOR



LISANA SOFÍA SÁNCHEZ LEDESMA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

6. INFORME JURÍDICO.

- A la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, por lo tanto no aplica
- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto no existe informes ni situaciones que reportar
- Para el presente proceso SI aplican garantías, por lo tano las mismas se encuentran al día y aprobadas

7. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El (la) contratista presentó informe en el marco de la ejecución del objeto del proceso, de acuerdo con lo definido en las especificaciones y/o obligaciones, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

De acuerdo con lo especificado en el presente informe SI aplica pago y/o desembolso, por lo tanto se autoriza pagar o desembolsar la suma de cinco millones pesos m.l. ($5.000.000)



GABRIEL ESTEBAN RIVERA FRANCO
SUPERVISOR



LISANA SOFÍA SÁNCHEZ LEDESMA
APOYO A LA SUPERVISIÓN