REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

06202. 2022015556
Bogotá, D.C., junio 14 de 2022

Doctora:
MARTHA CECILIA ROJAS ARANGO
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001188 H4 DE 2020, SUSCRITO CON CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. , NIT-890.932.730-7, OBJETO: REALIZAR LA TERMINACION DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL *EL DORADO*, BOGOTAD.C.**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

• Factura Electrónica No. SETT-623-de 14/06/2022	(1)	folio
• Acta de Recibo Parcial No. 9	(11)	folios
• Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención.	(1)	folio
• Certificación del buen uso y manejo del anticipo firmado por el Representante Legal de la interventoría del contrato en mención.	(1)	folio
• Certificaciones Parafiscales	(2)	folios
• Aportes a la seguridad	(2)	folios
• DIAN	(4)	folios
• Certificación Bancaria	(1)	folio
• Informe Fiduciaria	(5)	folios
• Oficio No. ECODORADO-S-315-22 remisión del acta de fecha junio 13 de 2022	(1)	folio

Cordialmente,

OMAR JAVIER SUSPES FONSECA
Coordinador Grupo Construcción e Implementación de Soluciones Aeroportuaria

Anexo: 10 Folios (50)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (40) memorias
Proyectó: José Nelson cruz B. jnc
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2022015556

2022015956

Factura Electronica de Venta: SETT-623

CONYTRAC

Fecha de Expedición: 14/06/2022 00:00
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A
NIT: 890932730-7

Cr 48 78 C Sur 71

Ciudad: SABANETA
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: Colombia
Telefono: (4) 3012266
Correo: contabilidad@conytrac.com
No Gran contribuyente
Responsable del Impuesto a las ventas - IVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT:899999059-3

AV CL 26 103 15

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:
Carlos.guevara@aerocivil.gov.co

Fecha: 14/06/2022 00:06

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18760000001 del 19/01/2019 al 19/01/2030 Autoriza con Prefijo SETT del 1 al 5000000.

Orden de Compra:
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo:

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	COSTO	CONTRATO 20001188 HA "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C." ; COSTO DIRECTO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9	1,00	94	4.164.561.723,00	0,00	0,00	4.164.561.723,00	19	0,00	
2	ADM	ADMINISTRACION 0,25	1,00	94	1.041.140.431,00	0,00	0,00	1.041.140.431,00	19	0,00	
3	IMP	IMPREVISTOS 0,01	1,00	94	41.645.617,00	0,00	0,00	41.645.617,00	19	0,00	
4	UTIL	UTILIDAD 0,05	1,00	94	208.228.086,00	0,00	0,00	208.228.086,00	19	39.563.336,00	

Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	5.455.575.857,00
IVA	39.563.336,00
Descuentos	545.086.524,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	5.455.575.857,00
Bruto + Impuestos	5.495.139.193,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	4.950.052.669,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-12-00-000;20001188 H4 DE 2020;Carlos.guevara@aerocivil.gov.co#$

CUFE : be411799119c1c32aab49062290efdbb658e2e63c67e7771ce19462f3074dae84f9ac14befd134e8aa01d7cdd1d53327

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Principio de Procedencia: **4402**	**Clave: GSAP-1.0-12-034**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO No.** 20001188 H4 **OBJETO:** TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C. **AEROPUERTO:** EL DORADO **PLAZO INICIAL:** 16 MESES **FECHA DE INICIACION:** 05 DE FEBRERO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 05 DE JUNIO DE 2022 **PLAZO FINAL:** 16 MESES	**VALOR INICIAL:** **$ 60.425.858.014** **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** **$ 60.425.858.014**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.09** **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECODORADO **SUPERVISOR:** ING. CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

El día 25 de mayo de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto EL DORADO de la Ciudad de BOGOTÁ, se reunieron: El Ingeniero Juan Diego Hoyos en representación del contratista CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A y el ingeniero Mauricio Gomez Caicedo en representación de la Interventoría CONSORCIO ECODORADO , con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre del 26 de abril de 2022 al 25 de mayo de 2022, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		$ 60.425.858.014
2. Valor Adicional		$ -
3. Valor total del Contrato (1+2)		$ 60.425.858.014
4. Valor Pagado por Anticipo	9,919430704%	$ 5.993.901.113
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		54.431.956.901
6. Valor Presente Acta		$ 5.495.139.193
7. Amortización en esta acta	9,919430704%	$ 545.086.524
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)		$ 4.950.052.669
10. Pagos Actas Anteriores		$ 17.392.975.905
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 28.336.929.687
12. Saldo por pagar del presente Contrato		32.088.928.327
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**41,05%**

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de contratista consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de obra.

Que el supervisor del presente contrato de Interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion, adoptado mediante resolucion adoptado mediante resolucion 01942 del 08 de septiembre de 2021.

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECODORADO
Interventor

JUAN DIEGO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
Contratista

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09		
Principio de Procedencia: 4402 ,	**Clave:** GSAP-1.0-12-035	**Versión:** 01	**Fecha de aprobación:** 20/12/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE OBRA	
CONTRATO No.	20001188 H4	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A	
INTERVENTOR:	CONSORCIO ECODORADO	
SUPERVISOR:	ING. CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 5.495.139.193,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		31,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.		$ 4.164.561.723,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 208.228.086,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 39.563.336,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -
TOTAL IVA		$ 39.563.336,00

JUAN DIEGO HOYOS
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
CONSORCIO ECODORADO
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. : 20001183 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014

FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9

PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO

SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
1	PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO DE LAS OBRAS	M2	127.053,73	$ 3.286	$ 417.498.557				$ -	127.053,73	$ 3.286	$ 417.498.557	10.771,40	$ 35.394.820,40	127.053,72	$ 417.498.523	100%
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	1.306,75	$ 22.261	$ 29.089.562				$ -	1.306,75	$ 22.261	$ 29.089.562		$ -	-	$ -	0%
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALETINES, COLOMBINAS Y CADENAS PLÁSTICAS.	ML	130,00	$ 139.545	$ 18.140.850				$ -	130,00	$ 139.545	$ 18.140.850		$ -	130,00	$ 18.140.850	100%
1.4	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y PROTECCIONES GENERALES	UN	1,00	$ 7.608.814	$ 7.608.814				$ -	1,00	$ 7.608.814	$ 7.608.814		$ -	1,00	$ 7.608.814	100%
	SUBTOTAL ACTIVIDADES GENERALES				$ 472.337.783				$ -			$ 472.337.783		$ 35.394.820	-	$ 443.248.187	94%
2	EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES														-		
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES														-		
2.1.1	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN														-		
2.1.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	15.017,00	$ 284.467	$ 4.271.840.939	-	-3500,00	$ 284.467	-$ 995.634.500	11.517,00	$ 284.467	$ 3.276.206.439		$ -	11.377,37	$ 3.236.628.545	99%
2.1.1.2	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCIÓN	UN	24,00	$ 1.575.925	$ 37.822.200				$ -	24,00	$ 1.575.925	$ 37.822.200		$ -	-	$ -	0%
2.1.1.3	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE	UN	1,00	$ 2.289.034	$ 2.289.034				$ -	1,00	$ 2.289.034	$ 2.289.034		$ -	-	$ -	0%
2.1.1.4	DESMONTE CABLE BALIZA	UN	1,00	$ 42.451	$ 42.451				$ -	1,00	$ 42.451	$ 42.451		$ -	-	$ -	0%
2.1.2	REPOSICIÓN RED MEDIA TENSIÓN														-		
2.1.2.1	CAJA DE INSPECCION CS-276	UN	5,00	$ 3.630.271	$ 18.151.355				$ -	5,00	$ 3.630.271	$ 18.151.355		$ -	-	$ -	0%
2.1.3	REPOSICIÓN RED VOZ Y DATOS														-		
2.1.3.1	LÍNEA DE VOZ Y DATOS	ML	337,00	$ 540.109	$ 182.016.733	-	-337,00	$ 540.109	-$ 182.016.733	-	$ 540.109	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.3.2	CAJA DE INSPECCION CS-275	UN	1,00	$ 2.377.776	$ 2.377.776				$ -	1,00	$ 2.377.776	$ 2.377.776		$ -	-	$ -	0%
2.1.3.3	CAJA DE INSPECCION CS-280	UN	4,00	$ 3.159.382	$ 12.637.528				$ -	4,00	$ 3.159.382	$ 12.637.528		$ -	-	$ -	0%
2.1.4	REPOSICION RED SANEAMIENTO														-		
2.1.4.1	INSTALACIÓN Válvula de compuerta Marca APCO CRF DN 250 - PN 16	UN	2,00	$ 5.067.150	$ 10.134.300				$ -	2,00	$ 5.067.150	$ 10.134.300		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.2	Válvula de cheque marca APCO, Modelo 100R, DN 10	UN	2,00	$ 11.220.598	$ 22.441.196				$ -	2,00	$ 11.220.598	$ 22.441.196		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.3	Válvula combinada de aire para alcantarillado Marca APCO, SCAV Serie 440 - 2" x 7/32" INSTALACION	UN	2,00	$ 5.668.257	$ 11.336.514				$ -	2,00	$ 5.668.257	$ 11.336.514		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.4	Válvula de compuerta Marca APCO PEC DN 150 - PN 16 INSTALACION	UN	2,00	$ 3.504.035	$ 7.008.070				$ -	2,00	$ 3.504.035	$ 7.008.070		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.5	VALVULA ALIVIO PRESION APCO, SERIE 3000, MODELO 3006 (DIAMETRO 6") INSTALACION	UN	2,00	$ 7.531.925	$ 15.063.850				$ -	2,00	$ 7.531.925	$ 15.063.850		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.6	INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 14" BRIDADA	UN	2,00	$ 10.329.358	$ 20.658.716				$ -	2,00	$ 10.329.358	$ 20.658.716		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.7	INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 18" BRIDADA	UN	1,00	$ 16.352.198	$ 16.352.198				$ -	1,00	$ 16.352.198	$ 16.352.198		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.8	INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 8" BRIDADA	UN	1,00	$ 3.433.785	$ 3.433.785				$ -	1,00	$ 3.433.785	$ 3.433.785		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.9	INSTALACION Abrazadera Ø 14"	UN	4,00	$ 71.160	$ 284.640				$ -	4,00	$ 71.160	$ 284.640		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.10	INSTALACION Codo 12.5° HD Ø14" Junta Rápida	UN	4,00	$ 1.551.704	$ 6.206.816				$ -	4,00	$ 1.551.704	$ 6.206.816		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.11	INSTALACION Codo 22.5° HD Ø6" brida*brida	UN	2,00	$ 352.702	$ 705.404				$ -	2,00	$ 352.702	$ 705.404		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.12	INSTALACION Codo 45° HD Ø10" brida*brida	UN	2,00	$ 995.484	$ 1.990.968				$ -	2,00	$ 995.484	$ 1.990.968		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.13	INSTALACION Codo 60° HD Ø6" brida*brida	UN	4,00	$ 375.725	$ 1.502.900				$ -	4,00	$ 375.725	$ 1.502.900		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.14	INSTALACION Codo 90° HD Ø6" Junta Rápida	UN	6,00	$ 279.031	$ 1.674.186				$ -	6,00	$ 279.031	$ 1.674.186		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.15	INSTALACION Codo PVC Sanitario 90° Ø3"	UN	9,00	$ 7.115	$ 64.035				$ -	9,00	$ 7.115	$ 64.035		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.16	INSTALACION Manómetro conexión vertical Ø3/4"	UN	3,00	$ 37.673	$ 113.019				$ -	3,00	$ 37.673	$ 113.019		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.17	INSTALACION Niple 14" HD l=80cm Ext brida x ext bridada	UN	2,00	$ 2.216.530	$ 4.433.060				$ -	2,00	$ 2.216.530	$ 4.433.060		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.18	INSTALACION Niple Ø10" HD l=110cm Ext brida x ext bridada	UN	2,00	$ 1.489.760	$ 2.979.520				$ -	2,00	$ 1.489.760	$ 2.979.520		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.19	INSTALACION Niple Ø6" HD l=110cm Ext brida x ext bridada	UN	1,00	$ 738.664	$ 738.664				$ -	1,00	$ 738.664	$ 738.664		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.20	INSTALACION Niple Ø6" HD l=40cm Ext brida x ext bridada	UN	3,00	$ 412.178	$ 1.236.534				$ -	3,00	$ 412.178	$ 1.236.534		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.21	INSTALACION Pasamuro Ø14" HD L=85 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	$ 2.248.649	$ 4.497.298	+	2,00	$ 2.248.649	$ 4.497.298	4,00	$ 2.248.649	$ 8.994.596		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.22	INSTALACION Pasamuro Ø6" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	6,00	$ 526.496	$ 3.158.976				$ -	6,00	$ 526.496	$ 3.158.976		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.23	INSTALACION Pasamuro Ø10" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	$ 1.416.011	$ 2.832.022				$ -	2,00	$ 1.416.011	$ 2.832.022		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.24	INSTALACION Pasamuro Ø14" HD L=40 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	$ 1.499.306	$ 2.998.612				$ -	2,00	$ 1.499.306	$ 2.998.612		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.25	INSTALACION Pasamuro Ø14" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	$ 1.882.214	$ 7.528.856				$ -	4,00	$ 1.882.214	$ 7.528.856		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.26	INSTALACION Pasamuro Ø14" HD L=70 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	$ 2.034.717	$ 4.069.434				$ -	2,00	$ 2.034.717	$ 4.069.434		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.27	INSTALACION Pasamuro Ø18" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	$ 2.556.487	$ 5.112.974				$ -	2,00	$ 2.556.487	$ 5.112.974		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.28	INSTALACION Pasamuro Ø3" HD L=40 cm Ext liso Ext liso	UN	2,00	$ 205.751	$ 411.502				$ -	2,00	$ 205.751	$ 411.502		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.29	INSTALACION Pasamuro Ø3" HD L=50 cm Ext liso Ext liso	UN	3,00	$ 205.751	$ 617.253				$ -	3,00	$ 205.751	$ 617.253		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.30	INSTALACION Reducción HD 10"x6" Bridada	UN	2,00	$ 650.152	$ 1.300.304				$ -	2,00	$ 650.152	$ 1.300.304		$ -	-	$ -	0%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
2.1.4.33	INSTALACION Reduccion HD 14" x 10" Bridada	UN	2,00	$ 1.462.378	$ 2.924.756				$ -	2,00	$ 1.462.378	$ 2.924.756		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.34	INSTALACION Tee reducida Ø 14" x 4" HD Bridada	UN	2,00	$ 2.345.515	$ 4.691.030				$ -	2,00	$ 2.345.515	$ 4.691.030		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.35	INSTALACION Tee partida Ø 14" x 6" HD Bridada	UN	2,00	$ 2.690.921	$ 5.381.842				$ -	2,00	$ 2.690.921	$ 5.381.842		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.36	INSTALACION Tee partida Ø 18" x 8" HD Bridada	UN	1,00	$ 3.767.288	$ 3.767.288				$ -	1,00	$ 3.767.288	$ 3.767.288		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.37	INSTALACION Tee reducida Ø 10" x 4" HD Bridada	UN	2,00	$ 1.575.648	$ 3.151.296				$ -	2,00	$ 1.575.648	$ 3.151.296		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.38	INSTALACION Tee reducida Ø 10" x 6" HD Bridada	UN	2,00	$ 1.575.648	$ 3.151.296				$ -	2,00	$ 1.575.648	$ 3.151.296		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.39	INSTALACION Tee reducida Ø 14" x 6" HD Bridada	UN	2,00	$ 2.793.990	$ 5.587.980				$ -	2,00	$ 2.793.990	$ 5.587.980		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.40	INSTALACION Tee reducida Ø 18" x 8" HD Bridada	UN	1,00	$ 4.380.686	$ 4.380.686				$ -	1,00	$ 4.380.686	$ 4.380.686		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.41	INSTALACION Tuberia HD 250mm ON	UN	17,00	$ 411.339	$ 6.992.763				$ -	17,00	$ 411.339	$ 6.992.763		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.42	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 18"	UN	2,00	$ 3.891.693	$ 7.783.386				$ -	2,00	$ 3.891.693	$ 7.783.386		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.43	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 10"	UN	4,00	$ 373.882	$ 1.495.528				$ -	4,00	$ 373.882	$ 1.495.528		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.44	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 14"	UN	6,00	$ 861.034	$ 5.166.204				$ -	6,00	$ 861.034	$ 5.166.204		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.45	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 18"	UN	2,00	$ 1.403.441	$ 2.806.882				$ -	2,00	$ 1.403.441	$ 2.806.882		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.46	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 6"	UN	12,00	$ 146.422	$ 1.757.064				$ -	12,00	$ 146.422	$ 1.757.064		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.47	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 14"	UN	2,00	$ 2.081.216	$ 4.162.432				$ -	2,00	$ 2.081.216	$ 4.162.432		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.48	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 10" Brida x Brida	UN	2,00	$ 1.218.340	$ 2.436.680				$ -	2,00	$ 1.218.340	$ 2.436.680		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.49	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 18 CL 125 DELTA	UN	6,00	$ 343.051	$ 2.058.306				$ -	6,00	$ 343.051	$ 2.058.306		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.50	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	42,00	$ 213.132	$ 8.951.544	+	3,00	$ 213.132	$ 639.396	45,00	$ 213.132	$ 9.590.940	27,00	$ 5.754.564,00	27,00	$ 5.754.564	60%
2.1.4.51	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	44,00	$ 148.587	$ 6.537.828	-	-20,00	$ 148.587	-$ 2.971.740	24,00	$ 148.587	$ 3.566.088	24,00	$ 3.566.088,00	24,00	$ 3.566.088	100%
2.1.4.52	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 6 CL 125 G2 DELTA	UN	44,00	$ 75.467	$ 3.320.548	-	-20,00	$ 75.467	-$ 1.509.340	24,00	$ 75.467	$ 1.811.208	14,00	$ 1.056.538,00	14,00	$ 1.056.538	58%
2.1.4.53	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA	UN	6,00	$ 51.523	$ 309.138	+	10,00	$ 51.523	$ 515.230	16,00	$ 51.523	$ 824.368	12,00	$ 618.276,00	12,00	$ 618.276	75%
2.1.4.54	Plan de contingencia extremo durante 45 días. Obras de Desvió red 14"	UN	1,00	$ 403.703.065	$ 403.703.065	+	1,00	$ 403.703.065	$ 403.703.065	2,00	$ 403.703.065	$ 807.406.130	1,30	$ 524.313.984,50	2,00	$ 807.406.130	100%
2.1.4.55	Cortes y Empalmes Tuberia red Alcantarillado 14"	UN	1,00	$ 220.502.565	$ 220.502.565				$ -	1,00	$ 220.502.565	$ 220.502.565	1,00	$ 220.502.565,00	1,00	$ 220.502.565	100%
2.1.4.56	Bombeo de aguas en 4"	Hr	600,00	$ 39.050	$ 23.430.000	+	800,00	$ 39.050	$ 31.240.000	1.400,00	$ 39.050	$ 54.670.000	104,00	$ 4.061.200,00	1.037,00	$ 40.494.350	74%
2.1.4.57	Bombeo de aguas en 6"	Hr	600,00	$ 50.208	$ 30.124.800	-	-600,00	$ 50.208	-$ 30.124.800	-	$ 50.208	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.58	Prueba de presion en tubería de 14"	UN	2,00	$ 4.287.766	$ 8.575.532				$ -	2,00	$ 4.287.766	$ 8.575.532		$ -	2,00	$ 8.575.532	100%
2.1.4.59	SUMINISTRO Codo 45° HD Ø14" Junta Rápida (acoplable a tubería PVC)	UN	3,00	$ 2.844.160	$ 22.753.280				$ -	8,00	$ 2.844.160	$ 22.753.280		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.60	SUMINISTRO Manómetro conexión vertical Ø3/4"	UN	3,00	$ 526.206	$ 1.578.618				$ -	3,00	$ 526.206	$ 1.578.618		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.61	SUMINISTRO Pasamuro Ø14" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	$ 5.735.300	$ 22.941.200				$ -	4,00	$ 5.735.300	$ 22.941.200		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.62	SUMINISTRO Reducción HD 14" x 10" Bridada	UN	2,00	$ 3.234.645	$ 6.469.290				$ -	2,00	$ 3.234.645	$ 6.469.290		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.63	SUMINISTRO Union HD Brida x acople universal Ø 14"	UN	16,00	$ 2.064.483	$ 33.031.728				$ -	16,00	$ 2.064.483	$ 33.031.728		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.64	Suministro – Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	28,00	$ 102.302	$ 2.378.456				$ -	28,00	$ 102.302	$ 2.378.456		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.65	Suministro – Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	10,00	$ 70.377	$ 703.770				$ -	10,00	$ 70.377	$ 703.770		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.66	Suministro – Empaque BR 6 CL 125 G2 DELTA	UN	8,00	$ 65.951	$ 527.608				$ -	8,00	$ 65.951	$ 527.608		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.67	Suministro – Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA	UN	2,00	$ 45.211	$ 90.422				$ -	2,00	$ 45.211	$ 90.422		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.68	Suministro Juego de tornillería – Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	26,00	$ 441.259	$ 11.472.734	+	19,00	$ 441.259	$ 8.383.921	45,00	$ 441.259	$ 19.856.655	27,00	$ 11.913.993,00	27,00	$ 11.913.993	60%
2.1.4.69	Suministro Juego de tornillería – Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	6,00	$ 256.014	$ 1.536.084	+	8,00	$ 256.014	$ 2.048.112	14,00	$ 256.014	$ 3.584.196	14,00	$ 3.584.196,00	14,00	$ 3.584.196	100%
2.1.4.70	Suministro Juego de tornillería – Empaque BR 6 CL 125 G2 DELTA	UN	2,00	$ 138.168	$ 276.336	+	12,00	$ 138.168	$ 1.658.016	14,00	$ 138.168	$ 1.934.352	14,00	$ 1.934.352,00	14,00	$ 1.934.352	100%
2.1.4.71	Suministro Juego de tornillería – Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA	UN	1,00	$ 112.012	$ 112.012	+	15,00	$ 112.012	$ 1.680.180	16,00	$ 112.012	$ 1.792.192	12,00	$ 1.344.144,00	12,00	$ 1.344.144	75%
2.1.4.72	Reposicion fechas de secado existentes	M2	50,00	$ 1.615.933	$ 80.796.650				$ -	50,00	$ 1.615.933	$ 80.796.650		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.73	Suministro Válvula de tapón APCD HD Ø 6" bridada	UN	4,00	$ 1.736.533	$ 6.946.132				$ -	4,00	$ 1.736.533	$ 6.946.132		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.74	Suministro e inst. Niple Ø14" HD L=46cm Ext brida x Ext. Bridada	UN	2,00	$ 4.425.334	$ 8.850.668				$ -	2,00	$ 4.425.334	$ 8.850.668		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.75	Suministro e inst. Pasamuro Ø14" HD L=60 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	$ 7.932.537	$ 31.730.148				$ -	4,00	$ 7.932.537	$ 31.730.148		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.76	Suministro Tee reducida Ø10" x Ø6" 8x8 HD , ANSI Clase 150	UN	2,00	$ 4.886.424	$ 9.772.848				$ -	2,00	$ 4.886.424	$ 9.772.848		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.77	Suministro Tee reducida Ø14" x Ø6" 8x8 HD, ANSI Clase 150	UN	2,00	$ 7.797.487	$ 15.594.974				$ -	2,00	$ 7.797.487	$ 15.594.974		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.78	Suministro Unión Tipo Dresser R1-R1 Ø14" HD	UN	8,00	$ 1.868.124	$ 14.944.992				$ -	8,00	$ 1.868.124	$ 14.944.992		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.79	Suministro e instalación Unión de reparación Ø14"	UN	8,00	$ 2.038.380	$ 16.307.040				$ -	8,00	$ 2.038.380	$ 16.307.040		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.80	Suministro e instalación Unión rápida (unión 2) Ø14"	UN	4,00	$ 2.038.380	$ 8.153.520				$ -	4,00	$ 2.038.380	$ 8.153.520		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.81	Relleno en arena de peña para redes (incluye suministro, humedecimiento y compactacion)	M3	251,00	$ 157.767	$ 39.599.517				$ -	251,00	$ 157.767	$ 39.599.517		$ -	-	$ -	0%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
2.1.4.30	Suministro e instalación tuberia biaxial PVC 14" TIPO RDE 37	ML	85,00	$ 774.477	$ 65.830.545				$ -	85,00	$ 774.477	$ 65.830.545		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.32	SACOS PACL/PROPILENO DE 0.92M x 0.50 M PARA CONTENCION Y APOYO TUBERIAS	M3	150,00	185.782	$ 27.867.300				$ -	150,00	$ 185.782	$ 27.867.300		$ -	-	$ -	0%
2.1.4.33	ENTIBADO METALICO TIPO KRINGS	M2/DIA	1.572,00	$ 13.369	$ 21.016.068				$ -	1.572,00	$ 13.369	$ 21.016.068	1.572,00	$ 21.016.068,00	1.572,00	$ 21.016.068	100%
2.1.4.34	INSTALACION SOPORTE TUBERIA RED CONTRAINCENDIOS	UN	104,00	$ 193.022	$ 20.074.288				$ -	104,00	$ 193.022	$ 20.074.288	92,00	$ 17.758.024,00	92,00	$ 17.758.024	88%
2.1.4.35	INSTALACION TUBERIA BIAXIAL PVC 14" TIPO RDE 37	ML	126,00	$ 319.839	$ 40.299.714				$ -	126,00	$ 319.839	$ 40.299.714		$ -	-	$ -	0%
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C(incluye encofrado)	M3	84,51	1406044	$ 118.824.778				$ -	84,51	$ 1.406.044	$ 118.824.778		$ -	-	$ -	0%
5.5.1.2	CONCRETO CLASE F	M3	1,35	699860	$ 944.811				$ -	1,35	$ 699.860	$ 944.811		$ -	-	$ -	0%
5.4.3.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	M4		$ 4.736	$ -	+	6121,62	$ 4.736	$ 28.991.992	6.121,62	$ 4.736	$ 28.991.992		$ -	-	$ -	0%
2.1.5	TRASLADO PROVISIONAL DE REDES SECAS SISTEMA ELECTRICO																
2.1.5.1	SUMINISTRO TUBOS Φ 6" PVC , TIPO TDP PARA DUCTOS Φ 6"	ML	860,00	$ 54.879	$ 47.195.940				$ -	860,00	$ 54.879	$ 47.195.940		$ -	140,00	$ 7.683.060	16%
2.1.5.2	BANCO DE DUCTOS 4X6" PVC, TIPO TDP AREAS CON PAVIMENTO (NO INCLUYE SUMINISTRO TUBOS PVC Φ 6")	ML	120,00	$ 296.059	$ 35.527.080				$ -	120,00	$ 296.059	$ 35.527.080		$ -	-	$ -	0%
2.1.5.3	BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP AREAS NO PAVIMENTO (No incluye suministro tubos PVC Φ 6")	ML	496,00	$ 185.458	$ 91.987.168				$ -	496,00	$ 185.458	$ 91.987.168		$ -	496,00	$ 91.987.168	100%
2.1.5.4	Instalación tubería pvc 4" para drenaje de cajas electricas existentes (no incluye excavación, rellenos y disposicion de material)	ML	2,00	$ 43.904	$ 87.808				$ -	2,00	$ 43.904	$ 87.808		$ -	-	$ -	0%
2.1.5.5	EMPALME MT PARA CABLE 4/0 Cu, 15KV, XLPE (Incluye suministro e instalación)	ML	10,00	$ 4.597.414	$ 45.974.140				$ -	10,00	$ 4.597.414	$ 45.974.140		$ -	10,00	$ 45.974.140	100%
2.1.6	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y RED CONTRAINCENDIO																
2.1.6.1	SUMINISTRO TUBERIA BIAXIAL PVC 6" RDE 37	ML	-	$ 233.011	$ -				$ -	-	$ 233.011	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.2	INSTALACIÓN Tubería PVC Biaxial 6" RDE 37	ML	-	$ 59.351	$ -				$ -	-	$ 59.351	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.3	PROTECCION CON CONCRETO FC=28 Mpa PARA CONDUCCIONES	M3	-	$ 613.320	$ -				$ -	-	$ 613.320	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.4	INSTALACION CAJA PARA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO	UN	-	$ 381.811	$ -				$ -	-	$ 381.811	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.5	INSTALACION TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO	UN	-	$ 381.811	$ -				$ -	-	$ 381.811	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.6	Prueba de presión en tubería de 10"	UN	1,00	$ 3.070.143	$ 3.070.143				$ -	1,00	$ 3.070.143	$ 3.070.143		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.7	Suministro e inst. Niple Ø10" HD L=57cm Ext brida	UN	-	$ 2.472.316	$ -				$ -	-	$ 2.472.316	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.8	Suministro e Inst.Unión rápida (unión 2) Ø10"	UN	-	$ 2.037.947	$ -				$ -	-	$ 2.037.947	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA BIAXIAL PVC 10" TIPO RDE 21	ML	-	$ 551.386	$ -				$ -	-	$ 551.386	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.1.6.10	INSTALACION SOPORTE TUBERÍA RED CONTRAINCENDIOS	UN	360,00	$ 193.022	$ 69.487.920				$ -	360,00	$ 193.022	$ 69.487.920	120,00	$ 23.162.640,00	120,00	$ 23.162.640	33%
2.1.6.11	INSTALACIÓN TUBERÍA BIAXIAL PVC 10" TIPO RDE 21	ML	-	$ 294.977	$ -				$ -	-	$ 294.977	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.2	EXCAVACIONES																
.	EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN																
2.2.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	88.790,54	$ 12.079	$ 1.072.500.933	-	-36000,00	$ 12.079	-$ 434.844.000	52.790,54	$ 12.079	$ 637.656.933		$ -	52.348,40	$ 632.316.324	99%
2.2.1.2	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO	M3	35.028,67	$ 18.580	$ 650.832.689	+	54324,00	$ 18.580	$ 1.009.339.920	89.352,67	$ 18.580	$ 1.660.172.609	12.171,20	$ 226.140.896,00	60.093,63	$ 1.116.539.645	67%
2.3	RELLENOS																
2.3.1	TERRAPLENES																
2.3.1.1	TERRAPLENES. NUCLEO. SUELO ADECUADO	M3	36.852,00	$ 35.912	$ 1.323.429.024	-	-16000,00	$ 35.912	-$ 574.592.000	20.852,00	$ 35.912	$ 748.837.024		$ -	18.964,23	$ 681.043.425	91%
2.3.1.2	TERRAPLENES. BASE. SUELO TOLERABLE	M3	28.113,00	$ 31.890	$ 896.523.570	-	-28113,00	$ 31.890	-$ 896.523.570	-	$ 31.890	$ -		$ -	-	$ -	0%
2.3.1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS TRAIDOS DE CANTERA	M3	64.952,00	$ 21.226	$ 1.378.671.152	-	-20000,00	$ 21.226	-$ 424.520.000	44.952,00	$ 21.226	$ 954.151.152	6.436,60	$ 136.623.271,60	23.576,75	$ 500.440.042	52%
2.3.2	PEDRAPLENES																
2.3.2.1	CIMIENTO TERRAPLEN RAJON COMPACTADO	M3	17.467,30	$ 82.070	$ 1.433.582.346				$ -	17.467,30	$ 82.070	$ 1.433.582.346		$ -	17.437,87	$ 1.431.125.991	100%
2.4	OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS																
2.4.1	ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTILES																
2.4.1.1	GEOMALLA BIAXIAL LBO 302 O SIMILAR.(Inc. Suministro e instalación)	M2	45.320,00	$ 14.284	$ 647.350.880	-	-25320,00	$ 14.284	-$ 361.670.880	20.000,00	$ 14.284	$ 285.680.000		$ -	15.572,70	$ 222.440.447	78%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
2.4.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	56.720,50	$ 6.839	$ 387.911.500	-	-55000,00	$ 6.839	-$ 376.145.000	1.720,50	$ 6.839	$ 11.766.500		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES				$ 14.177.771.284,00				-$ 2.787.855.433			$ 11.389.916.452		$ 1.203.850.800	-	$ 9.134.866.749	64%
3	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES														-		
3.1	SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS														-		
3.1.1	AFIRMADO														-		
3.1.1.1	AFIRMADO A-1	M3	-	$ 86.071	$ -				$ -	-	$ 86.071	$ -		$ -	-	$ -	0%
3.2	CAPAS GRANULARES DE BASE														-		
3.2.1	BASE GRANULAR											$ -			-	$ -	0%
3.2.1.1	CAPA DE BASE DE AGREGADO TRITURADO FAA P-209	M3	19.238,50	$ 169.579	$ 3.262.445.592	-	-8000,00	$ 169.579	-$ 1.356.632.000	11.238,50	$ 169.579	$ 1.905.813.592	916,60	$ 155.436.111,40	-	$ -	0%
	SUBTOTAL AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES				$ 3.262.445.592,00				-$ 1.356.632.000			$ 1.905.813.592		$ 155.436.111	6.883,72	$ 1.167.334.354	61%
4	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														-	$ -	36%
4.1	RIEGOS														-		
4.1.1	RIEGO DE IMPRIMACION														-		
4.1.1.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	34.040,50	$ 2.287	$ 77.850.624	-	-12000,00	$ 2.287	-$ 27.444.000	22.040,50	$ 2.287	$ 50.406.624		$ -	12.403,00	$ 28.377.096	56%
4.1.2	RIEGO DE LIGA														-		
4.1.2.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA FAA P-603	M2	105.854,50	$ 1.905	$ 203.557.823	-	-75000,00	$ 1.905	-$ 142.875.000	31.854,50	$ 1.905	$ 60.682.823		$ -	11.818,00	$ 22.513.290	37%
4.2	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE AEROPUERTOS														-		
4.2.1	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE														-		
4.2.1.1	PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE RODADURA FAA P -401	M3	5.583,29	$ 882.561	$ 4.927.595.519	-	-5583,29	$ 882.561	-$ 4.927.595.519	-	$ 882.561	$ -		$ -	-	$ -	0%
4.2.1.2	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN PLANTA PARA CAPA BASE FAA P-403	M3	5.308,80	$ 823.992	$ 4.374.408.730	-	-1480,9	$ 823.992	-$ 1.203.786.393	3.847,88	$ 823.992	$ 3.170.622.337		$ -	780,69	$ 643.282.232	20%
4.3	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE VIAS														-		
4.3.1	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE														-		
4.3.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25, PARA CAPA DE RODADURA	M3	290,00	$ 831.255	$ 241.063.950	-	-250,0	$ 831.255	-$ 207.813.750	40,00	$ 831.255	$ 33.250.200		$ -	-	$ -	0%
4.3.1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, PARA CAPA INTERMEDIA	M3	459,48	$ 795.456	$ 365.496.123	+	100,00	$ 795.456	$ 79.545.600	559,48	$ 795.456	$ 445.041.723		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				$ 10.189.972.768,00				-$ 6.429.969.062			$ 3.760.003.706		$ -	-	$ 694.172.618	7%
5	ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN														-		
5.1	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS														-		
5.1.1	EXCAVACIONES VARIAS														-		
5.1.1.2	EXCAVACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	M3	42.000,00	$ 43.212	$ 1.814.904.000	+	7636,00	$ 43.212	$ 329.966.832	49.636,00	$ 43.212	$ 2.144.870.832	2.386,90	$ 103.142.722,80	27.513,30	$ 1.188.904.720	55%
5.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS														-		
5.2.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS														-		
5.2.1.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	12.350,00	$ 73.119	$ 903.019.650	+	1000,00	$ 73.119	$ 73.119.000	13.350,00	$ 73.119	$ 976.138.650	5.035,80	$ 368.212.660,20	12.233,98	$ 894.536.384	92%
5.2.1.2	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	21,00	$ 1.406.044	$ 29.526.924				$ -	21,00	$ 1.406.044	$ 29.526.924		$ -	-	$ -	0%
5.2.1.3	CONCRETO CLASE A	M3	180,00	$ 1.533.215	$ 275.978.700	-	-160,00	$ 1.533.215	-$ 245.314.400	20,00	$ 1.533.215	$ 30.664.300		$ -	-	$ -	0%
5.2.1.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	1.672,00	$ 6.839	$ 11.434.808	+	1330,00	$ 6.839	$ 9.095.870	3.002,00	$ 6.839	$ 20.530.678	561,50	$ 3.840.098,50	2.611,70	$ 17.861.416	87%
5.3	CIMENTACIONES														-		
5.3.1	BARRETES PREEXCAVADOS CENTRALES														-		
5.3.1.1	BARRETE DE CONCRETO DE DIMENSIONES 2,4mX0,8m	ML	-	$ 5.280.311	$ -				$ -	-	$ 5.280.311	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.3.2	PANTALLAS DE HORMIGÓN PREEXCAVADAS														-		
5.3.2.1	PANTALLAS EN CONCRETO (BARRETES DE 2,4mX0,8m)	ML	284,93	$ 5.151.136	$ 1.467.713.180					284,93	$ 5.151.136	$ 1.467.713.180		$ -	-	$ -	0%
5.4.3.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG		$ 4.736	$ -					-	$ 4.736	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO														-		
5.4.1	VIGA TRANSVERSAL ACCESOS														-		
5.4.1.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	-	$ 1.406.044	$ -				$ -	-	$ 1.406.044	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.1.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	18.631,00	$ 4.736	$ 88.236.416	-	-18631,00	$ 4.736	-$ 88.236.416	-	$ 4.736	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.2	VIGA LONGITUDINAL ACCESOS														-		
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	-	$ 1.406.044	$ -				$ -	-	$ 1.406.044	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.2.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	22.909,00	$ 4.736	$ 108.497.024	-	-22909,00	$ 4.736	-$ 108.497.024	-	$ 4.736	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.3	LOSA SUPERIOR														-		

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACION DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTICADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
5.4.3.1	CONCRETO CLASE A	M3	1.448,33	$ 1.533.215	$ 2.220.601.291	-	-239,91	$ 1.533.215	-$ 367 933 611	1.208,42	$ 1.533.215	$ 1.852.767.670		$ -	1.168,00	$ 1.790.795.120	97%
5.4.3.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	176.072,00	$ 4.736	$ 833.876.992	-	-94953,00	$ 4.736	-$ 449 697 408	81.119,00	$ 4.736	$ 384.179.584		$ -	-	$ -	0%
5.4.3.3	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	KG	45.433,00	$ 19.069	$ 866.361.377	+	25000,00	$ 19.069	$ 476 725 000	70.433,00	$ 19.069	$ 1.343.086.377		$ -	-	$ -	0%
5.4.4	LOSA INFERIOR														-		
5.4.4.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	2.119,17	$ 1.406.044	$ 2.979.646.263	-	-243,62	$ 1.406.044	-$ 342 540 439	1.875,55	$ 1.406.044	$ 2.637.105.824		$ -	-	$ -	0%
5.4.4.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	340.494,00	$ 4.736	$ 1.612.579.584	-	-37998,72	$ 4.736	-$ 179.961.938	302.495,28	$ 4.736	$ 1.432.617.646		$ -	-	$ -	0%
5.4.5	CABEZALES														-		
5.4.5.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	297,60	$ 1.406.044	$ 418.433.694	-	-100,00	$ 1.406.044	-$ 140 604 400	197,60	$ 1.406.044	$ 277.834.294		$ -	166,10	$ 233.543.908	84%
5.4.5.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	17.434,00	$ 4.736	$ 82.567.424	+	10779,00	$ 4.736	$ 51 049.344	28.213,00	$ 4.736	$ 133.616.768		$ -	-	$ -	0%
5.4.6	VIGA DE AMARRE CENTRAL														-		
5.4.6.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	-	$ 1.406.044	$ -				$ -	-	$ 1.406.044	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.6.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	6.960,00	$ 4.736	$ 32.962.560	+	40500,00	$ 4.736	$ 191 808.000	47.460,00	$ 4.736	$ 224.770.560		$ -	-	$ -	0%
5.4.6.3	ANCLAJE EPOXICO (30cm - Barra #4)	ML	72,00	$ 59.764	$ 4.303.008				$ -	72,00	$ 59.764	$ 4.303.008		$ -	-	$ -	0%
5.4.6.4	CONCRETO CLASE A	M3	111,16	1533215	$ 170.432.179	-	-111,16	$ 1.533.215	-$ 170 432 179	-	$ 1.533.215	$ -		$ -			0%
5.4.7	VIGA DE AMARRE LATERAL														-		
5.4.7.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	-	$ 1.406.044	$ -				$ -	-	$ 1.406.044	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.7.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	17.385,00	$ 4.736	$ 82.335.360	-	-17385,00	$ 4.736	-$ 82 335 360	-	$ 4.736	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.7.3	ANCLAJE EPOXICO (30cm - Barra #4)	ML	-	$ 59.764	$ -				$ -	-	$ 59.764	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.8	BARRERA TIPO NEW YERSEY														-		
5.4.8.1	CONCRETO RESISTENSIA A LA COMRESION 250Kg/cm2	M3	64,80	$ 893.035	$ 57.868.668					64,80	$ 893.035	$ 57.868.668		$ -	-	$ -	0%
5.4.8.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	7.398,00	$ 4.736	$ 35.036.928					7.398,00	$ 4.736	$ 35.036.928		$ -	-	$ -	0%
5.4.9	APOYOS Y SELLOS PARA JUNTAS														-		
5.4.9.1	APOYOS ELASTOMÉRICOS 700X700X70	UN	312,00	$ 8.206.597	$ 2.560.458.264				$ -	312,00	$ 8.206.597	$ 2.560.458.264		$ -	312,00	$ 2.560.458.264	100%
5.4.9.2	APOYOS ELASTOMÉRICOS 100X8125X10	UN	-	$ 10.757.966	$ -				$ -	-	$ 10.757.966	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.10	VIGAS PUNTALES METÁLICAS														-		
5.4.10.1	VIGAS PUNTALES METÁLICAS - ACERO ESTRUCTURAL A-500	KG	98.910,00	$ 13.402	$ 1.325.591.820					98.910,00	$ 13.402	$ 1.325.591.820		$ -	-	$ -	0%
5.4.11	LOSA DE APROXIMACIÓN														-		
5.4.11.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	-	$ 1.406.044	$ -				$ -	-	$ 1.406.044	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.11.2	CONCRETO CLASE A	M3	1.226,59	$ 1.533.215	$ 1.880.626.187				$ -	1.226,59	$ 1.533.215	$ 1.880.626.187	666,90	$ 1.022.501.083,50	666,90	$ 1.022.501.084	54%
5.4.11.3	CONCRETO CLASE F	M3	59,30	$ 699.360	$ 41.851.923				$ -	59,30	$ 699.360	$ 41.851.928		$ -	8,53	$ 5.969.306	14%
5.4.11.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	80.600,00	$ 4.736	$ 429.031.600	-	-12000,00	$ 4.736	-$ 56 832.000	78.600,00	$ 4.736	$ 372.249.600		$ -	-	$ -	0%
5.4.3.5	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	KG		$ 19.069	$ -	+	60500,00	$ 19.069	$ 1 153 674 500	60.500,00	$ 19.069	$ 1.153.674.500		$ -	-	$ -	0%
5.5	DRENAJE ESTRUCTURAS														-		
5.5.1	TANQUE DE BOMBEO														-		
5.5.1.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	133,37	$ 1.406.044	$ 188.227.110				$ -	133,37	$ 1.406.044	$ 188.227.110		$ -	-	$ -	0%
5.5.1.2	CONCRETO CLASE F	M3	4,18	$ 699.360	$ 2.925.415	+	20,00	$ 699.360	$ 13.997.200	24,18	$ 699.360	$ 16.922.615		$ -	-	$ -	0%
5.5.1.3	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	1.630,00	$ 4.736	$ 7.719.680	+	11900,00	$ 4.736	$ 56 358.400	13.530,00	$ 4.736	$ 64.078.080		$ -	-	$ -	0%
5.5.2	CANAL DE DRENAJE														-		
5.5.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	20,00	$ 1.406.044	$ 28.120.880					20,00	$ 1.406.044	$ 28.120.880		$ -	-	$ -	0%
5.5.2.2	CONCRETO CLASE F	M3	2,00	$ 699.360	$ 1.399.720					2,00	$ 699.360	$ 1.399.720		$ -	-	$ -	0%
5.5.2.3	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	1.960,00	$ 4.736	$ 9.282.560					1.960,00	$ 4.736	$ 9.282.560		$ -	-	$ -	0%
5.6	OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS														-		

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.: 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODOROADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
5.6.1	PRUEBA DE CARGA SOBRE ESTRUCTURA	UN	1,00	$ 69.392.583	$ 69.392.583				$ -	1,00	$ 69.392.583	$ 69.392.583		$ -	-	$ -	0%
5.6.2	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX O SIMILAR (Losa Inf)	M2	5.750,00	$ 62.065	$ 356.873.750	-	-3150,00	$ 62.065	-$ 195.504.750	2.600,00	$ 62.065	$ 161.369.000		$ -	-	$ -	0%
5.6.3	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA SIKAFLEX PRO 3 WF O SIMILAR (10cmx10cm)	ML	1.650,88	$ 38.168	$ 63.010.788				$ -	1.650,88	$ 38.168	$ 63.010.788		$ -	-	$ -	0%
5.6.4	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX O SIMILAR (Losa Sup)	M2	3.289,60	$ 62.065	$ 204.169.024	-	-2000,00	$ 62.065	-$ 124.130.000	1.289,60	$ 62.065	$ 80.039.024		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN				$ 21.265.552.530				-$ 196.125.779			$ 21.069.426.751		$ 1.497.696.565	-	$ 7.714.570.701	36%
6	DRENAJE														-		
6.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS														-		
6.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE CANALES Y ZANJAS, RETIRO Y DISPOSICION	M3	5.378,64	$ 16.553	$ 89.032.628				$ -	5.378,64	$ 16.553	$ 89.032.628	885,70	$ 14.660.992,10	885,70	$ 14.660.992	16%
6.1.2	RELLENO GRAVILLA Y ARENA	M3	2.328,43	$ 119.664	$ 278.635.231				$ -	2.328,43	$ 119.664	$ 278.635.231	270,00	$ 32.309.280,00	827,24	$ 98.990.847	36%
6.1.3	RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200	M3	264,00	$ 68.053	$ 17.965.992				$ -	264,00	$ 68.053	$ 17.965.992		$ -	-	$ -	0%
6.1.4	RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	228,00	$ 78.625	$ 17.926.500				$ -	228,00	$ 78.625	$ 17.926.500		$ -	-	$ -	0%
6.1.5	PROTECCION CON CONCRETO SIMPLE F'C=21 MPA PARA CONDUCCIONES	M3	73,00	$ 502.385	$ 36.674.105				$ -	73,00	$ 502.385	$ 36.674.105		$ -	-	$ -	0%
6.2	TUBERÍAS Y CANALES PREFRABICADOS														-		
6.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA														-		
6.2.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm	ML	174,00	$ 101.550	$ 17.669.700				$ -	174,00	$ 101.550	$ 17.669.700		$ -	-	$ -	0%
6.2.2	TUBERÍA PEAD														-		
6.2.2.1	TUBERÍA PEAD PE 100 6 ATM DN=400MM	ML	31,00	$ 287.676	$ 8.917.956				$ -	31,00	$ 287.676	$ 8.917.956		$ -	-	$ -	0%
6.2.3	CANALES PREFABRICADOS HORMIGÓN POLÍMERO														-		
6.2.3.1	CANAL PREFABRICADO (H=300 MM)	ML	113,00	$ 1.090.700	$ 123.249.100				$ -	113,00	$ 1.090.700	$ 123.249.100		$ -	-	$ -	0%
6.2.3.2	SUMIDERO PREFABRICADO CONCRETO POLÍMERO	ML	-	$ 1.501.209	$ -				$ -	-	$ 1.501.209	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.3	POZOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS														-		
6.3.1	CAJAS														-		
6.3.1.1	CAJA PARA DEPRIMIDO	UN	-	$ 4.760.260	$ -				$ -	-	$ 4.760.260	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.3.1.2	CAJA PARA DRENAJE	UN	4,00	$ 18.925.362	$ 75.701.448				$ -	4,00	$ 18.925.362	$ 75.701.448		$ -	-	$ -	0%
6.3.1.3	CAJA PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO	UN	3,00	$ 7.291.967	$ 53.335.736	+	20,00	$ 7.291.967	$ 145.839.340	28,00	$ 7.291.967	$ 204.175.076	10,00	$ 72.919.670,00	20,00	$ 145.839.340	71%
6.3.2	POZO DE BOMBEO														-		
6.3.2.1	TAPA SERVOASISTIDA 1,00 M X 1,50 M PARA POZO BOMBEO	UN	7,00	$ 28.943.825	$ 202.606.775				$ -	7,00	$ 28.943.825	$ 202.606.775		$ -	-	$ -	0%
6.3.2.2	TAPA SERVOASISTIDA 0,60 M X 0,80 M PARA POZO BOMBEO	UN	3,00	$ 17.495.616	$ 52.486.848				$ -	3,00	$ 17.495.616	$ 52.486.848		$ -	-	$ -	0%
6.3.3	POZOS MAMPOSTERIA														-		
6.3.3.1	POZO INSPECCION ALCANTARILLADO ALTURA 2,00 MT	UN	-	$ 7.794.106	$ -				$ -	-	$ 7.794.106	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.3.3.2	RECALCE POZO INSPECCION ALCANTARILLADO ALTURA 1 MT	UN	-	$ 4.479.371	$ -				$ -	-	$ 4.479.371	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.4	ELEMENTOS AUXILIARES DE DRENAJE														-		
6.4.1	CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO														-		
6.4.1.1	REVESTIMIENTO CUNETA MEDIANTE CONCRETO SIMPLE	M3	-	$ 510.788	$ -				$ -	-	$ 510.788	$ -		$ -	-	$ -	0%
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	405,43	$ 1.406.044	$ 570.052.419				$ -	405,43	$ 1.406.044	$ 570.052.419		$ -	-	$ -	100%
6.4.2	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR														-		
6.4.2.1	ZANJA DRENANTE DE 0,60 M X 1,50 M (TIPO 1)	ML	290,00	$ 140.302	$ 40.687.580				$ -	290,00	$ 140.302	$ 40.687.580	41,90	$ 5.878.653,80	175,90	$ 24.679.122	61%
6.4.2.2	ZANJA DRENANTE DE 0,60 M X 1,50 M (TIPO 2)	ML	1.152,00	$ 191.087	$ 220.132.224				$ -	1.152,00	$ 191.087	$ 220.132.224		$ -	399,80	$ 171.940.033	78%
6.4.2.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	3.237,50	6839	$ 22.141.263				$ -	3.237,50	$ 6.839	$ 22.141.263		$ -	-	$ -	0%
6.4.3	ELEMENTOS PARA IMPULSIÓN														-		
6.4.3.1	BOMBA AXIAL VERTICAL 3451 GPM Y 40.8 PIES	UN	-	$ 116.475.414	$ -				$ -	-	$ 116.475.414	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.2	CUADRO ELÉCTRICO PARA MANDO Y PROTECCION BOMBEO	UN	1,00	$ 23.006.389	$ 23.006.389				$ -	1,00	$ 23.006.389	$ 23.006.389		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.3	PROTECCION DIFERENCIAL PARA BOMBAS	UN	3,00	$ 2.204.248	$ 6.612.744				$ -	3,00	$ 2.204.248	$ 6.612.744		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.4	REGULADOR DE NIVEL PARA DENSIDAD	UN	1,00	$ 570.116	$ 570.116				$ -	1,00	$ 570.116	$ 570.116		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.5	SENSOR CAPACITIVO SUMERGIBLE DE NIVEL	UN	1,00	$ 2.235.024	$ 2.235.024				$ -	1,00	$ 2.235.024	$ 2.235.024		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.6	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI D=400 MM	ML	-	$ 2.356.799	$ -				$ -	-	$ 2.356.799	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.7	VALVULA DE RETENCION DN 400	UN	-	$ 19.232.275	$ -				$ -	-	$ 19.232.275	$ -		$ -	-	$ -	0%
6.4.3.8	VALVULA DE COMPUERTA DN 400	UN	-	$ 14.372.790	$ -				$ -	-	$ 14.372.790	$ -		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL DRENAJE				$ 1.864.640.277				$ 145.839.340			$ 2.010.479.617		$ 125.768.596	-	$ 456.110.384	24%
7	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														-		
7.1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CARRETERAS														-		
7.1.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES														-		
7.1.1.1	M. VIAL PERMANENTE EN FRIO CON PLÁSTICO DE 2 COMPONENTES 12CM	ML	2.088,00	$ 7.807	$ 16.301.016				$ -	2.088,00	$ 7.807	$ 16.301.016		$ -	-	$ -	0%
7.1.1.2	M. VIAL PERMANENTE PLASTICA EN FRIO 2 COMPONENTES	M2	286,00	$ 36.448	$ 10.424.128				$ -	286,00	$ 36.448	$ 10.424.128		$ -	-	$ -	0%
7.1.2	TACHAS REFLECTIVAS														-		
7.1.2.1	TACHAS REFLECTIVAS	UN	111,00	$ 27.654	$ 3.069.594				$ -	111,00	$ 27.654	$ 3.069.594		$ -	-	$ -	0%
7.2	SEÑALIZACIÓN VERTICAL														-		
7.2.1	SEÑAL REGLAMENTARIA CIRCULAR 900 MM DE DIAMETRO	UN	3,00	$ 344.035	$ 2.752.280				$ -	3,00	$ 344.035	$ 2.752.280		$ -	-	$ -	0%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACION DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
7.2.2	SEÑAL PREVENTIVA CUADRADA 900 MM DE LADO	UN	12,00	$ 525.797	$ 6.309.564				$ -	12,00	$ 525.797	$ 6.309.564		$ -	-	$ -	0%
7.2.3	DELINEADOR DE OBSTACULOS	UN	2,00	$ 269.299	$ 538.598				$ -	2,00	$ 269.299	$ 538.598		$ -	-	$ -	0%
7.3	ELEMENTOS AUXILIARES														-		
7.3.1	BANDAS SONORAS	ML	35,00	$ 38.133	$ 1.334.655				$ -	35,00	$ 38.133	$ 1.334.655		$ -	-	$ -	0%
7.3.2	DELINEADOR TUBULAR	UN	45,00	$ 69.730	$ 3.207.580				$ -	45,00	$ 69.730	$ 3.207.580		$ -	-	$ -	0%
7.3.3	BARRERA NEW JERSEY	UN	375,00	$ 72.154	$ 27.057.750				$ -	375,00	$ 72.154	$ 27.057.750		$ -	-	$ -	0%
7.3.4	BALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL	ML	280,00	$ 5.262	$ 1.473.360				$ -	280,00	$ 5.262	$ 1.473.360		$ -	-	$ -	0%
7.3.5	ELEMENTOS VARIOS DE SEÑALIZACIÓN: CARTELES UMITACIÓN DE ALTURA, BANDEROLA, BARRERA TIPO STOPPER	UN	1,00	$ 1.290.835	$ 1.290.835				$ -	1,00	$ 1.290.835	$ 1.290.835		$ -	-	$ -	0%
7.3.6	BALIZA AUTÓNOMA DE AREA FUERA DE SERVICIO I/CONO O BARRICADA	UN	34,00	$ 3.810.184	$ 129.546.256				$ -	34,00	$ 3.810.184	$ 129.546.256		$ -	-	$ -	0%
7.4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ÁREA DE MOVIMIENTOS														-		
7.4.1	PINTURA REFLEXIVA AMARILLA, APLICACIÓN AUTOMATICA FAA P - 620	M2	2.013,00	$ 36.798	$ 74.074.374				$ -	2.013,00	$ 36.798	$ 74.074.374		$ -	-	$ -	0%
7.4.2	PINTURA REFLEXIVA AMARILLA, APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	M2	286,00	$ 47.341	$ 13.539.526				$ -	286,00	$ 47.341	$ 13.539.526		$ -	-	$ -	0%
7.4.3	PINTURA NO REFLEXIVA NEGRA, APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	M2	187,00	$ 43.134	$ 8.066.058				$ -	187,00	$ 43.134	$ 8.066.058		$ -	-	$ -	0%
7.4.4	PINTURA REFLEXIVA BLANCA, APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	M2	22,00	$ 44.318	$ 974.996				$ -	22,00	$ 44.318	$ 974.996		$ -	-	$ -	0%
7.4.5	PINTURA REFLEXIVA ROJA APLICACION MANUAL FAA P - 620	M2	132,00	$ 47.362	$ 6.251.784				$ -	132,00	$ 47.362	$ 6.251.784		$ -	-	$ -	0%
7.4.6	LIMPIEZA DE SUPERFICIE	M2	2.592,00	$ 10.740	$ 27.838.080				$ -	2.592,00	$ 10.740	$ 27.838.080		$ -	-	$ -	0%
7.4.7	BORRADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	50,00	$ 5.895	$ 294.750				$ -	50,00	$ 5.895	$ 294.750		$ -	-	$ -	0%
7.4.8	REPLANTEO SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE	UN	1,00	$ 6.972	$ 6.972				$ -	1,00	$ 6.972	$ 6.972		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 334.352.256							$ 334.352.256		$ -	-	$ -	0%
8	AYUDAS VISUALES														-		
8.1	EJE DE CALLE DE RODAJE LIMA														-		
8.1.1	Baliza bidireccional verde verde empotrada recta, FAA L852 C o FAA L 852 D	UN	97,00	$ 4.343.277	$ 421.297.369				$ -	97,00	$ 4.343.277	$ 421.297.369		$ -	-	$ -	0%
8.1.2	Baliza Bidireccional verde verde empotrada curva, FAA L852 C o FAA L 852 D	UN	43,00	$ 4.343.277	$ 186.760.911				$ -	43,00	$ 4.343.277	$ 186.760.911		$ -	-	$ -	0%
8.1.3	Transformador de aislamiento 25W/65W, 6,6/6,6A, W/ Earthing	UN	140,00	$ 655.146	$ 91.720.440				$ -	140,00	$ 655.146	$ 91.720.440		$ -	-	$ -	0%
8.1.4	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 35Qmm	UN	140,00	$ 102.367	$ 14.331.380				$ -	140,00	$ 102.367	$ 14.331.380		$ -	-	$ -	
8.1.5	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	140,00	$ 134.539	$ 18.835.460				$ -	140,00	$ 134.539	$ 18.835.460	15,00	$ 2.018.085,00	53,00	$ 7.130.567	38%
8.1.6	Base poco profunda - 8", FAA L- 868	UN	118,00	$ 1.389.265	$ 163.933.270				$ -	118,00	$ 1.389.265	$ 163.933.270	34,00	$ 47.235.010,00	70,00	$ 97.248.550	59%
8.1.7	Dispositivos de Control Doble Canal 2 (Para Baliza)	UN	140,00	$ 4.562.635	$ 638.768.900				$ -	140,00	$ 4.562.635	$ 638.768.900		$ -	-	$ -	0%
8.2	BARRA DE PARADA (STOP WAYS)														-		
8.2.1	Baliza Bidireccional amarillo/verde empotrada recta, FAA L852 C/D/S LED	UN	12,00	$ 4.343.277	$ 52.119.324				$ -	12,00	$ 4.343.277	$ 52.119.324		$ -	-	$ -	0%
8.2.2	Baliza Bidireccional verde/verde empotrada recta FAA L852 C/D/S LED	UN	12,00	$ 4.343.277	$ 52.119.324				$ -	12,00	$ 4.343.277	$ 52.119.324		$ -	-	$ -	0%
8.2.3	Baliza Bidireccional amarilla/verde empotrada curva FAA L852 C/D/S LED	UN	2,00	$ 4.343.277	$ 8.686.554				$ -	2,00	$ 4.343.277	$ 8.686.554		$ -	-	$ -	0%
8.2.4	Baliza Bidireccional verde/verde curva, FAA L852 C/D/S LED	UN	2,00	$ 4.343.277	$ 8.686.554				$ -	2,00	$ 4.343.277	$ 8.686.554		$ -	-	$ -	0%
8.2.5	Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/ Earthing	UN	12,00	$ 655.146	$ 7.861.752				$ -	12,00	$ 655.146	$ 7.861.752		$ -	-	$ -	0%
8.2.6	Base poco profunda - 8", FAA 868	UN	15,00	$ 1.389.265	$ 20.838.975				$ -	15,00	$ 1.389.265	$ 20.838.975		$ -	-	$ -	0%
8.2.7	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 35Qmm	UN	15,00	$ 102.367	$ 1.535.505				$ -	15,00	$ 102.367	$ 1.535.505	13,00	$ 1.330.771	13,00	$ 18.060.445	87%
8.2.8	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	15,00	$ 134.539	$ 2.018.085				$ -	15,00	$ 134.539	$ 2.018.085		$ -	-	$ -	0%
8.2.9	Dispositivos de control canal doble (Para Baliza)	UN	28,00	$ 4.562.635	$ 127.753.780				$ -	28,00	$ 4.562.635	$ 127.753.780	2,00	$ 269.078,00	15,00	$ 2.018.085	100%
8.2.10	Baliza Unidireccional roja empotrada, FAA L852S LED	UN	13,00	$ 3.685.204	$ 47.907.652				$ -	13,00	$ 3.685.204	$ 47.907.652		$ -	-	$ -	0%
8.2.11	Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/ Earthing	UN	13,00	$ 655.146	$ 8.516.898				$ -	13,00	$ 655.146	$ 8.516.898		$ -	-	$ -	0%
8.2.12	Baliza de protección de pista Elevada RGL FAA L804	UN	2,00	$ 21.497.027	$ 42.994.054				$ -	2,00	$ 21.497.027	$ 42.994.054		$ -	-	$ -	0%
8.2.13	Transformador de aislamiento - 05SW, 6,6/6,6A, W/ Earthing	UN	2,00	$ 655.146	$ 1.310.292				$ -	2,00	$ 655.146	$ 1.310.292		$ -	-	$ -	0%
8.2.14	Base poco profunda - 8", FAA 868	UN	13,00	$ 1.389.265	$ 18.060.445				$ -	13,00	$ 1.389.265	$ 18.060.445		$ -	-	$ -	0%
8.2.15	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 35Qmm	UN	15,00	$ 102.367	$ 1.535.505				$ -	15,00	$ 102.367	$ 1.535.505		$ -	-	$ -	0%
8.2.16	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	15,00	$ 134.539	$ 2.018.085				$ -	15,00	$ 134.539	$ 2.018.085		$ -	-	$ -	0%
8.2.17	Dispositivos de Control Doble Canal 2 (Para Baliza)	UN	2,00	$ 4.562.635	$ 9.125.270				$ -	2,00	$ 4.562.635	$ 9.125.270		$ -	-	$ -	0%
8.2.18	Dispositivos de control canal sencillo (Para baliza)	UN	13,00	$ 4.123.920	$ 53.610.960				$ -	13,00	$ 4.123.920	$ 53.610.960		$ -	-	$ -	0%
8.2.19	SENSORES DE INSTRUSION A PISTA A1	UN	2,00	$ 130.152.071	$ 260.304.142				$ -	2,00	$ 130.152.071	$ 260.304.142		$ -	-	$ -	0%
8.3	BARRA DE ESPERA														-		
8.3.1	Baliza unidireccional amarillo empotrada FAA L852 C/D/S LED	UN	9,00	$ 4.343.277	$ 39.089.493				$ -	9,00	$ 4.343.277	$ 39.089.493		$ -	-	$ -	0%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
8.3.2	Transformador de aislamiento 65W, 6.6/6.6A W/ Earthing	UN	9,00	$ 655.146	$ 5.896.314				$ -	9,00	$ 655.146	$ 5.896.314		$ -	-	$ -	0%
8.3.3	Base poco profunda - 3". FAA 858	UN	9,00	$ 1.389.265	$ 12.503.385				$ -	9,00	$ 1.389.265	$ 12.503.385		$ -	-	$ -	0%
8.3.4	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 850mm	UN	9,00	$ 102.367	$ 921.303				$ -	9,00	$ 102.367	$ 921.303		$ -	-	$ -	0%
8.3.5	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	18,00	$ 134.539	$ 2.421.702				$ -	18,00	$ 134.539	$ 2.421.702		$ -	-	$ -	0%
8.3.6	Dispositivos de control canal sencillo (Para baliza)	UN	9,00	$ 4.123.920	$ 37.115.280				$ -	9,00	$ 4.123.920	$ 37.115.280		$ -	-	$ -	0%
8.4	LETREROS														-		
8.4.1	Aviso-Taxiway Guidance Sign(LED Type) - 850x2800 . 24V, FAA L858	UN	11,00	$ 39.772.779	$ 437.500.569				$ -	11,00	$ 39.772.779	$ 437.500.569		$ -	-	$ -	0%
8.4.2	Transformador-Isolating Transformer -ACORDE AL TIPO DE LETRERO	UN	11,00	$ 757.514	$ 8.332.654				$ -	11,00	$ 757.514	$ 8.332.654		$ -	-	$ -	0%
8.4.3	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 850mm	UN	11,00	$ 102.367	$ 1.126.037				$ -	11,00	$ 102.367	$ 1.126.037		$ -	-	$ -	0%
8.4.4	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	11,00	$ 134.539	$ 1.479.929				$ -	11,00	$ 134.539	$ 1.479.929		$ -	-	$ -	0%
8.5	REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE INCLUYE CUT OUT Y DESCARGADORES														-		
8.5.1	Regulador-CCR (Digital) - 7,5KW, 220V, 60Hz, 6.6A, FAA L829	UN	4,00	$ 56.301.739	$ 225.206.956				$ -	4,00	$ 56.301.739	$ 225.206.956		$ -	-	$ -	0%
8.6	CABLE Y SISTEMA DE TIERRA														-		
8.6.1	Cable Primario XLPE-TR, 5 KV, No 8 AWG Apantallado	ML	22.458,00	$ 25.733	$ 578.024.004				$ -	22.458,00	$ 25.733	$ 578.024.004	9.316,00	$ 239.775.203,00	9.316,00	$ 239.775.203	41%
8.6.2	Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 10 AWG	ML	7.920,00	$ 21.644	$ 171.420.480				$ -	7.920,00	$ 21.644	$ 171.420.480	1.402,90	$ 30.364.367,60	3.497,30	$ 75.695.561	44%
8.6.3	Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 12 AWG	ML	-	$ 20.182	$ -				$ -	-	$ 20.182	$ -		$ -	-	$ -	0%
8.6.4	Cable desnudo para puesta a tierra , No. 6 AWG	ML	1.000,00	$ 28.371	$ 28.371.000				$ -	1.000,00	$ 28.371	$ 28.371.000		$ -	-	$ -	0%
8.6.5	Varilla para puesta a tierra CU-CU de 5/8" x 2,4 m. Incluye conector	UN	16,00	$ 321.724	$ 5.147.584				$ -	16,00	$ 321.724	$ 5.147.584		$ -	-	$ -	0%
8.6.6	Soldadura exotermica	UN	16,00	$ 102.221	$ 1.635.536				$ -	16,00	$ 102.221	$ 1.635.536		$ -	-	$ -	0%
8.6.7	Cajas metálicas aprueba de explosión e interperie para transición marca Albron ref. AWD161612 o equivalente.	UN	-	$ 1.193.305	$ -				$ -	-	$ 1.193.305	$ -		$ -	-	$ -	0%
8.6.8	DPS 5 kV marca SINE TRAMER o equivalente	UN	6,00	$ 4.606.506	$ 27.639.036				$ -	6,00	$ 4.606.506	$ 27.639.036		$ -	-	$ -	0%
8.7	INTEGRACION SIS. CONTROL Y MONITOREO														-		
8.7.1	Sistema Control y Monitoreo de acuerdo a especificación incluye configuración totalidad de balizas y Barras de parada calle LIMA y HOTEL	GL	1,00	$ 915.306.471	$ 915.306.471				$ -	1,00	$ 915.306.471	$ 915.306.471		$ -	-	$ -	0%
8.8	OBRA CIVIL														-		
8.8.1	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (1 secundario)	ML	927,00	$ 150.921	$ 139.903.767				$ -	927,00	$ 150.921	$ 139.903.767	206,90	$ 31.225.554,90	367,50	$ 55.463.468	40%
8.8.2	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 2 (2 secundarios)	ML	175,00	$ 157.419	$ 27.548.325	+ 600,00	$ 157.419	$ 94.451.400		775,00	$ 157.419	$ 121.999.725	147,10	$ 23.156.334,90	298,30	$ 47.036.797	39%
8.8.3	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 3 (3 secundarios)	ML	1.160,00	$ 164.292	$ 190.578.720				$ -	1.160,00	$ 164.292	$ 190.578.720	453,30	$ 74.555.709,60	822,60	$ 135.146.599	71%
8.8.4	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 4 (4 secundarios)	ML	61,00	$ 180.848	$ 11.031.728	+ 320,00	$ 180.848	$ 57.871.360		381,00	$ 180.848	$ 68.903.088		$ -	61,00	$ 11.031.728	16%
8.8.5	Canalización en Zona Verde de 6x4" taxeo	ML	-	$ 358.259	$ -				$ -	-	$ 358.259	$ -		$ -	-	$ -	0%
8.8.6	Canalización en Zona Verde de 9x4" taxeo	ML	-	$ 472.887	$ -				$ -	-	$ 472.887	$ -		$ -	-	$ -	0%
8.8.7	Canalización en Zona Verde de 4x4" taxeo	ML	2.955,90	$ 173.148	$ 511.803.173				$ -	2.955,90	$ 173.148	$ 511.803.173	45,30	$ 7.930.178,40	45,30	$ 7.930.178	2%
8.8.8	Caja CS 274 de 60cmx60cm	UN	16,00	$ 2.165.998	$ 34.655.968				$ -	16,00	$ 2.165.998	$ 34.655.968		$ -	-	$ -	0%
8.8.9	Caja CS 276 de 80cmx120cm CODENSA	UN	-	$ 3.630.271	$ -				$ -	-	$ 3.630.271	$ -		$ -	-	$ -	0%
8.8.10	Base en concreto reforzado con accesorios en PVC para conexión electrica	UN	11,00	$ 3.458.535	$ 38.043.885				$ -	11,00	$ 3.458.535	$ 38.043.885		$ -	-	$ -	0%
8.8.11	Caja CS 280 tipo vehicular Vehicular Codensa sin tapa	UN	-	$ 3.159.382	$ -				$ -	-	$ 3.159.382	$ -		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL AYUDAS VISUALES				$ 5.715.359.685				$ 152.322.760			$ 5.867.682.445		$ 456.529.526	-	$ 698.537.187	12%
9	URBANISMO Y OBRAS DE ARTE														-		
9.1	VALLADO	ML	350,00	$ 64.755	$ 55.041.750				$ -	350,00	$ 64.755	$ 55.041.750		$ -	-	$ -	0%
9.2	ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO 30X30 CM	M2	1.860,00	$ 162.290	$ 301.359.400				$ -	1.860,00	$ 162.290	$ 301.359.400		$ -	-	$ -	0%
9.3	FORMACION DE PRADERA	M2	47.012,00	$ 4.430	$ 208.263.160				$ -	47.012,00	$ 4.430	$ 208.263.160		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL URBANISMO Y OBRAS DE ARTE				$ 565.164.310				$ -			$ 565.164.310		$ -	-	$ -	0%
10	INSTALACIONES PASO A DESNIVEL														-		
10.1	SUBESTACION PASO A DESNIVEL														-		
10.1.1	SUBESTACION ELÉCTRICA NUEVA TORRE DE CONTROL														-		
10.1.1.1	CELDA TIPO METALCLAD NORMAS IEC/EN O APLICABLES TAL Y COMO SON: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 CON SALIDA A CABLE, PARA TREN DE 480 V EXISTENTE EN LA SUBESTACION CON INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 200 A.	UN	1,00	$ 32.305.624	$ 32.305.624				$ -	1,00	$ 32.305.624	$ 32.305.624		$ -	-	$ -	0%
10.1.1.2	INSTALACION DE LA CELDA TIPO METALCLAD, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	UN	1,00	$ 3.211.234	$ 3.211.234				$ -	1,00	$ 3.211.234	$ 3.211.234		$ -	-	$ -	0%
10.1.2	RED MEDIA TENSION														-		
10.1.2.1	ACOMETIDA 3 x 6 AWG XLPE-TR 5 KV PANTALLA EN CINTA, NIVEL DE AISLAMIENTO 100%	ML	1.000,00	$ 124.972	$ 124.972.000				$ -	1.000,00	$ 124.972	$ 124.972.000		$ -	-	$ -	0%
10.1.2.2	TERMINAL PREMOLDEADO 5 KV 6 AWG USO INTERIOR/ EXTERIOR	JGO	-	$ 1.971.542	$ -				$ -	-	$ 1.971.542	$ -		$ -	-	$ -	0%

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA # 9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
10.1.2.3	CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL TIPO RADIAL (PAD MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA, 480-277/4160 V. DEVANADOS COBRE /COBRE. INCLUYE PROTECCIONES Y ACCESORIOS	UN	5,00	$ 21.581.934	$ 107.909.670				$ -	5,00	$ 21.581.934	$ 107.909.670		$ -	-	$ -	0%
10.1.2.4	CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL TIPO RADIAL (PAD MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA, 4160/480-277 V. DEVANADOS COBRE /COBRE. INCLUYE PROTECCIONES Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 21.581.934	$ 21.581.934				$ -	1,00	$ 21.581.934	$ 21.581.934		$ -	-	$ -	0%
10.1.2.5	PRUEBA DEL CABLE MT VLF	UN	1,00	$ 4.196.464	$ 4.196.464				$ -	1,00	$ 4.196.464	$ 4.196.464		$ -	-	$ -	0%
10.1.3	BAJA TENSION														-		
10.1.3.1	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL CON BARRAJE DE FASE DE 225 A, BARRAJE DE NEUTRO DE 225 A, BARRAJE DE TIERRA DE 225 A, CON TOTALIZADOR DE 250 A REGULABLE	UN	2,00	$ 7.494.841	$ 14.989.682				$ -	2,00	$ 7.494.841	$ 14.989.682		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.2	ACOMETIDA 3 x 4/0 + 1 x 4/0 + 1 X 4/0 AWG Cu THWN. INCLUYE CONECTORES	ML	121,00	$ 507.369	$ 61.391.649				$ -	121,00	$ 507.369	$ 61.391.649		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.3	ACOMETIDA 3 x 2/0 + 1 x 2/0 + 1 X 2/0 AWG Cu THWN. INCLUYE CONECTORES	ML	50,00	$ 321.254	$ 16.062.700				$ -	50,00	$ 321.254	$ 16.062.700		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.4	ACOMETIDA 3 x 8 + 1 x 8 + 1 8 AWG Cu THWN. INCLUYE CONECTORES	ML	73,00	$ 169.740	$ 12.391.720				$ -	73,00	$ 169.740	$ 12.391.720		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.5	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD AUTOSOPORTADO DE12 CIRCUITOS, CUMPLIENDO CON ENSAYOS Y CERTTIFICACIONES DE ACUERDO A NORMAS IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, OCHO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (30A) INSTANTANEOS y TOTALIZADOR (30 - 50 A REGULACLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR 480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO I + II 80 kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON PUERTO DE COMUNICACION	UN	2,00	$ 10.377.507	$ 20.755.014				$ -	2,00	$ 10.377.507	$ 20.755.014		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.6	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD AUTOSOPORTADO DE12 CIRCUITOS, CUMPLIENDO CON ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDO A NORMAS IEC 60429 - 1 E IEC 61439 1 y 2, CUATRO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (80 - 100 A) INSTANTANEOS y TOTALIZADOR (120 - 150 A REGULABLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR 480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO I + II 80 kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON PUERTO DE COMUNICACION	UN	1,00	$ 13.101.378	$ 13.101.378				$ -	1,00	$ 13.101.378	$ 13.101.378		$ -	-	$ -	0%
10.1.3.7	BANDEJA PORTACABLE 50 CM TIPO SEMIPESADA, INCLUYE ACCESCRIOS	UN	15,00	$ 199.355	$ 2.997.975				$ -	15,00	$ 199.355	$ 2.997.975		$ -	-	$ -	0%
10.1.4	OBRA CIVIL														-		
10.1.4.1	CAMARA CS 276 - CAMARA DOBLE PARA DUCTO DE 6"	UN	2,00	$ 4.474.904	$ 8.949.808				$ -	2,00	$ 4.474.904	$ 8.949.808		$ -	-	$ -	0%
10.1.4.2	CAMARA CS 275 - SENCILLA	UN	11,00	$ 2.227.616	$ 24.503.776				$ -	11,00	$ 2.227.616	$ 24.503.776		$ -	-	$ -	0%
10.1.4.3	CONSTRUCCION OBRA CIVIL PARA SUBESTACION	UN	2,00	$ 91.548.313	$ 183.096.626				$ -	2,00	$ 91.548.313	$ 183.096.626		$ -	-	$ -	0%
10.1.4.4	CERRAMIENTO SUBESTACION EN TUBO GALVANIZADO 2", CON MALLA ESLAVONADA DE 1 1/4" PUERTA.	UN	2,00	$ 12.757.936	$ 25.515.872				$ -	2,00	$ 12.757.936	$ 25.515.872		$ -	-	$ -	0%
10.1.4.5	SUMINISTRO TUBOS Φ 6" PVC , TIPO TDP PARA BANCO DUCTOS Φ 6"	ML	2.500,00	$ 83.311	$ 208.277.500				$ -	2.500,00	$ 83.311	$ 208.277.500		$ -	2.335,00	$ 194.531.135	93%
10.1.4.6	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP AREAS NO PAVIMENTO (NO INCLUYE SUMINISTRO TUBOS PVC Φ 6") EN ZONA DE ANDEN CONCRETOS	ML	2.851,00	$ 141.571	$ 403.618.921				$ -	2.851,00	$ 141.571	$ 403.618.921		$ -	-	$ -	0%
10.1.5	SISTEMA PUESTA A TIERRA														-		
10.1.5.1	MALLA DE PUESTA A TIERRA	ML	2,00	$ 9.127.770	$ 18.255.540				$ -	2,00	$ 9.127.770	$ 18.255.540		$ -	-	$ -	0%
10.1.5.2	CAJA PARA INSPECCION PUESTA A TIERRA	UN	2,00	$ 457.813	$ 915.626				$ -	2,00	$ 457.813	$ 915.626		$ -	-	$ -	0%
10.1.6	SISTEMA DE ILUMINACION														-		
10.1.6.1	SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR TIPO LED PARA BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) ACORDE A ESPECIFICACIONES	GL	1,00	$ 337.321.705	$ 337.321.705				$ -	1,00	$ 337.321.705	$ 337.321.705		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL INSTALACONES PASO A DESNIVEL				$ 1.646.812.918				$ -			$ 1.646.812.918		$ -		$ 194.531.185	
11	ITEMS NO PREVISTOS																

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:"TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."
AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No. : 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.425.858.014
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA #9
PERIODO: 26-Abril al 25-Mayo-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENTOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01 (17/01/2022)				ACTA DE MODIFICACION NO. 02 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (24/03/2022)				CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS CORTE DE OBRA #9 (25/04/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 400mm SDR 13.5	M		$ 898.962	$ -	+	437,40	$ 898.962	$ 393.205.979	437,40	$ 898.962	$ 393.205.979	56,70	$ 50.971.145,40	434,70	$ 390.778.781	99%
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 315mm SDR 13.5	M		$ 597.710	$ -	+	246,00	$ 597.710	$ 147.036.660	246,00	$ 597.710	$ 147.036.660	14,60	$ 8.725.966,00	138,50	$ 118.645.435	81%
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 110mm SDR 13,5	M		$ 122.161	$ -	+	80,00	$ 122.161	$ 9.772.880	80,00	$ 122.161	$ 9.772.880		$ -	-	$ -	0%
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PEAD 400mm 45º	UN		$ 3.181.678	$ -	+	8,00	$ 3.181.678	$ 25.453.424	8,00	$ 3.181.678	$ 25.453.424		$ -	8,00	$ 25.453.424	100%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 160 mm SDR 26	ML		$ 158.347	$ -	+	283,00	$ 158.347	$ 44.812.201	283,00	$ 158.347	$ 44.812.201		$ -	-	$ -	0%
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE PARA TUBERÍA 14"	UN		$ 4.122.623	$ -	+	4,00	$ 4.122.623	$ 16.490.492	4,00	$ 4.122.623	$ 16.490.492		$ -	4,00	$ 16.490.492	100%
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE PARA TUBERÍA 10"	UN		$ 1.915.457	$ -	+	2,00	$ 1.915.457	$ 3.830.914	2,00	$ 1.915.457	$ 3.830.914	2,00	$ 3.830.914,00	2,00	$ 3.830.914	100%
NP 8	PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE RODADURA FAA P -401 CON ASFALTO MODIFICADO PG 76-22	M3		$ 1.269.494	$ -	+	5000,00	$ 1.269.494	$ 6.347.470.000	5.000,00	$ 1.269.494	$ 6.347.470.000	1.001,20	$ 1.271.017.392,80	1.055,05	$ 1.339.392.340	21%
NP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	M2		$ 1.027.534	$ -	+	1677,00	$ 1.027.534	$ 1.723.174.518	1.677,00	$ 1.027.534	$ 1.723.174.518	439,50	$ 451.601.193,00	1.034,70	$ 1.063.189.420	62%
NP 10	CONSTRUCCION DE GAVION O CONTECION SIMILAR	M3		$ 563.161	$ -	+	260,00	$ 563.161	$ 146.421.860	260,00	$ 563.161	$ 146.421.860		$ -	-	$ -	0%
NP 11	PERFILADO Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	ML		$ 435.079	$ -	+	440,64	$ 435.079	$ 191.713.211	440,64	$ 435.079	$ 191.713.211	72,00	$ 31.325.688,00	72,00	$ 31.325.688	16%
NP 12	ANCLAJES PARA BARRAS MAYORES NO. 5 HASTA 0.50M	ML		$ 136.936	$ -	+	2184,00	$ 136.936	$ 299.068.224	2.184,00	$ 136.936	$ 299.068.224		$ -	828,90	$ 113.506.250	38%
NP 13	CONCRETO DE ENSANCHAMIENTO DE ESTRUCTURAS SEGUNDA ETAPA	M3		$ 2.030.723	$ -	+	154,88	$ 2.030.723	$ 314.518.378	154,88	$ 2.030.723	$ 314.518.378		$ -	150,66	$ 305.956.038	97%
NP 14	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA UNION DE CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA	M2		$ 157.435	$ -	+	661,64	$ 157.435	$ 104.165.293	661,64	$ 157.435	$ 104.165.293		$ -	349,60	$ 55.039.276	53%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PEAD PE 100 6 ATM DN=200MM.	ML		$ 234.606	$ -	+	696,60	$ 234.606	$ 163.426.540	696,60	$ 234.606	$ 163.426.540	696,60	$ 163.426.539,60	696,60	$ 163.426.540	100%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE KRTK 250-403 1450RPM Φ=330MM	UN		$ 180.619.366	$ -	+	3,00	$ 180.619.866	$ 541.859.598	3,00	$ 180.619.866	$ 541.859.598		$ -	-	$ -	0%
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -				$ 10.472.420.172			$ 10.472.420.172		$ 1.980.899.439		$ 3.627.034.608	
	SUBTOTAL				$ 59.434.410.003				-$ 2			$ 59.434.410.000		$ 5.455.575.857		$ 24.128.405.973	41%
	Ajuste al peso								$ 2			$ 2					
	A			25%	$ 11.353.895.039				$ -			$ 11.353.895.033	25%	$ 1.041.140.431	25%	$ 4.604.657.628	
	I			1%	$ 454.155.802				$ -			$ 454.155.802	1%	$ 41.645.617	1%	$ 184.136.305	
	U			5%	$ 2.270.779.003				$ -			$ 2.270.779.003	5%	$ 208.228.086	5%	$ 920.931.526	
	IVA SOBRE U (19%)			19%	$ 431.448.011				$ -			$ 431.448.011	19%	$ 39.563.336	19%	$ 174.976.990	
	VALOR TOTAL ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (INCLUYE IVA)			$ 500.000.000	$ 500.000.000				$ -			$ 500.000.000		$ -	1,00	$ 500.000.000	100%
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 60.425.858.014				$ -			$ 60.425.858.014		$ 5.495.139.193			
VALOR TOTAL ACTAS														$ 5.495.139.193		$ 24.803.382.963	41,05%

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA : CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

VALOR TOTAL ACUMULADO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

JUAN DIEGO NUÑOS
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MAURICIO GOMEZ CINCEDO
CONSORCIO ECODORADO
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONSORCIO
ECODORADO
NIT 901.442.280-0

CERTIFICACION

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de Interventoría No. 20001219 H3 DE 2020 "**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C.**"

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO ECODORADO** , identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4, suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL** y el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico con base a la información dada por el Representante Legal JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS que el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., que el valor de la factura correspondiente al acta de obra No 09 Tiene un valor de $5.495.139.193 **CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.**, durante el periodo del acta parcial el cual es del 26 de abril de 2022 al 25 de mayo de 2022.

Para constancia se firma a los **13** días del mes de **JUNIO** de **2022**.

Cordialmente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal
CONSORCIO ECODORADO

CONSORCIO
ECODORADO
NIT 901 442 280-0

CERTIFICACION

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO ECODORADO , identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico por medio de la presente que el contratista CONYTRAC ha hecho el debido y correcto uso del anticipo en el Periodo del **26 de ABRIL de 2022 al 25 de MAYO DE 2022** como se muestra a continuación:

DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
DISEÑOS					
Honorarios				$ -	$ -
Laboratorios y ensayos					
MATERIALES					
Concreto	$ 1.041.000.000	$ 467.000.000	$ 574.000.000	$ 1.041.000.000	$ -
Acero	$ 498.000.000	$ 498.000.000		$ 498.000.000	$ -
Acero de tensionamiento	$ 945.057.573	$ 945.057.573		$ 945.057.573	$ -
Otros materiales	$ 2.108.946.384	$ 607.784.620	$ 1.021.139.968	$ 1.628.924.588	$ 480.021.796
ayudas visuales y subestación ele	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000		$ 1.000.000.000	$ -
TRANSPORTES					
Transportes	$ 291.696.146	$ 291.696.146		$ 291.696.146	$ -
NOMINA Y ADMINISTRACION					
Nominas					
Traslado red electrica	$ 109.201.010	$ 109.201.010		$ 109.201.010	$ -
TOTAL	$ 5.993.901.113,00	$ 3.918.739.349,00	$ 1.595.139.968,00	$ 5.513.879.317,00	$ 480.021.796,00

Para constancia se firma a los **13** días del mes de **JUNIO DE 2022**

Cordialmente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal
CONSORCIO ECODORADO

CONSORCIO
ECODORADO
NIT 901 442 280-0

CERTIFICACION

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de Interventoría No. 20001219 H3 DE 2020 **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C."**

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO ECODORADO , identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4 de 2020 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A. ,identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico con base a la información dada por el Representante Legal JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS que el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el periodo del acta parcial de obra No. 09 el cual corresponde al periodo entre el 26 de ABRIL de 2022 al 25 de MAYO de 2022, y a la fecha de presentación de este documento, se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los 13 días del mes de junio de 2022.

Cordialmente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal

CONYTRAC

CERTIFICACION

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de obra pública No.20001188 H4 "Terminación de la calle de rodaje lima, construcción del Box Culvert (paso a desnivel) y obras complementarias en el aeropuerto internacional el dorado, Bogotá D.C."

Yo, Juan Diego Hoyos Ceballos en mi calidad de Representante Legal del contratista CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico el cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el periodo del acta parcial de obra pública No. 9 la cual corresponde al periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2022, y a la fecha de presentación de este documento, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Represente Legal
Construcciones y Tractores S.A.

CONYTRAC

CERTIFICACION

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de obra pública No.20001188 H4 "Terminación de la calle de rodaje lima, construcción del Box Culvert (paso a desnivel) y obras complementarias en el aeropuerto internacional el dorado, Bogotá D.C."

Yo, Juan Diego Hoyos Ceballos en mi calidad de Representante Legal del contratista CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico el cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el periodo del acta parcial de obra pública No. 9 la cual corresponde al periodo del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2022, y a la fecha de presentación de este documento, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Represente Legal
Construcciones y Tractores S.A.

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Banco Popular

Certifica

Que **CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A**, identificado(a) con **NIT Persona Jurídica** Nro. **890932730** es titular de la **Cuenta Corriente** Nro. **110181154402** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien le interese a los **01** días del mes de **Junio** del año **2022**

Atentamente,

Banco Popular S.A.
Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 3 1 2	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 10 - 21 / 12 : 20: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF. 21-10-2021 12:20:53PM

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 7 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	POSADA	RODRIGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 2 6 7 5 6		7 9 6 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MESA	SUAREZ	ADRIANA	LUCIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 1 0 6 1 4

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793781451

(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellin 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vias de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1	

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 0 1 2 2 6 6		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
No. 317015 CONYTRAC
NIT 830.054.076-2

SE PERMITE CERTIFICAR:

1. Que mediante documento privado de fecha 30 de Diciembre de 2020 la Sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., en su calidad de Fiduciario y la sociedad CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.- CONYTRAC en su calidad de Fideicomitente, suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración originario del Fideicomiso No. 317015 CONYTRAC, cuyo objeto principal es la administración de los recursos del anticipo del contrato de obra 20001188 H4 constituido el 29 de diciembre de 2020 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL Nit 899999059 y CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.- CONYTRAC NIT 890932730.

2. Que, en desarrollo del contrato fiduciario mencionado, la Fiduciaria de Occidente S.A., recibió la suma de $ 5,993,901,113.00 a título de anticipo en la cuenta de ahorros No. 408-89166-1 del Banco de Occidente a nombre de Fiduoccidente Fideicomiso 317015 CONYTRAC NIT 830.054.076-2.

3. Que los rendimientos generados por la inversión de los recursos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso N° 408-89166-1 y el fondo de inversión N° 1101203001046 generados durante la vigencia del fideicomiso, con corte al 31 de mayo de 2022, ascienden a la suma de $ 21,500,440.38, discriminados así:

RENDIMIENTOS GENERADOS		
Período	**Cuenta/Fic**	**Valor**
Enero - 2021	408-89166-1	$ 196,717.28
	1101203001046	-$ 519,289.06
Febrero - 2021	408-89166-1	$ 919,643.64
Marzo - 2021	408-89166-1	$ 1,018,237.07
Abril - 2021	408-89166-1	$ 985,407.48
Mayo - 2021	408-89166-1	$ 1,018,280.68
Junio - 2021	408-89166-1	$ 985,415.74
julio-2021	408-89166-1	$ 1,018,256.02
Agosto-2021	408-89166-1	$ 1,018,261.20
Septiembre -2021	408-89166-1	$ 985,405.61
Octubre -2021	408-89166-1	1,527,423.35
Noviembre -2021	408-89166-1	2,463,785.55
Diciembre-2021	408-89166-1	2,309,598.12
Enero-2022	408-89166-1	1,733,500.65
Febrero-2022	408-89166-1	1,781,478.71
Marzo - 2022	408-89166-1	1,571,838.37
Abril - 2022	408-89166-1	1,679,638.02
Mayo - 2022	408-89166-1	806,841.95
Total		**$ 21,500,440.38**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001
icontec

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

4. Que durante la vigencia del patrimonio autónomo se han realizado pagos a favor de la Tesoro Nacional Aeronáutica Civil a la cuenta de ahorros No 221800287 del Banco de Occidente S.A. por valor de $21,500,440.38 discriminados así:

Fecha de Pago	Valor Pagado	Observaciones
5/03/2021	$ 597,071.86	Pagos de Rendimientos de Enero y Febrero de 2021.
7/04/2021	$ 1,017,512.85	Pagos de Rendimientos de Marzo de 2021, se pagan $724 como ajuste en el mes de Julio de 2021.
12/05/2021	$ 985,407.48	Pagos de Rendimientos de Abril de 2021
9/06/2021	$ 1,018,280.68	Pagos de Rendimientos de Mayo de 2021
8/07/2021	$ 985,415.74	Pagos de Rendimientos de Junio de 2021
9/08/2021	$ 1,018,980.24	Pagos de Rendimientos de Julio de 2021 y $ 724 ajuste rendimientos Marzo-2021
8/09/2021	$ 1,018,261.20	Pagos de Rendimientos de Agosto de 2021
6/10/2021	$ 985,405.61	Pagos de Rendimientos de Septiembre de 2021
5/11/2021	1,527,423.35	Pagos de Rendimientos de Octubre de 2021
7/12/2021	2,463,785.55	Pagos de Rendimientos de Noviembre de 2021
11/01/2022	2,309,598.12	Pagos de Rendimientos de Diciembre de 2021
07/02/2022	1,733,500.65	Pagos de Rendimientos de Enero de 2022
07/03/2022	1,781,478.71	Pagos de Rendimientos de Febrero de 2022
07/04/2022	1,571,838.37	Pagos de Rendimientos de Marzo de 2022
05/04/2022	1,679,638.02	Pagos de Rendimientos de Abril de 2022
06/06/2022	806,841.95	Pagos de Rendimientos de Mayo de 2022
Total	**$21,500,440.38**	

Se expide en Medellín a los Seis (06) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

Edwin Enrique Valdiris Mojica
Firmado digitalmente por Edwin Enrique Valdiris Mojica

EDWIN ENRIQUE VALDIRIS MOJICA
Ejecutivo Gestión de Negocios Fiduciarios
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Sandra Patricia Ramirez Ramirez
Firmado digitalmente por Sandra Patricia Ramirez Ramirez
Fecha: 2022.06.06 14:03:14 -05'00'

SANDRA PATRICIA RAMIREZ
Directora Regional Medellín
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001

CONSORCIO
ECODORADO
NIT 901 442 280-0

ECODORADO-S-315-22
(al responder cite este número)

Bogotá D.C, 13 de junio de 2022

Ingeniero
CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Av. El Dorado 103-15
Bogotá, Colombia
PBX: (571) 425 1000 - (571) 594 8600

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 20001188 H4: "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: ACTA DE OBRA CORTE No. 09

Reciban un saludo muy cordial.

De manera atenta e radica el acta de obra del corte No. 09, correspondientes al periodo del 26–ABRI-2022 al 25-MAYO-2022.

Anexo:

- Acta parcial de obra No. 09 contrato 20001188 H4 Calle Lima del 26–ABR-2021 al 25-MAYO-2022. (180 folios).

Cordialmente,

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal
CONSORCIO ECODORADO