Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor y/o interventoría**
2022-10-27	octubre de 2022	SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-43-2022**	**Tipo**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Convenio No.**		**Tipo**	

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES – CALDAS, la prestación del servicio de desmonte, traslado y reinstalación de los archivos rodantes ubicados en la sede judicial del municipio de Chinchiná-Caldas.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-007	2022	41422	2022-09-09	$ 32.285.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
32.285.000	32.285.000	2022-09-26		2022-09-27	2022-10-31

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
61-44-101045325	2022-09-27	49922	2022-09-26	2022-09-26
61-40-101016778	2022-09-27			

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**32.285.000**		**% anticipo:**		
Pagos Realizados a La Fecha							
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		**0,00%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**100,00%**	**$ 32.285.000,00**				
Total		**100%**	**$ 32.285.000,00**				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	IV-102	**Valor**	**$ 32.285.000**

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**100,00%**	**$ 32.285.000**
Disponible	**0,00%**	**$ -**
Total	**100%**	**$ 32.285.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas		Soportes
Clásula No. 3 - alcance contractual	Se adjunta a continuación el referente fotográfico del cumplimiento de las obligaciones		Soporte fotográfico
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	100,00%	2022-10-27	100,00%

JUZGADO 4º PROMICUO MUNICIPAL (oficina 801) - reinstalación de un (1) archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO 3º PROMICUO MUNICIPAL (oficina 802)- reinstalación de un (1) archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO 1º PROMICUO MUNICIPAL (oficina 701)- reinstalación de un (1) archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm






JUZGADO 2º PROMICUO MUNICIPAL (oficina 702)- reinstalación de un (1) archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA (oficina 601)- reinstalación de un (1) archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO (oficina 602) - reinstalación de archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO (oficina 501) - reinstalación de archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO (oficina 502) - reinstalación de archivo rodante metálico desarmable de 2.45 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.90 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.65 cm





ARCHIVO CENTRAL 1 - reinstalación de archivo rodante metálico de 11.80 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 3.70 Mt de profundidad; consta de diez (10) cuerpos rodantes de 0.86 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm, un (1) cuerpo fijo central de 0.86 cm y dos (2) puertas de 0.70 cm










ARCHIVO CENTRAL 2 - Reinstalación de archivo rodante metálico de 6.1 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 2.9 Mt de profundidad; consta de cinco (5) cuerpos rodantes de 0.90 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.





ARCHIVO CENTRAL 3 - reinstalación de archivo rodante metálico de 5.1 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.9 Mt de profundidad; consta de cuatro (4) cuerpos rodantes de 0.86 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.70 cm.



ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalación de archivo rodante metálico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.



ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalación de archivo rodante metálico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.



ARCHIVO CENTRAL 4- reinstalación de archivo rodante metálico de 2.5 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de un (1) cuerpo rodante de 0.93 cm, dos (2) cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una (1) puerta de 0.65 cm.



ARCHIVO CENTRAL 5 - reinstalación de archivo rodante metálico de 3.20 Mt de frente, 2.10 Mt de altura y de 1.0 Mt de profundidad; consta de dos (2) cuerpos rodantes de 0.85 cm, dos cuerpos fijos a los lados de 0.45 cm y una puerta de 0.60 cm



Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)
SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ARCHIVOS RODANTES INSTALADOS EN LA SEDE JUDICIAL DE CHINCHINÁ CALDAS

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	**Alternativas de solución**	**Fecha de solución**	**Gestión**	**Resultados**
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	**IVAN DARIO CORTES TRONCOSO**
Cargo	Contratista “SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS"
Firma	
Supervisor	
Nombre	**Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	
Firma	