Radicado R:2022010514268
Fecha:2022/11/28 3:26:34 PM
Tpo:OFICIO
MARCO AURELIO ORTEGA COLONIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE INICIO

Código: FO-M7-P6-001	
Versión: 01	
Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐X	NÚMERO:	4600014485
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13943
ADQUISICIÓN DE NEVERAS Y AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS TÉCNICOS ÁREA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA EN LOS MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 1. ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 111 NEVERAS NO FROST EN LOS MUNICIPIOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	JIMMY ARENAS VELASCO
		NIT	80.048.498-2
VALOR [$]:		CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS M/L ($183.015.000) IVA Incluido.	
PLAZO:		Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO		**RPC:**	4500057937
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/10/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			21/11/2022
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE IDENTIFICACIÓN (CC)	ROMAREISI GARRO MIRA C.C. 32.143.411

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato: Certificado de pago de parafiscales y seguridad social, copia cedula del represente legal.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No 4600014485, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 23/11/2022

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ROMAREISI GARRO MIRA
SUPERVISORA

JIMMY ARENAS VELASCO
CONTRATISTA