INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS, OTROSÍ # 6

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 3746121, del 16/06/2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Gerardo Augusto Castro Muñoz, en calidad de Subdirector del Centro y SINCRONIA SAS, cuyo objeto es: Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lotes 1.3 y 8", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías Agroindustriales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jhon Jairo Alzate Ramirez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Juan Carlos Moreno Jaramillo
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3746121
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA,en la vigencia 2022.-lotes 1,3 y 8
VALOR:	$ 185.041.833
CONTRATISTA:	SINCRONIA SAS
NIT:	900302387
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/06/2022
FECHA DE INICIO:	17/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	165 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.241.833
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 185.041.833
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 01:	$ 800.000
REVERSION No.01	$15.000.000
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-44-101139255		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	17/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	17/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/06/2022	30/03/2023	$39.848.366
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	16/06/2022	30/05/2023	$39.848.366

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (no aplica)

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

Otrosí No. 04, modificación presupuestal

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-44-101139255		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	03/11/2022		
FECHA APROBACIÓN	28/11/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/06/2022	30/03/2023	$37.008.366
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Validad y correcto funcionamiento de los bienes	16/06/2022	30/03/2023	$37.008.366

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información revisada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa SINCRONIA SAS, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que hasta el momento se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Moreno Jaramillo, mediante correo electrónico, desde el 02/06/2022, hasta el 03/10/2022.

De manera posterior, mediante acto de cambio de supervisión, se designó a JHON JAIRO ALZATE RAMIRES, quien asumió la supervisión desde el 04/10/2022, hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$199.241.833

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31/08	agosto	$13.055.987	6%

Vr. Adiciones (2)		26/09	septiembre	$7.705.127	9%
Valor Total (1) + (2)	$199.241.833	20/10	octubre	$31.260.240	26%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$52.021.354				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$87.005.784				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$139.027.138				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$60.214.695	Vr. Pagado a la fecha (3)			$52.021.354

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	6.55%
Financiera	00%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3746121 DE 2022

Que con fecha de noviembre 28 de 2022, la contratista remite correo electrónico solicitando ampliar el plazo de ejecución, por 10 días, e indicando lo siguiente:

"*Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato vence el 30 de noviembre, y que los ítems, de esta lista, ya adquiridos, están en proceso de entrega por parte de los distribuidores, y pueden llegar en el transcurso de la semana (algunos ya llegaron), y que los que aún falta por definir (que están agotados) puede que se demoren un poco más de acuerdo a la decisión que se tome, además que hoy recibiremos el ultimo pedido de agroindustria (según nos informó el supervisor), vemos necesario solicitar 10 días más de plazo de ejecución para tener tiempo de adquirir, y el SENA de recibir y revisar dichos pendientes.*

Agradecemos revisar esta solicitud, en aras del buen desarrollo del objeto del contrato".

Revisada la solicitud por parte del supervisor del contrato JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ, observa justificada la misma, manifiesta estar conforme con la solicitud y remite la misma al subdirector del Centro para la correspondiente aprobación y al área contractual para la formalización en la plataforma Secop ll.

Por el área jurídica de CTA, se observa que la solicitud se encuentra ajustada a derecho, siempre que corresponda a un acuerdo de parte, cuente con el visto bueno del supervisor del contrato y que conlleve a la correcta ejecución del mismo.

Con lo anterior se observa justificada la solicitud de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 10 días, hasta el viernes 09 de diciembre de 2022, la cual se remitirá para la aprobación del subdirector.

Se le informa a la contratista que, una vez formalizada la modificación del contrato, para que la misma surta efectos legales, deberá modificar la póliza de garantías que ampara el contrato y subirla a través de la plataforma Secop ll.

En consecuencia, se solicita lo siguiente:

prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 9 días, hasta el viernes 09 de diciembre de 2022

El presente informe de ejecución se rinde a los 29 días del mes de noviembre de 2022

Cordialmente,



JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ

SUPERVISOR

Proyectó: Jhon Jairo Alzate Ramirez- Supervisor- 

Revisó: Landa Zuri Hinestroza Cataño- Gestión Jurídica- 