INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	1 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS – GRUPO TÚNELES ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA Nª: 2

VALOR BÁSICO ACTA: $ 139.260.000

MES: AGOSTO

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 964 de 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2-Jul-21 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-Aug-30 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 977 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I. EXPLANACIONES								**$ 6.142.937.621,00**				**$ -**		**$ -**
1	964	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36,00	$ 1.816.891	$ 65.408.076,00			-	$ -	-	$ -
2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48.927,00	$ 62.891	$ 3.077.067.957,00			-	$ -	-	$ -
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176.672,00	$ 10.641	$ 1.879.966.752,00			-	$ -	-	$ -
4	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24.688,00	$ 9.746	$ 240.609.248,00			-	$ -	-	$ -
5	220.1	220.1		Terraplenes	m3	58.806,00	$ 13.118	$ 771.417.108,00				$ -	-	$ -
6	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14.424,00	$ 7.520	$ 108.468.480,00				$ -	-	$ -
II. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 2.976.116.128,00**				**$ -**		**$ -**
7	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14.298,00	$ 114.061	$ 1.630.844.178,00			-	$ -	-	$ -
8	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	9.710,00	$ 138.545	$ 1.345.271.950,00			-	$ -	-	$ -
III. PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 2.579.440.337,00**				**$ -**		**$ -**
9	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32.366,00	$ 2.917	$ 94.411.622,00			-	$ -	-	$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3.237,00	$ 767.695	$ 2.485.028.715,00			-	$ -	-	$ -
IV. PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 9.276.125.014,00**				**$ -**		**$ -**
11	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11.609,00	$ 799.046	$ 9.276.125.014,00			-	$ -	-	$ -
V-ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE								**$ 344.418.368.218,00**			-	**$ -**		**$ -**
12	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65.369,00	$ 32.666	$ 2.135.343.754,00			-	$ -	-	$ -
13	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52.213,00	$ 81.881	$ 4.275.252.653,00			-	$ -	-	$ -
14	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9.281,00	$ 26.238	$ 243.514.878,00				$ -	-	$ -
15	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46.163,00	$ 47.886	$ 2.210.561.418,00				$ -	-	$ -
16	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10.137,00	$ 130.497	$ 1.322.848.089,00				$ -	-	$ -
17	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in sitio tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.749,00	$ 2.193.031	$ 6.028.642.219,00				$ -	-	$ -
18	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in sitio tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4.348,00	$ 2.898.734	$ 12.603.695.432,00				$ -	-	$ -
19	621.1.4P		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in sitio tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2.164,00	$ 4.071.738	$ 8.811.241.032,00				$ -	-	$ -
20	623.1.1	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12.733,00	$ 351.515	$ 4.475.840.495,00				$ -	-	$ -
21	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9.042,00	$ 368.508	$ 3.332.049.336,00				$ -	-	$ -
22	623.1.3	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.667,00	$ 387.348	$ 1.420.405.116,00				$ -	-	$ -

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23	630.1.3P		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8.687,00	$ 1.532.533	$ 13.313.114.171,00				$ -	-	$ -
24	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21.889,00	$ 975.427	$ 21.351.121.603,00				$ -	-	$ -
25	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14.593,00	$ 1.196.930	$ 17.466.799.490,00				$ -	-	$ -
26	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11.507,00	$ 727.396	$ 8.370.145.772,00				$ -	-	$ -
27	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2.507,00	$ 939.070	$ 2.354.248.490,00				$ -	-	$ -
28	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53,00	$ 464.974	$ 24.643.622,00				$ -	-	$ -
29	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	140,00	$ 415.682	$ 58.195.480,00				$ -	-	$ -
30	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	13.250,00	$ 548.003	$ 7.261.039.750,00				$ -	-	$ -
31	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13.184.499,00	$ 5.507	$ 72.607.035.993,00				$ -	-	$ -
32	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8.009.197,00	$ 2.229	$ 17.852.500.113,00				$ -	-	$ -
33	642.1	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227,00	$ 2.720.317	$ 617.511.959,00				$ -	-	$ -
34	642.4P		642.4P	Junta de dilatacion	m	649,00	$ 139.081	$ 90.263.569,00				$ -	-	$ -
35	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 11.738	$ 83.107.786.692,00				$ -	-	$ -
36	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7.080.234,00	$ 644	$ 4.559.670.696,00				$ -	-	$ -
37	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 4.285	$ 30.338.802.690,00				$ -	-	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257,00	$ 635.650	$ 163.362.050,00				$ -	-	$ -
39	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18.330,00	$ 38.112	$ 698.592.960,00				$ -	-	$ -
40	671P			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8.853,00	$ 137.054	$ 1.213.339.062,00				$ -	-	$ -
41	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15.995,00	$ 587.647	$ 9.399.413.765,00				$ -	-	$ -
42	671.2P		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 3 metros, utilizando bombeo)	m3	26,00	$ 755.490	$ 19.642.740,00				$ -	-	$ -
43	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.132,00	$ 7.719	$ 62.770.908,00				$ -	-	$ -
44	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	2.012,00	$ 101.601	$ 204.421.212,00				$ -	-	$ -
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80,00	$ 240.009	$ 19.200.720,00				$ -	-	$ -
46	683.2	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137.433,00	$ 20.980	$ 2.883.344.340,00				$ -	-	$ -
47	683.5	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39.291,00	$ 89.639	$ 3.522.005.949,00				$ -	-	$ -
VI-SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ 430.919.826,00**			-	**$ -**		**$ -**
48	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6.952,00	$ 1.793	$ 12.464.936,00			-	$ -	-	$ -
49	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83,00	$ 8.345	$ 692.635,00			-	$ -	-	$ -
50	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139,00	$ 396.237	$ 55.076.943,00			-	$ -	-	$ -
51	730.1	730-13		Defensa metalica	m	1.440,00	$ 230.531	$ 331.964.640,00			-	$ -	-	$ -
52	730.2	730-13		Sección final	u	144,00	$ 103.188	$ 14.859.072,00			-	$ -	-	$ -
53	740.1	740-13		Captafaros	u	720,00	$ 22.030	$ 15.861.600,00			-	$ -	-	$ -
VII. OBRAS VARIAS								**$ 2.736.057.600,00**				**$ -**		**$ -**
54	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72.000,00	$ 34.234	$ 2.464.848.000,00			-	$ -	-	$ -
55	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14.400,00	$ 18.834	$ 271.209.600,00			-	$ -	-	$ -

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
VIII-OBRAS SUBTERRANEAS								**$ 108.888.335.208,00**			-	**$ -**		**$ -**
56	PT-1		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14.775,0	$ 332.925	$ 4.918.966.875,00				$ -	-	$ -
57	PT-2A		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49.103,0	$ 253.736	$ 12.459.198.808,00				$ -	-	$ -
58	PT-2B		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59.762,0	$ 292.045	$ 17.453.193.290,00				$ -	-	$ -
59	PT-2C		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33.083,0	$ 394.617	$ 13.055.114.211,00				$ -	-	$ -
60	PT-3B		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41.914,0	$ 127.062	$ 5.325.676.668,00				$ -	-	$ -
61	PT-3A		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104.411,0	$ 100.880	$ 10.532.981.680,00				$ -	-	$ -
62	PT-4A		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11.479,0	$ 1.155.665	$ 13.265.878.535,00				$ -	-	$ -
63	PT-4B		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	8.087,0	$ 985.612	$ 7.970.644.244,00				$ -	-	$ -
64	PT-5A		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	10.320,0	$ 148.186	$ 1.529.279.520,00				$ -	-	$ -
65	PT-5B		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12.100,0	$ 159.037	$ 1.924.347.700,00				$ -	-	$ -
66	PT-5C		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9.680,0	$ 72.674	$ 703.484.320,00				$ -	-	$ -
67	PT-6C		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202.175,0	$ 12.364	$ 2.499.691.700,00				$ -	-	$ -
68	PT-6D		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525.825,0	$ 11.004	$ 5.786.178.300,00				$ -	-	$ -
69	PT-8A		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41.623,0	$ 83.267	$ 3.465.822.341,00				$ -	-	$ -
70	PT-10		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30.892,0	$ 258.898	$ 7.997.877.016,00				$ -	-	$ -
IX-TRANSPORTES TRAMO								**$ 5.965.163.266,00**			-	**$ -**		**$ -**
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.689.857,00	$ 1.174	$ 5.505.892.118,00			-	$ -	-	$ -
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391.202,00	$ 1.174	$ 459.271.148,00			-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 483.413.463.218,00**			-	$ -	-	$ -
*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES**							$ 30.897.665.584,00			-	$ -	-	$ -
*	**PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA**							$ 1.100.000.000,00			-	$ -	-	$ -
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 515.411.128.802,00**			-	$ -	-	$ -
*	**VALOR IVA (OBRA) (E)**							$ 3.766.465.941,00			-	$ -	-	$ -
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**							**$ 519.177.594.743,00**			-	$ -	-	$ -
73	**1P**	**REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**			**GLOB**	**1**	**$ 1.392.600.000**	$ 1.392.600.000,00			0,10	$ 139.260.000,00	0,10	$ 139.260.000
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**							$ 264.594.000,00			-	$ 26.459.400,00	-	$ 26.459.400
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**							**$ 1.657.194.000,00**			-	$ 165.719.400,00	-	$ 165.719.400
*	**GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)**							$ 20.231.165.074,00			-	$ -	-	$ -
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							$ 324.000.000,00			-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID							**$ 20.555.165.074,00**			-	$ -	-	$ -
											-		-	
*	**VALOR TOTAL (F+I+L+O+P)**							**$ 541.389.953.817,00**			-	$ 165.719.400,00	-	$ 165.719.400

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta $ - %

Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal l **416021** de Fecha **21-May-21**

Saldo del Registro: **$ 541.224.234.417,00**

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	-	-
SB	-	-
B	-	-
P	-	-
OA	-	-
SCT	-	-
OV	-	-
T	-	-

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	-	-
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Pavimentos Aslfaticos	-	-
4 Pavimentos de Concreto	-	-
5 Estructuras y Drenajes	-	-
6 Señalización y Seguridad	-	-
7 Obras varias	-	-
8 Obras Subterraneas	-	-
9 Transportes Tramo	-	-
(N) Ítems no sujetos a ajuste	165.719.400	-

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre : ALBERTO ARANGO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 05202-59079

Firma

Nombre:**OSCAR JIMENEZ CELY**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial