INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3
FECHA	28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 73.339.890,00 **MES** FEBRERO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 964 de 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541.389.953.817,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541.389.953.817,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ Última de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36,00	$ 1.816.891	$ 65.408.076,00			0,30	$ 545.067	0,30	$ 545.067
2	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48.927,00	$ 62.891	$ 3.077.067.957,00				$ -		$ -
3	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176.672,00	$ 10.641	$ 1.879.966.752,00				$ -		$ -
4	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24.688,00	$ 9.746	$ 240.609.248,00			7469,20	$ 72.794.823	15736,20	$ 153.366.954
5	1	220,1		Terraplenes	m3	58.806,00	$ 13.118	$ 771.417.108,00				$ -		$ -
6	7	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14.424,00	$ 7.520	$ 108.468.480,00				$ -		$ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES								**$ 6.142.937.621,00**		$ -		$ 73.339.890		$ 153.912.021
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14.298,00	$ 114.061	$ 1.630.844.178,00				$ -	441,7	$ 50.380.744
8	2	330-13		Base granular clase A	m3	9.710,00	$ 138.545	$ 1.345.271.950,00				$ -		$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 2.976.116.128,00**		$ -		$ -		$ 50.380.744
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
9	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32.366	$ 2.917	$ 94.411.622,00				$ -		$ -
10	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3.237	$ 767.695	$ 2.485.028.715,00				$ -		$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 2.579.440.337,00**		$ -		$ -		
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
11	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11.609	$ 799.046	$ 9.276.125.014,00				$ -		$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 9.276.125.014,00**		$ -		$ -		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65.369	$ 32.666,00	$ 2.135.343.754,00				$ -		$ -
13	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52.213	$ 81.881,00	$ 4.275.252.653,00				$ -		$ -
14	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9.281	$ 26.238,00	$ 243.514.878,00				$ -		$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46.163	$ 47.886,00	$ 2.210.561.418,00				$ -		$ -
16	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10.137	$ 130.497,00	$ 1.322.848.089,00				$ -		$ -
17	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.749	$ 2.193.031,00	$ 6.028.642.219,00				$ -		$ -
18	6		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4.348	$ 2.898.734,00	$ 12.603.695.432,00				$ -		$ -
19	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2.164	$ 4.071.738,00	$ 8.811.241.032,00				$ -		$ -
20	5	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12.733	$ 351.515,00	$ 4.475.840.495,00				$ -		$ -
21	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9.042	$ 368.508,00	$ 3.332.049.336,00				$ -		$ -
22	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.667	$ 387.348,00	$ 1.420.405.116,00				$ -		$ -
23	6		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8.687	$ 1.532.533,00	$ 13.313.114.171,00				$ -		$ -
24	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21.889	$ 975.427,00	$ 21.351.121.603,00				$ -		$ -
25	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14.593	$ 1.196.930,00	$ 17.466.799.490,00				$ -		$ -
26	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11.507	$ 727.396,00	$ 8.370.145.772,00				$ -		$ -
27	5		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2.507	$ 939.070,00	$ 2.354.248.490,00				$ -		$ -
28	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53	$ 464.974,00	$ 24.643.622,00				$ -		$ -
29	5	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	140,00	$ 415.682,00	$ 58.195.480,00				$ -		$ -
30	4		632.1P	Baranda Metalica	m	13.250,00	$ 548.003,00	$ 7.261.039.750,00				$ -		$ -
31	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13.184.499,00	$ 5.507,00	$ 72.607.035.993,00				$ -		$ -
32	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8.009.197,00	$ 2.229,00	$ 17.852.500.113,00				$ -		$ -
33	5	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227,00	$ 2.720.317,00	$ 617.511.959,00				$ -		$ -
34	5		642.4P	Junta de dilatacion	m	649,00	$ 139.081,00	$ 90.263.569,00				$ -		$ -
35	4	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 11.738,00	$ 83.107.786.692,00				$ -		$ -
36	3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7.080.234,00	$ 644,00	$ 4.559.670.696,00				$ -		$ -
37	4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7.080.234,00	$ 4.285,00	$ 30.338.802.690,00				$ -		$ -
38	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257,00	$ 635.650,00	$ 163.362.050,00				$ -		$ -
39	5		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18.330,00	$ 38.112,00	$ 698.592.960,00				$ -		$ -
40	5			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8.853,00	$ 137.054,00	$ 1.213.339.062,00				$ -		$ -
41	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15.995,00	$ 587.647,00	$ 9.399.413.765,00				$ -		$ -
42	5		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26,00	$ 755.490,00	$ 19.642.740,00				$ -		$ -
43	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.132,00	$ 7.719,00	$ 62.770.908,00				$ -		$ -
44	5	673-13		Material granular drenante	m3	2.012,00	$ 101.601,00	$ 204.421.212,00				$ -		$ -
45	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80,00	$ 240.009,00	$ 19.200.720,00				$ -		$ -
46	5	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137.433,00	$ 20.980,00	$ 2.883.344.340,00				$ -		$ -

47	5	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39.291,00	$	89.639,00	$	3.522.005.949,00				$ -		$ -
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES									**$**	**344.418.368.218,00**		$ -		$ -		
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD																
48	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6.952	$	1.793,00	$	12.464.936,00				$ -		$ -
49	5	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83	$	8.345,00	$	692.635,00				$ -		$ -
50	5	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139	$	396.237,00	$	55.076.943,00				$ -		$ -
51	4	730-13		Defensa metalica	m	1.440	$	230.531,00	$	331.964.640,00				$ -		$ -
52	4	730-13		Sección final	u	144	$	103.188,00	$	14.859.072,00				$ -		$ -
53	5	740-13		Captafaros	u	720	$	22.030,00	$	15.861.600,00				$ -		$ -
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									**$**	**430.919.826,00**		$ -		$ -		
OBRAS VARIAS																
54	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72.000	$	34.234,00	$	2.464.848.000,00				$ -		$ -
55	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14.400	$	18.834,00	$	271.209.600,00				$ -		$ -
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									**$**	**2.736.057.600,00**		$ -		$ -		
OBRAS SUBTERRANEAS																
56	1		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14.775	$	332.925,00	$	4.918.966.875,00				$ -		$ -
57	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49.103	$	253.736,00	$	12.459.198.808,00				$ -		$ -
58	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59.762	$	292.045,00	$	17.453.193.290,00				$ -		$ -
59	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33.083	$	394.617,00	$	13.055.114.211,00				$ -		$ -
60	5		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41.914	$	127.062,00	$	5.325.676.668,00				$ -		$ -
61	5		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104.411	$	100.880,00	$	10.532.981.680,00				$ -		$ -
62	5		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11.479	$	1.155.665,00	$	13.265.878.535,00				$ -		$ -
63	5		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías,	m³	8.087	$	985.612,00	$	7.970.644.244,00				$ -		$ -
64	5		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras	m	10.320	$	148.186,00	$	1.529.279.520,00				$ -		$ -
65	5		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12.100	$	159.037,00	$	1.924.347.700,00				$ -		$ -
66	5		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9.680	$	72.674,00	$	703.484.320,00				$ -		$ -
67	5		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202.175	$	12.364,00	$	2.499.691.700,00				$ -		$ -
68	5		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525.825	$	11.004,00	$	5.786.178.300,00				$ -		$ -
69	7		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41.623	$	83.267,00	$	3.465.822.341,00				$ -		$ -
70	5		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30.892	$	258.898,00	$	7.997.877.016,00				$ -		$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS									**$**	**108.888.335.208,00**		$ -		$ -		
TRANSPORTES																
71	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.689.857	$	1.174,00	$	5.505.892.118,00				$ -		$ -
72	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391.202		1.174,00	$	459.271.148,00				$ -		$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS									**$**	**5.965.163.266,00**		$ -		$ -		
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS												$ -				
	SUBTOTAL DE OBRAS (A)								**$**	**483.413.463.218,00**		**$ -**		**$ 73.339.890,00**		**$ 204.292.765,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								$	30.897.665.584						$ 462.683
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA								$	1.100.000.000						
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								$	515.411.128.802				$ 73.339.890		$ 204.755.448
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)								$	3.766.465.941				$ 535.945		$ 1.496.290
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E+E´)								$	519.177.594.743				$ 73.875.835		$ 206.251.738
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO								$	1.392.600.000					0,35	$ 487.410.000
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁL								$	264.594.000				$ -		$ 92.607.900
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O								$	1.657.194.000				$ -		$ 580.017.900
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)								$	20.231.165.074						
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								$	324.000.000						
*	SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID								$	20.555.165.074				$ -		$ -
*	VALOR TOTAL BASICO DE ACTA															
*	VALOR TOTAL (F+I+J)								**$**	**541.389.953.817**		**$ -**		**$ 73.875.835**		$ 786.269.638

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... 30 %
Utilidad ..... 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	28/02/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 73.339.890,00	$ 535.945,00	$ 73.875.835
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 73.339.890,00**	**$ 535.945,00**	**$ 73.875.835**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 73.339.890	$ 153.912.021
SB	$ -	$ 50.380.744
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	**$ 73.339.890**	**$ 204.292.765**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de explanación	$ 73.339.890	$ 153.912.021
2. Subbases y bases	$ -	$ 50.380.744
3. Transporte de materiales	$ -	$ -
4. Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5. Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -
6. Concreto para estructura de puentes	$ -	$ -
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	$ -	$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste		
TOTAL	$ 73.339.890	204.292.765,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 73.875.835 **VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Mario Alejandro Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202108247 CLD

Firma:
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.