CONSORCIO ARTCO

ESTRATEGIA CONECTATE CON TU TERRITORIO

INFORME MENSUAL DEL 14 DE JULIO AL 31 AGOSTO 2022

CONTENIDO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AGOSTO 3
Información general y específica del contrato (Información referida en la licitación) 3
Introducción: 3
1. Alcance del proyecto 4
2. Localización de los territorios priorizados 5
3. Información del personal responsable de la intervención del equipo contratista 5
4. Equipos utilizados durante intervención 8
5. Prueba de productos. 8
6. Actividades de la gestión 8
6.1. Componente Social 8
6.2. Componente técnico 8
6.3. Componente Artístico 9
6.3.1. Festival del color 9
6.4. Eje transversal de seguimiento y evaluación 9
6.4.1. Atención ciudadana 9
6.4.2. Documentación e información 9
6.5. Eje transversal de inclusión 9
6.6. Componente ambiental (Aplicación de Plan de Manejo Ambiental Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015) 9
7. Actividades de planeación 10
8. Actividades de diagnóstico 11
8.1. Análisis Caracterización social 13
8.2. Identificación de propuestas para activación comunitaria 13
9. Actividades técnicas 13
9.1. Caracterización técnica 13
9.2. Identificación de espacios para murales: 14
9.3. Entrega de insumos para embellecimiento de fachadas con pintura 14
9.4. Jornadas de Embellecimiento 15
10. Actividades realizadas en la Activación Comunitaria 15
11. Procesos de formación comunitaria 17
12. Avance programado y ejecutado de la intervención 18
13. Comités y reuniones de seguimiento 20
14. Conclusiones y recomendaciones 20
15. Anexos 21

CONTENIDO DE TABLAS E ILUSTRACIONES

Tabla 1 Personal operativo en campo 7

Tabla 2 Reporte de avance por actividad 19

Ilustración 1 Plano del polígono de intervención territorio cable aéreo San Cristóbal 5

Ilustración 2 Recorrido de Reconocimiento Cable Aéreo San Cristóbal 12

Ilustración 3 Reunión de Presentación con Líderes 12

Ilustración 4 Caracterización Técnica 14

Ilustración 5 Reunión Previa a la Intervención 15

Ilustración 6 Acciones de divulgación, convocatoria e inscripción a cursos de formación 16

Ilustración 7 Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo 17

Ilustración 8 Procesos de formación comunitaria 17

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AGOSTO

Información general y específica del contrato (Información referida en la licitación)

- ✔ **Empresa contratista:** CONSORCIO ARTCO
  Nit. 901.609.142-1

- ✔ **Objeto del contrato:**

  Realizar acciones de embellecimiento con color en los territorios priorizados por la SDHT por medio de acciones que promuevan la participación ciudadana, la apropiación territorial del hábitat, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del tejido social.

- ✔ **Número de contrato:** 917-2022
- ✔ **Proceso de Selección:** Licitación Pública SDHT -LP-009-2022
- ✔ **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A
- ✔ **Póliza de Cumplimiento:** 17-44-101200795
- ✔ **Póliza RCE:** 17-40-101025825
- ✔ **Valor del Contrato:** $ 2.511.571.507
- ✔ **Fecha Acta de Inicio:** 14 de julio de 2022
- ✔ **Plazo total:** Seis (06) meses
- ✔ **Plazo de terminación:** 13 de enero de 2023
- ✔ **Periodo del Informe:** AGOSTO 2022

Introducción:

La estrategia CONÉCTATE CON TU TERRITORIO, a través del componente de embellecimiento con color, promueve la apropiación del espacio público y el fortalecimiento del tejido social en los territorios priorizados, a través de la participación incidente y la cultura ciudadana. Esta busca empoderar a la comunidad como promotora de la gestión y sostenibilidad de los cambios, para que logre la transformación de los entornos y la resignificación de los espacios a través de la corresponsabilidad y la inclusión como pilares fundamentales del proceso. Para lograr lo anterior, la estrategia CONÉCTATE CON TU TERRITORIO se estructura como una propuesta de trabajo social, donde la intervención de las fachadas y de las zonas comunes en el espacio público son la excusa para generar mayores y mejores capacidades en los ciudadanos, y promover procesos participativos y de co-creación que incentiven iniciativas innovadoras para la gestión de hábitat en los territorios.

El proceso de embellecimiento por medio del color, el arte y las acciones de apropiación y transformación se configura en un trabajo comunitario que recibe apoyo técnico por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT- para aprovechar al máximo los recursos. En este sentido, son las comunidades quienes se vinculan al proceso de embellecimiento de sus

fachadas y zonas comunes, así como también son ellos quienes realizan el mantenimiento y sostenibilidad de intervenciones con el fin de lograr un proceso de apropiación y corresponsabilidad con su hábitat. En este sentido, la estrategia también contempla la formación de ciudadanos en trabajo seguro avanzado en alturas la cual permitirá dejar un capital humano instalado en la comunidad. Este proceso de formación hace que no solo se contribuya a la construcción de un mejor lugar para ellos y sus familias, sino que también transformen de manera positiva sus proyectos de vida. Por lo tanto, esta estrategia además de intervenir físicamente en los territorios priorizados también desarrolla acciones sociales para lograr el fortalecimiento en el tejido social, reconstrucción de confianza entre la institucionalidad y la ciudadanía y aporta en el fortalecimiento de habilidades de los ciudadanos para su futuro laboral y en la generación de ingresos.

Así mismo, la estrategia contempla la apropiación de los barrios a través de intervenciones de arte urbano como murales. Estos buscan contar la historia del territorio y ser representativos para la comunidad. En este sentido, los habitantes de los territorios participan en la creación del contenido de murales de arte urbano y los artistas que las ejecutan pueden ser habitantes de los barrios y/o localidades ha embellecer, fortaleciendo el autorreconocimiento de las comunidades y sus espacios, los elementos significativos, imaginarios y expectativas, su relación con el ambiente y los factores socioculturales de quienes allí habitan.

La ejecución de la estrategia se está realizando en el Territorio priorizado por la SDHT: Barrio Altamira, Panorama, Los Puentes, Urbanización Altamira Chiquita, Altamira 2010 de la localidad de San Cristóbal.

1. Alcance del proyecto

A través de la estrategia, se pretende promover espacios de interacción comunitaria que permita a los habitantes del territorio intercambiar experiencias que contribuyan al fortalecimiento del tejido social, promoviendo la participación comunitaria y la transformación del territorio a través del color, el arte urbano y la implementación de una línea de formación en trabajo seguro avanzado en alturas para contribuir a la apropiación y reconocimiento de la zona como un territorio de oportunidad y desarrollo comunitario.

GRUPO 1 (Localidad de San Cristóbal Barrios Altamira, Panorama, Los Puentes, Altamira Chiquita, Altamira 2010)

• 150 cupos para formación en trabajo seguro en alturas avanzado de las personas pertenecientes a la comunidad beneficiaria de la intervención
• Evento de graduación de 150 personas formadas en trabajo seguro en alturas
• 1.752 unidades de trabajo intervenidas de primeros pisos incluyendo ornamentación
• 28.000 m^2 Pintura de fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos (Norma NTC 1335) y Pintura de ornamentación en fachada (cumplir norma NTC 1283). Segundos pisos y superiores.
• 720 m^2 murales de arte urbano
• 2 festivales de Color

2. Localización de los territorios priorizados

El territorio priorizado se encuentra ubicado en la UPZ 50 de localidad 4 de San Cristóbal, específicamente en los barrios: Barrio Altamira, Panorama, Los Puentes, Urbanización Altamira Chiquita y Altamira 2010. Ver Ilustración 1.




Ilustración 1 Plano del polígono de intervención territorio cable aéreo San Cristóbal

3. Información del personal responsable de la intervención del equipo contratista

Nombre de personal administrativo:
Maycol Darío Quiñonez. # Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022; Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022

Número de operarios en campo (información específica para el contratista):
En la tabla 1 se relaciona la cantidad y el cargo del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato:

	CARGO	NOMBRE	# RADICADO
1	Director	Alejandra Gallego	HV presentada y aprobada en proceso de licitación
2	Residente Técnico	Juan Camilo Leguizamón	HV presentada y aprobada en proceso de licitación
	Residente Técnico	Erika Tatiana Angarita	Radicado: 1-2022-32053 de 28 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
2	Gestor social	Yulisa Tatiana Montero	Radicado: 1-2022-35469de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
	Gestor social	Carolina Martínez	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
2	Gestor Artístico	Jorge Guarín	Radicado: 1-2022-32015 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
	Gestor Artístico	Cristian Camilo Guerra	Radicado: 1-2022-32015 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
1	Profesional de apoyo técnico	Andrea Ajiaco	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
5	Auxiliar técnico	Miguel González	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar técnico	Brandon Amaya	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022

	Auxiliar técnico	Rosario Duran	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar técnico	Cristian Velasco	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar técnico	Jonathan David Guevara	Radicado: 1-2022-32053 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
5	Auxiliar social	Yanny Samaris Peñaloza	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar social	Edna Roció Casso	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
	Auxiliar social	Alexander Cadena Rosiasco	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar social	Mercy Morales	Radicado: 1-2022-32015 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
	Auxiliar social	Giovanny Angarita	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
1	Profesional HSEQ	Ana Yaqueline Castañeda	Radicado: 1-2022-32015 de 27 julio de 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022

Tabla 1 Personal operativo en campo

4. Equipos utilizados durante intervención

Los equipos utilizados en las actividades desarrolladas por los tres componentes son:

- ✔ Componente técnico: Medidor laser, flexómetro, computador y celular.
- ✔ Componente artístico: Medidor laser, flexómetro, computador y celular.
- ✔ Componente social: computador, celular, video beam, cabina de sonido, micrófono, telón para proyección, megáfono.

5. Prueba de productos.

No aplica para el período del presente informe teniendo en cuenta que la prueba de los productos se tiene contemplada para 8 de septiembre del 2022, previo al inicio de las jornadas de embellecimiento de fachadas.

6. Actividades de la gestión

6.1. Componente Social

Desde el componente social se han adelantado las siguientes actividades:

- Recorrido de reconocimiento del territorio
- Reunión para presentación del equipo social, técnico y artístico
- Reunión previa a la intervención
- Acciones de divulgación y convocatoria curso de formación
- Inscripción a curso de formación
- Diseño del programa de formación en trabajo seguro en alturas avanzado
- Atención permanente a la comunidad

6.2. Componente técnico

Desde el componente técnico se han adelantado las siguientes actividades:

- Caracterización técnica de cada unidad de trabajo según viabilidad reportada por SDHT.
- Reconocimiento de las características físicas, morfológicas, tipológicas y arquitectónicas de los territorios a intervenir, proponer las acciones a concertar para el embellecimiento artístico y cultural, incluyendo los elementos representativos y significativos que identifica la comunidad con relación a su entorno.

6.3. Componente Artístico

Desde el componente artístico se han adelantado las siguientes actividades:

- Verificación de espacios públicos significativos para la comunidad para ser intervenidos con murales de arte urbano.
- Se realiza un primer acercamiento vía telefónica y consultas web, con los actores culturales y artísticos de la localidad de San Cristóbal.
- Se creó un directorio digital que reúne a las personas e instituciones de la escena artística del sector, como líderes de mesas de grafiti.

6.3.1. Festival del color

Esta actividad no aplica para el período informado en el presente informe.

6.4. Eje transversal de seguimiento y evaluación

6.4.1. Atención ciudadana

Desde el 27 de agosto de 2022 se inició la gestión de los canales de atención a la comunidad para atender a sus requerimientos y generar un contacto permanente con el CONSORCIO ARTCO, para lo cual se dispuso la línea telefónica 3132330575 que a su vez cuenta con servicio de WhatsApp. Así mismo se encuentra habilitada la dirección de correo electrónico artco@tierrasos.org. Esto, con el fin de facilitar la recepción y la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por cualquiera de estos medios.

6.4.2. Documentación e información

A partir del 17 de agosto se inició el proceso de sistematización y la gestión documental donde se está construyendo cada uno de los expedientes individuales por unidades de trabajo con los soportes generados a la fecha: caracterización social entregada por la SDHT y la base de seguimiento. Adicionalmente se dispone de un expediente individual en medio magnético de cada una de las unidades de trabajo, así como la base de datos de seguimiento.

6.5. Eje transversal de inclusión

Con el fin de promover la vinculación activa a la vida comunitaria para todas las personas independiente de su origen, condición social o actividad, se fomenta la inscripción de mujeres al curso de formación en concordancia con el objetivo del desarrollo sostenible de igualdad de género, lo que a futuro se verá reflejado en mejores condiciones de acceso a empleo e ingreso económicos sobre todo para las mujeres cabeza de hogar.

6.6. Componente ambiental (Aplicación de Plan de Manejo Ambiental Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015)

Esta actividad no aplica para el mes en el que se presenta el informe debido a que está sujeto a programación para mesa de trabajo y su respectiva aprobación por parte de SDHT.

7. Actividades de planeación

Socialización de la estrategia. el día 18 de julio de 2022 se realizó la logística de solicitud de reunión de socialización de la estrategia entre la SDHT y el contratista, la cual se llevó a cabo el martes 2 de agosto de 2022 en donde se revisó la estructura de la Administración Distrital, misionalidad de la entidad, el quehacer de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad –SPRC, la estrategia "Conéctate con tu territorio -embellecimiento con color", y las características generales del territorio a intervenir. En dicha socialización asistió el equipo técnico, artístico y social del contratista.
Soporte: acta de la reunión y listado de asistencia (Ver Carpeta 1. Planeación, anexo 1. Socialización estrategia).

Diseñar y entregar plan de trabajo. El contratista inició la elaboración del documento de plan de trabajo el día 20 de julio de 2022; este contiene la ruta de trabajo y el abordaje de la estrategia en el territorio, orienta el cumplimento y desarrollo de las acciones que promueven la apropiación, sostenibilidad social y embellecimiento del territorio.

Adicionalmente se describen todas las actividades a desarrollar durante la estrategia, el trámite y/o gestión de permisos para la ejecución de intervención en el espacio público, plan de trabajo en alturas, programa de seguridad y salud en el trabajo, programa de formación y todos los demás protocolos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades como caracterización técnica, autorización y elección de color, intervención de fachadas, intervención murales, reuniones con comunidad, convocatoria, entre otros.

Este documento fue aprobado, sin embargo, se aclara que están pendientes de aprobación algunos anexos como el Plan de Manejo Ambiental para lo cual se adelantará una mesa de trabajo entre las dos entidades.

Soporte: Documento plan de trabajo Soporte: Documento plan de trabajo. (Ver Carpeta 1. Planeación, anexo 2. Diseño y entrega del plan de trabajo)

Diseño y entrega de Cronograma: El contratista inició la elaboración de un documento en formato de Excel y Project, el día 20 de julio de 2022, que contiene cada una de las actividades programadas y fechas de entrega de las evidencias de ejecución de cada una, este fue aprobado por la entidad, sin embargo, está pendiente incluir el componente financiero.
Soporte: Cronograma de actividades en Excel y Project. (Ver Carpeta 1. Planeación, anexo 3. Diseño y entrega de cronograma)

Revisar, ajustar y entregar protocolos/Modelos/Formatos: De acuerdo a los formatos, protocolos y modelos recibidos mediante radicado 2-2022-44398 el 20 de julio de 2022 se iniciaron los ajustes, hay algunos que están pendientes que la entidad los apruebe.

Soportes: Listado de asistencia reuniones internas, Formato acta de reunión, Formato de uso de imagen, Formato listado de asistencia de reuniones con comunidad, Acta de reunión de seguimiento, Formato PQRS, Formato caracterización técnica, Formato elección de color, Ficha entrega de insumos, Formato de inscripción a cursos de formación, Formato listado de asistencia sesiones de formación, Ficha técnica ejecución unidad de trabajo, Formato desistimiento embellecimiento con color, Bases de seguimiento, Base recepción seguimiento, trámite, cierre PQRS, Listado final de formados con certificado, Protocolo de activación, elección y autorización, Protocolo caracterización técnica, Protocolo entrega de insumos, Protocolo recepción, trámite y respuestas a PQRS, Protocolo Taller Diseño Participativo, Protocolo informe mensual y final, Formato PPT Hábitat, Consentimiento Imagen V2, Manual uso de marca Sector Hábitat. (Ver Carpeta 1. Planeación, anexo 4. Protocolos, modelos y formatos)

Disponer del talento humano requerido para el desarrollo del proyecto: El contratista realiza la convocatoria para recepción de hojas de vida y citación a entrevistas para contratación del personal idóneo para el desarrollo del proyecto de acuerdo con los perfiles requeridos. En el numeral 3. del personal responsable de la intervención del equipo contratista se anexa el número de radicado bajo el cual se encuentran aprobados por parte de SDHT.
Soportes: Certificaciones laborales y afiliaciones a ARL (Ver Carpeta 1. Planeación, anexo 6. Talento humano)

8. Actividades de diagnóstico

Recorrido de reconocimiento: el día 16 de agosto de 2022 se inicia la gestión y organización logística para el traslado del equipo al recorrido de reconocimiento en la localidad de San Cristóbal. El recorrido de reconocimiento del territorio se lleva a cabo el viernes 19 de agosto de 2022, durante la jornada se contó con el acompañamiento del equipo Técnico, Social y artístico, designado desde el Consorcio para la ejecución de la Estrategia Conéctate con tu territorio, así mismo se contó con el acompañamiento de un delegado por parte de la SDHT y 11 asistentes de la comunidad reconocidos como líderes en el territorio.

Durante el recorrido se realiza inicialmente la presentación de las partes y se procede hacer avanzada por todo el territorio polígono de intervención, del cual permitió identificar los límites del polígono, así como ver la identificación de las unidades de trabajo de acuerdo con la instalación previa de sticker.
Se identificaron posibles espacios para el desarrollo de las reuniones masivas con la comunidad y/o espacios de activación comunitaria, se reconoce la tipología de las viviendas, la dinámica social del territorio y probables escenarios para la intervención con murales de arte urbano.
Soporte: Acta, listado de asistencia y registro fotográfico. (Ver Carpeta 2. Diagnóstico, anexo 1. Recorrido de reconocimiento)



Ilustración 2 Recorrido de Reconocimiento Cable Aéreo San Cristóbal

Reunión de presentación con líderes: La preparación para la reunión con líderes se realiza desde el miércoles 17 de agosto de 2022 con la búsqueda de los líderes y las lideresas de las JAC y otras organizaciones y agrupaciones del territorio para invitarlos a la reunión de presentación del equipo del Consorcio. Esta reunión tuvo lugar el miércoles 24 de agosto de 2022 contando con una participación activa de 15 líderes, allí se presentó el equipo encargado para la ejecución de la estrategia y se socializó el cronograma y el plan de trabajo para el territorio, iniciando así un acercamiento para establecer canales de comunicación permanente con la comunidad. Soporte: Acta, listado de asistencia y registro fotográfico (Ver Carpeta 2. Diagnóstico, anexo 2. Presentación del equipo con líderes)



Ilustración 3 Reunión de Presentación con Líderes

8.1. Análisis Caracterización social

El miércoles 17 de agosto de 2022 se da inicio al análisis cuantitativo y cualitativo de caracterización social realizando el contraste entre la base digital y las fichas físicas entregadas por SDHT, de esta forma se realiza la verificación, corrección y se completa la información de la base digital. Seguido al proceso anterior y con esta validación se procede a estructurar el informe del respectivo análisis de la información, el cual se encuentra en construcción y será entregado en la fecha acordada según cronograma aprobado por SDHT.

8.2. Identificación de propuestas para activación comunitaria

Esta actividad inicia a partir del día sábado 20 de agosto de 2022 basado en el análisis de caracterización generado de las fichas entregadas por SDHT, adicionalmente se tiene en cuenta lo observado durante el recorrido de reconocimiento y durante la reunión con líderes y las diferentes agrupaciones acompañantes de este proceso tomando asertivamente cada una de sus apreciaciones con el fin de aterrizar las propuestas y que estas se ajusten a las diferentes dinámicas y al comportamiento del territorio. Se inicia la construcción del documento que será entregado en la fecha acordada según cronograma aprobado por SDHT.

9. Actividades técnicas

9.1. Caracterización técnica

La caracterización técnica de unidades de trabajo en campo se inició el sábado 20 de agosto con los barrios Panorama, Altamira 2010 y Los Puentes a partir del polígono de intervención delimitado por los planos recibidos el jueves 20 de agosto, dicha actividad se desarrolló en los barrios mencionados hasta el lunes 22 de agosto, cuando se recibieron los planos oficiales de los barrios Barrio Altamira y Urbanización Altamira chiquita, la actividad se ha venido desarrollando hasta la fecha y tiene un avance de 77,15%, es importante mencionar que una vez se ejecuten el 100% de las caracterizaciones en campó, el equipo técnico centrará sus esfuerzos en sistematizar, auditar y depurar la información levantada en campo con el fin de consolidar los formatos finales de caracterización técnica.

Desde el componente artístico se realizó la caracterización técnica de los espacios propuestos por SDHT y otros identificados por los profesionales para la realización de los murales de arte urbano; en ella se tomaron las medidas de los espacios, se verificó su estado y se contabilizó el total de metros que pueden ser utilizados para la realización de los murales.



Ilustración 4 Caracterización Técnica

9.2. Identificación de espacios para murales:

Esta actividad da comienzo el miércoles 17 de agosto de 2022 con un primer contacto por medio de llamadas y consultas web, con los actores culturales y artísticos que desarrollan su actividad en la localidad de San Cristóbal, a partir de allí se creó un directorio digital que reúne a las personas e instituciones de la escena artística del sector, como los líderes de la Mesa grafiti local, Colectivos artísticos y ambientales. Seguido a esto y durante la visita de reconocimiento a los territorios que componen los barrios: Barrio Altamira, Urbanización Altamira chiquita, Altamira 2010, Panorama y Los Puentes en donde se identifican posibles espacios para realizar la intervención artística con murales temáticos, teniendo en cuenta tanto particularidades técnicas y de ubicación para garantizar un impacto visual efectivo.
Adicionalmente se inicia un acercamiento más prolongado con los artistas identificados inicialmente y se solicitan portafolios para la curaduría, que permita elegir a los posibles realizadores de los murales de arte urbano.
Soporte: base con áreas susceptibles de intervención con murales (Ver Carpeta 4. Caracterización técnica, anexo 2. Identificación de espacio para murales)

9.3. Entrega de insumos para embellecimiento de fachadas con pintura

Esta actividad no aplica para el mes en el que se presenta el informe.

9.4. Jornadas de Embellecimiento

Esta actividad no aplica para el mes en el que se presenta el informe.

10. Actividades realizadas en la Activación Comunitaria

✔ **Reunión previa a la intervención**

El sábado 13 de agosto se inician las actividades logísticas como el préstamo de los espacios, la gestión del transporte del equipo y el material logístico, realización de las invitaciones y carteles comunicativos para dar cumplimiento a esta actividad.

Se realizan dos reuniones previas a la intervención con las comunidades contando con la participación de aproximadamente 343 personas el sábado 27 de agosto de 2022.

En la reunión de la comunidad de los Barrios Altamira, Altamira chiquita y Altamira 2010 desarrollada en el Salón comunal del Barrio Altamira y contando con la asistencia de 291 habitantes de la comunidad, 14 profesionales del Consorcio y 1 de la SDHT; y la segunda reunión se realizó para los barrios Los Puentes y Panorama desarrollada en el Salón Comunal del Barrio los Puentes contando con la asistencia de 52 habitantes de la comunidad, 14 profesionales del Consorcio y 1 de la SDHT; en estos espacios se contó con el apoyo pedagógico de una presentación previamente aprobada por la SDHT, con el fin de informar de forma clara y oportuna el inicio de la Estrategia.

Soporte: acta, listado de asistencia, registro fotográfico (Ver Carpeta 5. Activación Comunitaria, anexo 1. Reunión Previa a la Intervención)



Ilustración 5 Reunión Previa a la Intervención

✔ **Acciones de divulgación convocatoria e inscripción al curso de formación**

Esta actividad da inicio el miércoles 17 de agosto de 2022 con la implementación de guiones para tener un adecuado acercamiento con la comunidad.

La divulgación se realizó por medio de carteles informativos, volantes y perifoneo que refieren la información de la convocatoria a la socialización de la estrategia "Conéctate con tu Territorio" con datos puntuales como lugar, fecha y hora; además se hizo recorrido por el territorio de los predios viabilizados para brindar información a los habitantes o personas que atienden en la vivienda y simultáneamente se implementó la inscripción al curso de formación para los interesados.

Como resultado de las visitas predio a predio y durante la reunión previa a la intervención se han realizado a la fecha 91 inscripciones, de los cuales 77 corresponden al género masculino y 14 al género femenino. En algunos casos los inscriptos no reportaron número de sticker, sin embargo, se realizaron llamadas para verificar la información, con dificultades para obtener datos en algunos de ellos.

Soporte: fichas de inscripción a cursos de formación, base de datos (Ver Carpeta 5. Activación Comunitaria, anexo 4. Divulgación y convocatoria a cursos de formación y anexo 5. Inscripción a cursos de formación)



Ilustración 6 Acciones de divulgación, convocatoria e inscripción a cursos de formación

✔ **Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo**

Da inicio la actividad a partir del miércoles 17 de agosto de 2022 realizando actividades documentales, logísticas y la elaboración y envío de la paleta de colores a SDHT. Es de aclarar que, dado a la entrega formal de los planos, la autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo se da inicio días después de lo estimado, llevándose a cabo esta jornada los días 30 y 31 de agosto y alcanzando la selección y autorización del color en 70 predios

Soporte: fichas de elección de color (Ver Carpeta 5. Activación Comunitaria, anexo 6. Autorización de embellecimiento y elección de color).



Ilustración 7 Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo

11. Procesos de formación comunitaria

El desarrollo de esta actividad inició a partir del lunes 18 de julio de 2022 con el Diseño del programa de formación en trabajo seguro en alturas avanzado; este documento fue remitido a la Secretaria Distrital de Hábitat y se encuentra en pendiente de aprobación y sujeto a las observaciones y modificaciones que realice la Institución contratada para este fin.

Soporte: Programa de formación en trabajo seguro en alturas avanzado (Ver Carpeta 8. Proceso de formación)



Ilustración 8 Procesos de formación comunitaria

12. Avance programado y ejecutado de la intervención

Dando alcance a cada una de las actividades programadas se describe el avance de cada una de ellas según las fechas establecidas y programadas en el cronograma de actividades aprobado por SDHT:

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE FINAL PROGRAMADA	ESTADO
PLANEACIÓN	18/07/2022	13/08/2022	EJECUTADO
Socialización de estrategia Secretaría Distrital del Hábitat y Contratista	18/07/2022	12/08/2022	EJECUTADO
Diseñar y entregar plan de trabajo	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Diseño y entrega de Cronograma	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Revisar, ajustar y entregar protocolos/Modelos/Formatos	20/07/2022	13/08/2022	EJECUTADO
Diseñar protocolos	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Disponer del talento humano requerido para el desarrollo de la estrategia y realizar la jornada de inducción	8/08/2022	12/08/2022	EJECUTADO
DIAGNÓSTICO	16/08/2022	30/08/2022	EJECUTADO
Realizar recorridos de reconocimiento del territorio, acompañados de los líderes de las Juntas de Acción Comunal y otros líderes de diferentes grupos comunitarios.	16/08/2022	19/08/2022	EJECUTADO
Reunión de presentación del equipo técnico, social, artístico con los líderes de las JAC y otras agrupaciones	17/08/2022	30/08/2022	EJECUTADO
CARACTERIZACION SOCIAL	17/08/2022	5/09/2022	DESARROLLO
Análisis cualitativo y cuantitativo de caracterización social	17/08/2022	2/09/2022	DESARROLLO

Identificación de propuestas para activación comunitaria	20/08/2022	5/09/2022	DESARROLLO
CARACTERIZACIÓN TÉCNICA	17/08/2022	17/09/2022	DESARROLLO
Realizar la caracterización técnica	17/08/2022	17/09/2022	DESARROLLO
Realizar la identificación de espacios públicos para murales	17/08/2022	17/09/2022	DESARROLLO
ACTIVACIÓN COMUNITARIA	13/08/2022	3/08/2022	DESARROLLO
Realizar reunión previa a la intervención	13/08/2022	27/08/2022	EJECUTADO
Realizar acciones de divulgación y convocatoria a curso de formación	17/08/2022	7/11/2022	DESARROLLO
Inscripción a cursos de formación en trabajo seguro en alturas avanzado	17/08/2022	7/11/2022	DESARROLLO
Autorización del embellecimiento y Elección del color para unidades de trabajo	17/08/2022	9/11/2022	DESARROLLO
PROCESOS DE FORMACIÓN COMUNITARIA	13/07/2022	3/12/2022	DESARROLLO
Diseñar el programa de formación en trabajo seguro en alturas avanzado	18/07/2022	24/11/2022	DESARROLLO
SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL			
Informe mensual de avance	17/08/2022	20/12/2022	DESARROLLO
Realizar atención permanente a la comunidad, para el trámite y resolución de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias que se presenten por parte de esta.	16/08/2022	10/12/2022	DESARROLLO

Tabla 2 Reporte de avance por actividad

13. Comités y reuniones de seguimiento

Desde la fase de planeación del proyecto hasta la fecha se han adelantado tres comités de seguimiento los días 2, 17 y 31 de agosto y dos mesas de trabajo el 12 y 26 de agosto.
El soporte del comité del 31 de agosto se encuentra en validación y firmas por parte de la SDHT.

Mesa de trabajo 2: En esta mesa de trabajo estuvieron presentes los profesionales ambientales y de seguridad y salud ocupacional de la SDHT y del contratista generando retroalimentaciones y observaciones para realizar ajustes en los documentos de Plan de Manejo Ambiental y Plan SST.

Se realizó comité del 31 de agosto y se abordaron los siguientes temas:
Comité tres:

El contratista socializo los avances ejecutados a la fecha sobre reunión previa a la intervención y reunión con líderes, se trataron casos identificados como especiales tanto del componente técnico como social, adicionalmente se solicitó visita de inspección con SHDT para aval de los espacios que serán usados como bodega.
Por parte de SDHT se indicaron las fechas de entrega de informes, aclarando que previo a la radicación debe realizarse el envío mediante correo electrónico para revisión y aprobación de la entidad.

Además, teniendo en cuenta que los rendimientos del APU de herramienta menor no permitían garantizar al menos una unidad de cada elemento se concertó un punto de equilibrio en el cual para cada vivienda se garantiza al menos un kit mínimo compuesto por 1 rodillo de 9 pulgadas, 1 brocha de 2 pulgadas, 1 brocha de 3 pulgadas, 1 rollo de cinta de enmascarar y una bandeja, en casos donde el área sea menor o igual a 36m2 y dos kits mínimos cuando el área supere los 36m2.
Por otro lado, SDHT expone su propio análisis con respecto a la medición de la ornamentación en metros lineales, concluyen que si se pagara dicha actividad según el factor de conversión de metros lineales a metros cuadrados propuesto por el contratista se excedería el monto presupuestal disponible para ello en consecuencia se concreta buscar una alternativa sujeta a la caracterización técnica.

Soportes: Acta mesa de trabajo. (Ver Carpeta 13. Comités y reuniones de seguimiento)

14. Conclusiones y recomendaciones



La medición en campo y registro fotográfico de unidades de trabajo tiene un porcentaje de avance de 77,15% equivalente a 719 unidades de trabajo con respecto a un total de 932 unidades de trabajo viables para intervención.

Para la reunión previa a la intervención se evidencia una participación activa de la comunidad, correspondiente a la fase de activación comunitaria con una asistencia de 343 personas distribuidas en dos reuniones en los barrios Altamira con 291 asistentes y en Los

Puentes con 52 asistentes. Se da un alcance de 91 personas inscritas al curso de formación de trabajo seguro en alturas ofertado en el marco de la estrategia.
Además, se consolida la participación mediante la autorización y elección de colores con 70 unidades de trabajo priorizadas para la ejecución de la estrategia.

15. Anexos

Se relacionan las fichas técnicas y de seguridad del vinilo, imprimante y esmalte a utilizar en la ejecución del convenio; se anexan además las piezas comunicativas enviadas para aprobación a la entidad en el marco de las actividades programadas durante el mes.
Soporte: fichas técnicas, fichas de seguridad y piezas comunicativas.

Concepto	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	Andrea Ajiaco	Apoyo Técnico	
	Mercy Morales	Auxiliar Social	
	Tatiana Montero	Gestora Social	
Revisó y Aprobó	Alejandra Gallego	Dirección	