CONTRATO No. 1658 DEL 16/11/2022

Clase de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC Nit: 901338104-8 R.L. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON CC. No.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Objeto	"FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"
F/suscripción	16/11/2022
Fecha de R.P.	16/11/2022
Fecha de aprobación de póliza	17/11/2022
Plazo inicial	El plazo establecido para la ejecución del contrato será de Tres (03) meses o hasta cumplir con las obligaciones contractuales en un 100%. Tiempo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de inicio	25/11/2022
F/terminación plazo del contrato	24/02/2023 O HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UN CIEN POR CIENTO (100%)

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental del Putumayo se reunieron: NANCY LILIANA ALMEIDA BURBANO, en calidad de SUPERVISORA y CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.121.835.048 de Villavicencio (M), en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes consideraciones:

1. Que según el Contrato No. 1658 del 16/11/2022, su plazo se pactó por el término de Tres (03) meses o hasta cumplir con las obligaciones contractuales en un 100%. Tiempo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 1658 del 16/11/2022, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato N 1658 del 16/11/2022, a partir del día Veinticinco (25) de noviembre de 2022.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día Veinticuatro 24/02/2023.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
NANCY LILIANA ALMEIDA BURBANO	**CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON** **R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC** **Nit: 901338104-8**
Secretaria de Desarrollo Social Departamental	CC. No. 1.121.835.048 de Villavicencio (M)

Proyectó	Diana Carolina Betin Bastidas	Secretaria de Desarrollo Social Departamental	Profesional de Apoyo SDSD	
Revisó:	Ian David Unigarro Tupaz	Secretaría de Desarrollo Social Departamental	P. Universitario Jurídico SDSD	