ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÚCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE TODOS

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA No 1995 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" -LOTE 2 - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Cúcuta - Norte de Santander

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 06 MESES y 22 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE MAYO DE 2022, DIA QUE SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO

PLAZO FINAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 **DE** MAYO **DE** 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 269.303.357,00

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 125.690.708,00

CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 394.994.065,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONTRATISTA CONSORCIO ESCALENO R/L LUZ MIREYA MENDEZ LOZANO; CC 41.667.037

INTERVENTOR N/A

CONTRATANTE ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE / SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

APOYO SUPERVISOR TANIA KARINE PRADA ALVAREZ

En San José de Cúcuta ; a los VEINTICUATRO (24) dias del mes NOVIEMBRE de 2022
se reunieron LUZ MIREYA MENDEZ LOZANO como contratista

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ, como supervisor, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, quien verificó, que no son items contractuales, no han sido aprobados con anterioridad, que cuentan con la justificación técnica de la necesidad de utilización del item dentro del proyecto y que cuenta con la especificación general o particular, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados, indicando los ítems correspondientes y cantidades de obra de los mismos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
		2,2 ITEMS NO PREVISTOS			
	NP65	Multitoma para Rack de 8 puestos	und	1,00	$ 160.705
	NP66	Organizador horizontal para Rack	und	2,00	$ 116.759
	NP67	Canaleta 60 X 40 mm	ml	76,21	$ 70.345
	NP68	Tablero bifasico de 12 circuitos para Rack sin totalizador	und	1,00	$ 701.686
	NP69	Tablero trifasico de 30 circuitos para Rack con totalizador	und	1,00	$ 2.949.700
	NP70	Bomba de condensados interna para aires acondicionados	und	1,00	$ 791.243

Se anexa el analisis de precios unitarios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el 24 de noviembre de 2022, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LUZ MIREYA MENDEZ LOZANO
R/L CONSORCIO ESCALENO
Contratista

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUB- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

TANIA KARINE PRADA ALVAREZ
Apoyo a la Supervisión
Rad 2022119100105713 de 28/06/2022