Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:					
Fecha de elaboración de la solicitud:	28	de	Noviembre	de	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato y/o Convenio número:	2196	De	14 DE JULIO DE 2022

Objeto del Contrato: "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO PARA EL HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA"

Supervisor:	**Eduin Augusto Rivera Loaiza**- Profesional Universitario de la Secretaria de Salud
Contratista y/o Cooperante:	**HOSPITAL SAN SEBASTIÁN E.S.E DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA**, NIT. **809.005.249-4**
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	El valor total del Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($224.800.000) MCTE
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	**CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.

Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	2	de	Agosto	de	2022
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	29	de	Noviembre	de	2022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:		de		de	

Adiciones	
Contrato y/o Convenio No.	Valor ($)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula Nº	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD						
El presente documento tiene por objeto solicitar una		PRORROGA		Al Contrato y/o Convenio anteriormente 2196 de 2022		
Citado así:	Modificar la Clausula Segunda, Plazo					
Prórrogas						
Cláusula No.		Tiempo (días calendario)				
Clausula segunda		VEINTE DIAS (20) DIAS CALENDARIO				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio con la Prorroga:	19	De	Diciembre	De	2022	

Adiciones	
Cláusula No.	Valor ($)
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	
Modificaciones	
Cláusula Nº	Descripción
2)PLAZO	**CIENTO CUARENTA (140)** días calendario, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.
Justificación de la solicitud:	Que mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2022, la E.S.E presenta *"solicitud de prórroga al contrato interadministrativo N°2196 del 14 de julio de 2022."*, en donde argumenta lo siguiente: *En mi condición de cooperante del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite para ampliar el plazo de ejecución para el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

	En referencia, la empresa contratada (ARTICULOS CROMADOS ARCRON S.A.S /) presenta un retraso en la entrega del vehículo por temas de ensamble y consecución de equipos y dispositivos con los que se tiene que dotar el Vehículo Ambulancia. *En ese orden, de manera respetuosa solicito se realice prórroga del contrato interadministrativo N°2196 del 14 de julio de 2022 por 20 días calendario, tiempo razonable de acuerdo con lo que requiere el contratista con el fin de que pueda realizar la entrega a satisfacción.* *Teniendo en cuenta que el plazo del Convenio Interadministrativo 2196 de fecha 14 de julio de 2022, tiene como fecha de vencimiento el día 29 de noviembre de 2022, es indispensable que se realice la* ***prorroga*** *solicitada por el contratista, es decir, hasta el día* ***19 de diciembre del presente año*** *",* por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento es el día 19 de diciembre de 2022.

Firma

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Secretaria de Salud Departamental
Ordenador Del Gasto

Firma

HECTOR JAVIER CALDERON TORRES
Gerente E.S.E.
Hospital San Sebastián E.S.E
Cooperante

Firma

EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA
Profesional Universitario - Secretaría de Salud
Supervisor del Convenio

Aprobó: Sandra Paola Sánchez Vargas - Asesora Jurídica SST

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – E.S.E. I NIVEL
PIEDRAS - TOLIMA
NIT: 809.005.249-4

Piedras, 24 de noviembre de 2022

Doctor
EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA
Profesional Universitario
Supervisor de Contrato
Gobernación del Tolima

Asunto: solicitud de prórroga al contrato interadministrativo N°2196 del 14 de julio de 2022

En mi condición de cooperante del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite para ampliar el plazo de ejecución para el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En referencia, la empresa contratada (ARTICULOS CROMADOS ARCRON S.A.S /) presenta un retraso en la entrega del vehículo por temas de ensamble y consecución de equipos y dispositivos con los que se tiene que dotar el Vehículo Ambulancia.

En ese orden, de manera respetuosa solicito se realice prórroga del contrato interadministrativo N°2196 del 14 de julio de 2022 por 20 días calendario, tiempo razonable de acuerdo con lo que requiere el contratista con el fin de que pueda realizar la entrega a satisfacción.

Cordialmente,

HECTOR JAVIER CALDERON TORRES
GERENTE HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

edwin rivera
24-11-2022