ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO GS-F-26	
		FECHA 08 02 2019	VERSIÓN V 4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.094.346 025
CONTRATO No	763-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	CÚCUTA - ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

OBLIGACIONES

1. Promover y garantizar la participación activa e ininterrumpida de las personas objeto de atención que le sean asignadas en los distintos espacios y contextos de ubicación, de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos, las necesidades de servicio y el contexto territorial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Promovi y gantantice la atención de las PPR asignadas objeto de atención: Se logró la atención de 6 PPR de las 7 PPR asignadas, en visita domiciliria y atenciones individuales se realizaron los encuentros humanizantes para garantizar el acompañamiento psicosocial

Población Asignada			7	Municipios Asignados	Cúcuta
Cifras de atención Psicosocial durante el periodo del informe					
Activos Colombia	7	Atendidos	1	No Atendidos	6
Activos Venezuela	0	Atendidos	0	No Atendidos	0
Inactivos Colombia	0	Atendidos	0	No Atendidos	0
Inactivos Venezuela	0	Atendidos	0	No Atendidos	0
Total	7		1		6

No se ha logrado la atención de las demás PPR en los 11 días del mes de marzo, no se logró contacto para definir atención

Tipo de Actividad	No. PPR atendidos en la actividad	No. De Familiares atendidos en la actividad	Vinculacion de Actor Externo (Nombre del Actor Externo vinculado a la Actividad)
Visita Domiciliaria	1	0	
Asesoría Individual	0	0	
Actividad Grupal	0	0	
Total Actividades	1	0	

2. Aplicar los instrumentos de caracterización establecidos para el diseño y fortalecimiento de los planes y programas que lidera la Entidad, la formulación de los Planes de Trabajo de la población objeto de atención, el seguimiento a las Unidades de Negocio y a estrategia de acompañamiento post, de acuerdo con los lineamientos dispuestos por la Entidad.

Aplique los siguientes instrumentos durante el periodo del informe para el proceso de caracterización de PDT en fase de elaboración:

PPR objeto de Líneas bases	Líneas bases aplicadas en el mes	PPR objetoEncuesta de empleabilidad	Encuesta de empleabilidad aplicadas en el mes	PPR objeto de Encuesta de Habitat	Encuesta de Habitat aplicadas en el mes	PPR objeto de EMP	EMP aplicadas en el mes por el PR III y/o PR II
0	0	6	0	3	0	0	0

Aplique los siguientes instrumentos para el seguimiento a las unidades de negocio:

PPR Objeto ISUN	No. De ISUN objetos en el mes del periodo del informe	Total de ISUN realizados n el mes del periodo del informe	No. De ISUN pendientes por realizar (segun las fechas de vencimiento)
10	0	6	0

Culminados Objeto de Encuestas de Productividad en el semestre	No. Encuestas de Productividad realizadas en el periodo del informe.	Total Encuestas de Productividad realizadas en el semestre	No. De Encuestas pendientes por realizar (según las fechas de vencimiento)
0	0	0	0

Culminados Objeto de Visita de Acompañamiento Post en el año	No. Encuestas de Visita de Acompañamiento Post realizadas en el periodo del informe.	Total Encuestas de Visita de Acompañamiento Post realizadas en el año	No. De Encuestas pendientes por realizar (según las fechas de vencimiento)
0	0	0	0

3. Formular y concertar el Plan de Trabajo de la ruta de acompañamiento con las personas objeto de atención que le sean asignadas, con fundamento en sus características, su grupo familiar, el entorno comunitario y las dinámicas socioeconómicas y culturales del territorio, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.

Formule y concerte los planes de trabajo de la población objeto de atención:

Para el caso del PPR que su PDT en elaboración se encuentra en fuera de fase es el de Nelson Perez Manosalva. Se encuentra fuera de fase debió quedar en ejecución en el mes de Diciembre 2018 pero el profesional asignado para la fecha no realizo la actividad, fue asignado en el mes de Enero y se inicia caracterización, aplicación de instrumentos ya que no se encontró información adelantada en el formulario de caracterización.

PPR Asignados Objeto de PDT por Acompañamiento			Estado del PdT			
Activo	Inactivos	Total General	En Ejecución (En Tiempos)	En elaboración (En tiempos)	Finalizado (En tiempos)	Evaluadc (En Tiempos)
7	0	7	4	2	0	0
			En Ejecución Pendiente por Evaluar	En elaboración Pendientes por pasar a Ejecución		
			0	1		

ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: [illegible]	
		FECHA: 08.02.2019	VERSIÓN: V 4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.094.346.025 — CONTRATO No: 763-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	CÚCUTA - ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

4. Hacer seguimiento y propender por el cumplimiento de los acuerdos concertados en los planes de trabajo de las personas objeto de atención que le sean asignadas y sus grupos familiares a través de acciones y/o actividades de atención, gestión, acompañamiento e intervención.

Hice seguimiento y propendí por el cumplimiento de los acuerdos de los PDT de las PPR asignadas programados durante el mes:

Desarrollé las siguientes actividades del PPR atendido que cuentan con su PDT en ejecución:

8.1.4.1 Identificación de riesgos entorno familiar y comunitario: 1 PPR
8.1.4.2. Reflexión riesgos entorno familiar y comunitario: 1 PPR
8.1.4.3. Acciones para mitigar riesgos familiares y comunitarios: 1 PPR

Total de Acuerdos del PDT programados durante el mes	Total de acuerdos del PDT cumplidos durante el mes	Total de acuerdos del PDT en proceso durante el mes	Total de acuerdos del PDT reprogramados durante el mes
12	3	9	0

5. Realizar gestión y seguimiento permanente con los actores estratégicos identificados en el marco de la estrategia de corresponsabilidad, para la visibilización de las Políticas de Reintegración y Reincorporación, la obtención de beneficios dirigidos a la población asignada y la implementación de las acciones y escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del tejido social y la reconciliación.

Esta obligación contractual no se desarrollo para este periodo.

6. Implementar las acciones necesarias para fomentar el acceso de la población objeto de atención que le sea asignada y su grupo familiar a los diferentes servicios ofertados por la ARN, entidades públicas, entidades privadas, academia, tercer sector y otros, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad.

Implemente acciones para fomentar acceso a los beneficios ofertados por la ARN:

*Realice seguimiento al proceso de FPT que adelanta la PPR Sair Perez Perez para el mes de febrero y reporte de asistencia.
*Realice sensibilización a la PPR Marcelino Clodomiro Acosta para el inicio de identificación de su idea de negocio

PPR Objeto de Vinculacion FA a corte del presente informe	PPR vinculados FA durante el periodo de informe	Total acumulado de PPR vinculados a FA (año)	
6	0	0	
PPR Objeto de Vinculacion FPT a corte del presente informe	**PPR vinculados FPT durante el periodo de informe**	**Total acumulado de PPR vinculados a FPT (año)**	
6	0	1	
PPR Objeto de Vinculacion a SGSSS (Poblacion Activa, Inactiva, TC)a corte del presente informe	**PPR vinculados a SGSSS durante el periodo de informe**	**Total acumulado de PPR activos en SGSSS (año)**	
7	0	7	
PPR Objeto de Vinculacion SS a corte del presente informe	**PPR vinculados SS durante el periodo de informe**	**Total acumulado de PPR vinculados SS (año)**	**Total acumulado de PPR certificados SS (año)**
1	0	0	0

7. Propender por el acceso y permanencia en actividades conducentes a la generación de alternativas productivas sostenibles para la población objeto de atención asignada y su grupo familiar, mediante el acceso a los Beneficios de Inserción Económica, proyectos productivos y servicios de inclusión laboral e inclusión financiera, de acuerdo con sus capacidades, el contexto económico y la normatividad vigente

Propendí por el acceso de la población objeto a actividades productivas:

* Realicé entrega de unidad de negocio a la PDC Jairo Roberto Ortiz Gaonaz
* Realicé seguimiento a la permanencia de la PPR Sair Perez en la formación tecnologica Supervisón de redes electricas

8. Propender por la culminación del proceso de reintegración de la población asignada de acuerdo con los procedimientos, instructivos y lineamientos de la Entidad.

Esta obligación contractual no se desarrollo para este periodo, a la fecha no cuento con PPR que sean objeto de culminación en el primer trimestre del año 2019.

9. Participar en la implementación de acciones y escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del Tejido Social y la reconciliación según los lineamientos dispuestos por la Entidad y con fundamento en las necesidades identificadas de la población asignada, su grupo familiar y la comunidad receptora.

Esta obligación contractual no se desarrollo para este periodo.

ARN	INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO 85-F-28	
		FECHA 06-02-2019	VERSIÓN V-4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA
C.C.-C.E.-NIT-RUT-ID No.	1.094.346.025 — CONTRATO No. 783-2019
PERIODO O PAGO QUE CUBRE EL INFORME	DEL 01 AL 11 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE EJECUCIÓN (CIUDAD-GT)	CÚCUTA - ARN NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para el acompañamiento a la población objeto de atención de la ARN en el acceso a los beneficios sociales y económicos definidos en la normatividad vigente y la ejecución de planes y programas según los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos de acuerdo con el objeto de la Entidad.

10. Participar en los diferentes espacios de trabajo que establezca el Coordinador Grupo territorial o Punto de Atención para hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción.	Participé de los siguientes espacios: *01 de febrero participé de reunión de seguimiento a la logistica de la caminata *09 de febrero participé de tercera reunión de seguimiento a la logistica de la caminata *11 de febrero participé de cuarta reunión de seguimiento a la logistica de la caminata *13 de febrero participe segundo comite operativo * 04. 13, 18 y 25 de febrero paraticipe de los comites primarios *19 de febrero participé de reunión con equipo de reincorporación - generalidades *28 de febrero jornada de entrenamiento y reentrenamiento
11. Rendir en forma oportuna los informes que le sean solicitados y participar en la elaboración de aquellos informes que por su contenido y naturaleza estén dentro del ámbito del objeto contratado	Rendi de forma oportuna el siguiente informe: * BRIEFIENG BOOK para la visita del Presidente al ETCR Filipinas Arauca.
12. Registrar oportunamente en el Sistema de Información para la Reintegración –SIR, la información referente a la población asignada, la estrategia de corresponsabilidad y la participación en acciones o escenarios locales relacionados con la convivencia, la (re)construcción del Tejido Social y la reconciliación, conforme a los procedimientos, instructivos y lineamientos establecidos por la Entidad de forma oportuna, confiable, y veraz	Registre oportunamente en el SIR - ARPA: *Registre en SIR Acta de entrega de bienes e Insumos dela PDC Jairo Roberto Ortiz Gaona

OBJETO DE CIERRES FA	CERRADOS EN EL PERIODO	PENDIENTES POR CERRAR
0	0	0
OBJETO DE CIERRES FPT	**CERRADOS EN EL PERIODO**	**PENDIENTES POR CERRAR**
0	0	0

13. Participar en los diferentes espacios de trabajo que establezca el coordinador para dar cumplimiento al plan operativo del Grupo territorial o Punto de Atención	Participé de los siguientes espacios: * 05 y 11 de marzo paraticipé de los comites primarios *01 de marzo Jornda de entrenamiento y reentrenamiento *06 de marzo capacitación en proyectos productivos individuales reincorporación
14. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	Desarrollé las siguientes actividades asignadas por el Coordinador: *Informe final como PR II *Reunión con grupo de asistencia técnica *Seguimiento, construcción de evidencias y cargue en SIGER de las acciones de riesgo del mes de febrero 2019 *Apoyo tareas del SECOP del Coordinador *Apoyo relatoria de comités primarios Apoyo en la evaluación de desempeño del Coordinador *Elaboración y envio de informe judicial de la PPR-E Wilmer Cruz *Empalme y recepción de documentos de PR de Cúcuta postulados a PP *Revisión, consolidación y envio de reporte de inasistencia de JYP
Cumplimiento de las obligaciones generales y demás contenidas en el contrato.	Durante el periodo del presente informe cumplí con las obligaciones generales, haciendo énfasis en los items 4) Suministre al supervisor toda la información y colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión, 6) Presté de manera eficiente, oportuna y con calidad los servicios que constituyen el objeto del contrato, actuando de conformidad con las normas legales pertinentes, 8) Me Abstuve de incurrir en comportamientos que atenten contra la correcta prestación del servicio y la armonia dentro del equipo de trabajo. 9) Utilicé todos mis conocimientos e idoneidad en el apoyo al área y ejerci mis actividades con honestidad, eficiencia,y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás, 10) Cumplí con mis obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y de Riesgos Laborales, las acredité para el pago del presente informe, 14) Recibí y tengo en custodia los bienes que la ARN me brindó para el desarrollo operativo y logistico del contrato, 17) Rendi de forma oportuna la información que me solicitó el supervisor del contrato 19) Organicé, conservé, usé y manejé toda la información recibida"y elaborada durante la ejecución del contrato de manera responsable y acorde con los lineamientos señalados por la Enticad, entregar la información de propiedad de la ARN, que haya soportado su gestión debidamente inventariada al supervisor, 21) Utilicé los sistemas de información, herramientas tecnológicas y equipos de cómputo asignados para apoyar mis actividades contractuales, con criterios de oportunidad, veracidad y calidad de los datos que se registren.23) Presenté el Informe de actividades del periodo respectivo, 25) Cumplí con las directrices, lineamientos de seguridad, políticas, documentos y protección de la información, a través de la gestión segura de los activos de información, del Sistema de Seguridad de la información, que contribuya al cumplimiento de las metas estratégicas de la Agencia.

LISBETH ANDREINA CHAUSTRE ROA

Visto Bueno Supervisor(es) (diligenciar manual):

NOMBRE(S): TIPONE RODRIGUEZ ARCINIEGAS

Fecha VoBo: 4-03-19

"El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link. http://www.reincorporacion.gov.co/es/atención/Paginas/politicas.aspx"