OFICIO-015-2022-GUARNE

Medellín, 15 Noviembre de 2022

Señores:
ALCALDIA DE GUARNE – ANTIOQUIA
ING. JUAN PABLO BOLÍVAR ZAPATA
GUARNE, ANTIOQUIA

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1008-CI-001-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE"

ASUNTO: APROBACION ADICION INCODIM SAS CONTRATISTA DE OBRA.

Como es de su conocimiento actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO DE OBRA N° 1008-COP-003-2022 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE", sin embargo de acuerdo al avance presentado a la fecha y las estimaciones realizadas de acuerdo al programa de obra, es necesario ampliar el plazo hasta el 30 de diciembre, obras que serán ejecutadas con una adición presupuestal de acuerdo a la temporada invernal que se presenta en la zona y a la afectación vial que han sufrido las vías.

Acorde a lo anterior la interventoría considera viable la ampliación solicitada en un plazo hasta el 30 de diciembre, esto basado en la siguiente justificación del comunicado que se anexa a la secretaria de planeación para su revisióny validación.

Así mismo y con el fin de dar finalización y cumplimento al alcance y poder realizar el seguimiento social, SST, siso, técnica, ambiental en virtud del alcance del contrato de interventoría contrato 1008-CI-001-2022 INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE", se solicita a la entidad la prorroga en tiempo para el contrato de interventoría en 3 meses y un adición financiera acorde al tiempo que se requiere.

Atentamente,

CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO
C.C. 80.549.915 DE ZIPAQUIRA
INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202-270149 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexo. 2 anexos Documentación relacionada en el comunicado