INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No: PLA-MC-OP-005-2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MURINDO ANTIOQUIA
NIT: 890.984.882-0

NOMBRE CONTRATISTA: JOSE TIRSO MOSQUERA PANESSO
IDENTIFICACION: CC: CC: 71.930.070

OBJETO: DESTRONQUE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA EN LA VÍA FLUVIAL DENOMINADA "CAÑO GRAMALOTE" LOCALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MURINDO – ANTIOQUIA.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA

2. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** 06 de abril de 2019
3. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** cinco días (5)
4. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:___ X ____
5. **ADICIONES:** SI: _____ NO:____X____
6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de abril de 2019
7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Veintidós millones, veintiún mil quinientos veintiséis pesos con sesenta y cinco centavos m/l **($22.021.526,65)**
8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** Veintidós millones, veintiún mil quinientos veintiséis pesos con sesenta y cinco centavos m/l **($22.021.526,65)**

9. ¿EL CONTRATO TUVO OTRAS MODIFICACIONES? SI_____ NO __X___

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En el **"CAÑO GRAMALOTE"**, localizado en la zona rural del Municipio de Murindo Antioquia, se identificó una problemática que afecta la población en general. Interrupción de la circulación debido a la acumulación de vegetación espesa y palizadas proveniente de ramas y desechos de árboles y maleza. Debido a la época de invierno que se ha venido presentando en los últimos meses, las actividades comerciales y económicas han cesado por la dificultad al momento de transportarse por dicha quebrada, afectando de forma directa a los habitantes del sector.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron medidas necesarias para mitigar las dificultades presentadas, logrando resultados positivos. Por ello se realizó el destronque, descolmatacion y limpieza para evitar que la maleza y el sedimento siguieran afectando de forma significativa la población Y así, prevenir un futuro desbordamiento que pudiera amenazar las cosechas, animales e inclusive la vida humana.

Dicho contrato cuyo objeto es: **DESTRONQUE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA EN LA VÍA FLUVIAL DENOMINADA "CAÑO GRAMALOTE" LOCALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MURINDO – ANTIOQUIA.,** se ejecutó siguiendo los parámetros establecidos en el objeto contractual, pudiendo culminar con Éxito las actividades programadas, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores generando un equilibrio en la economía local.

.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.021.526,65
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 22.021.526,65
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 22.021.526,65
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

ANEXOS

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES DE INICIAR LA EJECUCION









ANTES DE INICIAR LA EJECUCION









DURANTE LA EJECUCION









DURANTE LA EJECUCION









FINALIZACION










FINALIZACION









Por lo anterior se firma a los diez (10) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXON ROJAS ARBOLEDA
CARGO DEL SUPERVISOR: Secretario de Planeación Y Obras Públicas

NIT: 890.984.882-0	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE MURINDÓ	Código: 000 Versión: 0
	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN	Fecha de Aprobación: Página 1 de 1

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE

JOSE TIRSO MOSQUERA PANESSO, Identificado con Cedula de Ciudadanía **N° 71.930.070** de apartado Antioquia, cumplió a cabalidad con las actividades relacionadas del contrato de Obra Pública N° **PLA-MC-OP-005-2019,** cuyo objeto es: **DESTRONQUE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA EN LA VÍA FLUVIAL DENOMINADA "CAÑO GRAMALOTE" LOCALIZADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MURINDO – ANTIOQUIA.** Por un valor total de VEINTIDÓS MILLONES, VEINTIÚN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L **($22.021.526,65)** y un plazo de ejecución final de cinco (5) días.

El contrato se ejecutó en su totalidad y cumplió con las especificaciones dadas, por lo tanto se recibe a entera satisfacción por parte de la alcaldía municipal.

Para mayor constancia se expide el mismo en el Municipio de Murindó, Antioquia a los diez (10) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019)

ALEXON ROJAS ARBOLEDA
Secretario de Planeación y Obras públicas
Original firmado

Centro Administrativo Municipal
Carrera 2B N°21 – 08 Barrio el Porvenir Murindó (Antioquia)
Teléfono: (57) (4)8575015 / 857 5085 / 857 5041
Fax: (57) (094) 8575015
www.murindó-antioquia.gov.co - alcaldia@murindo-antioquia.gov.co

MURINDÓ
CON INVERSIÓN
PARA LA JUSTICIA SOCIAL
Y GARANTÍA PLENA DE DERECHOS