ACTA No. 02 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 02			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**25 DE NOVIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

OBJETO:
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL "COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

En la ciudad de Madrid, a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022), a las 14:30 horas, se 4reunieron los servidores públicos de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del gasto, Supervisor, Gerente del proyecto, miembros del comité de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la reunión del Comité de Adquisiciones, en los términos del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

ASISTENTES con voz y voto			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
CT	NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ	Gerente de Proyecto	ADQUISICIONES
CT	KAREN LORENA BARON MARTINEZ	Asesora Jurídica Contractual	ADQUISICIONES
TE	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN	ADQUISICIONES
ASISTENTES con voz y sin voto			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
CR	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	ORDENADOR DEL GASTO SECOM	
T1	JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA	SUPERVISORA	

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión por parte del Ordenador del Gasto.
2. Intervención de los asistentes.
3. Finalización de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión del comité de adquisiciones por parte del Ordenador del Gasto.

En desarrollo de este punto del orden del día el Segundo Comandante del CAMAN presentó un saludo de bienvenida, siendo las 14:30 horas se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. Intervención de los asistentes.

1. Que con oficio FAC-S-2022-212594-CI del 23 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM, la señora SUPERVISORA Técnico Primero MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA, se permite solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, se efectúe la

ACTA No. 02 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 02			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**25 DE NOVIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

adición al contrato No.059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓNA TODO COSTO INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, LOTE 1 A-02-02-02-005-004-02-5-10. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN $17.233.669; Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere ejecutar las actividades relacionadas a fin de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las áreas que conforma el sistema de la red sanitaria de eyección, debido a que en la actualidad se presentan novedades de operación y funcionamiento de las bombas eyectoras, sistema eléctrico y represamiento en las aguas residuales en la zona operativa de los Grupos Técnicos y Aeroindustrial, generando afectación en el personal orgánico, infraestructura y en el normal desarrollo de las actividades de mantenimiento aeronáutico. Razón por la cual la supervisión del contrato considera pertinente y viable realizar la adición al mencionado proceso a fin de solucionar las novedades de operación y asegurar el correcto funcionamiento del sistema sanitario de eyección en los Grupos GRUTE y GRUAI.

2. Así mismo se anexa radicado No. CA- EXT- 098-2022 de fecha 22 de noviembre 2022, en el cual el contratista aprueba la adición del proceso contractual con el fin de suplir las necesidades de mantenimiento del sistema de la red de eyección de CAMAN.
3. Justificación igualmente plasmada con los antecedentes correspondientes mediante FORMATO ESTUDIOS PREVIOS-ADICION DE CONTRATOS de fecha 25 de Noviembre del 2022, CPA´s 184 y 185; CDP 11722 debidamente ajustados, ya que el CONTRATISTA, mediante Oficio Bogotá D.C. Martes 22 de noviembre de 2022 CA-EXT-098-2022, manifiesta su Aprobación a la adición en referencia al contrato No. 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022, documento firmado por el señor JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO Representante legal de CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS Sigla: CONCREAMBIENTE SAS con NIT: 900.318.219-7.

   Que existe la viabilidad jurídica, toda vez que el plazo de ejecución es hasta el 30 de Noviembre del 2022 y de acuerdo a lo indicado por el supervisor, se requiere suplir dicha necesidad.

Las modificaciones al contrato Modificatorio 01 serían:

Plazo de la adición	Hasta el 20 diciembre 2022
Lugar de ejecución de la adición	No se Modifica
Valor de la adición	$17.233.669,00 para un valor total del contrato de $53.961.459,00
Forma de pago de la adición	Cuentas por Pagar pagaderas en el primer trimestre del 2023 por valor de: $ 17.233.669,00
Otros	2.2 Especificaciones técnicas exigidas

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	UND	CANT

ACTA No. 02 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 02			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**25 DE NOVIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

1	COMANDO GRUTE: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos, rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	
2	ZONA LAVADO AERONAVES Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 3Hp de aguas residuales. Incluye Mantenimiento preventivo de bombas eyectora marca Barnes, el cual se encuentra en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	
	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS			
1.12	EQUIPO ETTA: evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 12 mts 3. Con frecuencia anual	Global	1	
1.13	COMANDO GRUTE: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1	
1.2	ZONA DE LAVADO DE PIEZAS: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1	

GARANTIAS

El CONTRATISTA deberá modificar la póliza POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO No. 36-40-101021572 ANEXO 2, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. y la póliza POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 36-44-101055120 Anexo 2, adicionando a las sumas aseguradas en los diferentes amparos de:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30	Hasta el 20 de abril de 2023	$16.188.437.7
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Hasta el 20 de diciembre de 2025	$ 2.698.072.95

ACTA No. 02 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 02			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**25 DE NOVIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

Calidad del servicio	30	Hasta el 20 de febrero de 2023	$16.188.437.7
Poliza Responsabilidad Extracontractual	200 smlmv	Hasta el 20 de diciembre de 2022	$200.000.000

3. Finalización de la Audiencia.

De acuerdo a lo anterior el Comité de Adquisiciones Manifiesta:

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 02, en el sentido de adicionar al contrato principal la suma de $17.233.669,00 para un valor total del contrato de $53.961.459,00, se Modifica la Forma de pago, el valor de la adición se hará en Cuentas por Pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre del 2023; se amplía el Plazo de la adición Hasta el 20 diciembre 2022 y se incluye la Ficha técnica del servicio a adicionar, los demás aspectos se mantienen incólumes.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 02, en el sentido de adicionar al contrato principal la suma de $17.233.669,00 para un valor total del contrato de $53.961.459,00, se Modifica la Forma de pago, el valor de la adición se hará en Cuentas por Pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre del 2023; se amplía el Plazo de la adición Hasta el 20 diciembre 2022 y se incluye la Ficha técnica del servicio a adicionar, los demás aspectos se mantienen incólumes. Lo anterior, de acuerdo a lo manifestado por el supervisor del contrato.

GERENTE DE PROYECTO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 02, en el sentido de adicionar al contrato principal la suma de $17.233.669,00 para un valor total del contrato de $53.961.459,00, se Modifica la Forma de pago, el valor de la adición se hará en Cuentas por Pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre del 2023; se amplía el Plazo de la adición Hasta el 20 diciembre 2022 y se incluye la Ficha técnica del servicio a adicionar, los demás aspectos se mantienen incólumes.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta de adquisiciones, el Ordenador del Gasto, acoge la recomendación del comité y aprueba realizar el Contrato Modificatorio No. 02, en el sentido de adicionar al contrato principal la suma de $17.233.669,00 para un valor total del contrato de $53.961.459,00, se Modifica la Forma de pago, el valor de la adición se hará en Cuentas por Pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre del 2023; se amplía el Plazo de la adición Hasta el 20 diciembre 2022 y se incluye la Ficha técnica del servicio a adicionar, los demás aspectos se mantienen incólumes.

Siendo las 14:50 Horas se dio por terminada la Reunión del Comité de Adquisiciones para la Aprobación del **Modificatorio No. 02 del Contrato No. 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**.

FIRMAS

T1. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA
SUPERVISORA

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): title=ESPECIALISTA CONTABLE, sn=FORERO JIMENEZ, street=AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109, st=BOGOTA D.C., ou=SIF NACION, serialNumber=1560095, 1.3.6.1.4.1.23267.2.3=8999991022, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2=1049633866, 1.3.6.1.4.1.23267.2.1=1, o=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, l=BOGOTA D.C., givenName=ANGELA, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO, c=CO, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Fecha: 2022.11.28 17:22:16 -05'00'

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
JEFE DEFIN

ACTA No. 02 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 02			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**25 DE NOVIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

25/11/2022 CT KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ ASESORA JURÍDICA DECOP	0773/2022 TC NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ GERENTE DE PROYECTO

332
CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
SEGUNDO COMANDANTE AÉREO DE MANTENIMIENTO

Elaboro: TS21. Angélica Jaramillo.