CLAUSULADO ADICIONAL AL SEGUNDO MODIFICATORIO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS Sigla: CONCREAMBIENTE SAS con NIT: 900.318.219-7

Entre los suscritos: el señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, mayor de edad, domiciliado en Madrid Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.393.531 expedida en Pasto, en su calidad de Segundo Comandante y Delegado Contractual del Gasto del Comando Aéreo de Mantenimiento, Nombrado Resolución del Ministerio de Defensa Nacional No. 978 del 09 de diciembre de 2021, en uso de las facultades y funciones contenidas en la No. 4223 del 29 de junio de 2022, Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, con NIT 800.141.641-8, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO o Entidad Estatal contratante, por una parte; en adelante EL MINISTERIO y por la otra parte, el señor JOSE ANTONIO ARIAS CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.112.378 de Bogotá D.C., en calidad de Representante legal de la empresa CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS Sigla: CONCREAMBIENTE SAS con NIT: 900.318.219-7, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente MODIFICATORIO 02 al Contrato Principal cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO", teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Modifíquese la Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal Numeral 1.2.

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA– COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. Pagos	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAC
1	2022	Equivalente a la ejecución contratada para la vigencia 2022, hasta **el 30 de Noviembre de 2022.**	02	02	01	003	004	02		10	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	$ 9.210.295,oo	PAC NOVIEMBRE DEL 2022.
1	2022	Equivalente a la ejecución contratada para la vigencia 2022, hasta **el 30 de Noviembre de 2022**	02	02	01	003	007	04		10	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	$ 302.851,oo	PAC NOVIEMBRE DEL 2022
1	2022	Equivalente a la ejecución contratada para la vigencia 2022, hasta **el 30 de Noviembre de 2022**	02	02	01	004	008	02		10	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 264.627,oo	PAC NOVIEMBRE DEL 2022
2	2022	Equivalente a la ejecución contratada para la vigencia 2022, hasta **el 30 de noviembre de 2022**	02	02	02	005	004	02	5	10	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 26.950.017,oo	PAC DICIEMBRE DEL 2022
3	2022	Equivalente a la ejecución contratada para la vigencia 2022, hasta **el 20 de Diciembre de 2022**	02	02	02	005	004	02	5	10	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 17.233.669,oo	Cuentas por pagar 2022, pagaderas en el primer trimestre del 2023

Por lo anterior se procede a Modificar en la plataforma SECOP II ID - CO1.PCCNTR.4021018:
1. Identificación del Contrato – Fecha de Terminación del Contrato **el 20 de Diciembre del 2022.**

2. Información del contrato – Cuantía del Contrato **$ 53.961.459**

Cláusula 2 – Garantías

El CONTRATISTA deberá modificar la póliza POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO No. 36-40-101021572 ANEXO 2, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. y la póliza POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 36-44-101055120 Anexo 2, adicionando a las sumas aseguradas en los diferentes amparos de:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30	Hasta el 20 de abril de 2023	$16.188.437.7
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Hasta el 20 de diciembre de 2025	$ 2.698.072.95
Calidad del servicio	30	Hasta el 20 de febrero de 2023	$16.188.437.7
Poliza Responsabilidad Extracontractual	200 smlmv	Hasta el 20 de diciembre de 2022	$200.000.000

Cláusula 3 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 4 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	UND	CANT
1	COMANDO GRUTE: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos, rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2
2	ZONA LAVADO AERONAVES Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 3Hp de aguas residuales. Incluye Mantenimiento preventivo de bombas eyectora marca Barnes, el cual se encuentra en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2

	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS		
1.12	EQUIPO ETTA: evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 12 mts 3. Con frecuencia anual	Global	1
1.13	COMANDO GRUTE: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1
1.2	ZONA DE LAVADO DE PIEZAS: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1

Cláusula 5 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del CONTRATO ELECTRONICO No 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

28.11.2022
Vo.Bo. CT. KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ
Asesora Jurídica DECON