La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**Código:** F-GI-IH-89
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría
CONTRATO No.	363 DE 2021		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADO		
CONTRATISTA	B Y C CONSTRUCTORES S.A.S.		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	APARTADÓ - ANTIOQUIA		
PLAZO DEL CONTRATO	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE 2 DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE 8 DE 2022		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.977.359.429,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	373 DE 2021		
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	ACTA ASIGNACIÓN 101 ZONA 4		
INTERVENTOR	CONSORCIO M Y A PROSPERIDAD		
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	LEINER IVAN MENA MURILLO		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 27 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

OBSERVACIONES:

NINGUNA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS
REP. LEGAL ENTIDAD TERRITORIAL

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**Código:** F-GI-IH-89
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2018

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría
CONTRATO No.	363 DE 2021		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADO		
CONTRATISTA	B Y C CONSTRUCTORES S.A.S.		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	APARTADÓ - ANTIOQUIA		
PLAZO DEL CONTRATO	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE 2 DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE 8 DE 2022		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.977.359.429,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	373 DE 2021		
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	ACTA ASIGNACIÓN 101 ZONA 4		
INTERVENTOR	CONSORCIO M Y A PROSPERIDAD		
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	LEINER IVAN MENA MURILLO		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 27 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

OBSERVACIONES:

NINGUNA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS
REP. LEGAL ENTIDAD TERRITORIAL

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	04	02	2022		27	08	2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	OBRA PUBLICA NRO. 363 2021.
Objeto del Convenio: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA".	
Interventor:	**CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO,** identificado con la cedula N° 80.029.202 de Bogotá, representante legal de **CONSORCIO M&A PROSPERIDAD NIT. 901.260.944-0**.
Supervisor:	**LEINER IVAN MENA MURILLO** — Secretario de Infraestructura
Contratista:	**BYC CONSTRUCTORES S.A.S,** con NIT 900.439.169, representante legal **ARMANDO RAFAEL BULA OTERO** identificado con cedula de ciudadanía N° 78.761.321 Expedida en Sahagún.

Valor total del contrato:	**MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/L ($1.977.359.429).**
Duración del Convenio:	Seis (06) MESES.

En el Municipio de Apartadó se reunieron **LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** en calidad de **SUPERVISOR,** el señor **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO,** identificado con la cedula N° 80.029.202 de Bogotá, representante legal de **CONSORCIO M&A PROSPERIDAD NIT. 901.260.944-0**, en calidad de **INTERVENTOR EXTERNO DEL DPS** y **BYC CONSTRUCTORES S.A.S,** con NIT 900.439.169, representante legal **ARMANDO RAFAEL BULA OTERO** identificado con cedula de ciudadanía N° 78.761.321 Expedida en Sahagún; en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de dar **TERMINACION** al CONTRATO DE OBRA NRO. 363 de 2021, cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA". Por valor de **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/L ($1.977.359.429)**. y un plazo total de Seis (06) MESES.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 27 de agosto de 2022.

LEINER IVAN MENA MURILLO
Supervisor
Secretario de Infraestructura.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO M&A PROSPERIDAD
Interventor Externo-DPS

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
BYC CONSTRUCTORES S.A.S
Contratista

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO ALCALDE
RECIBIDO
27 OCT. 2022
2:40

Elaboro/ Lina Monroy/ Aux.Adm
Revisó y aprobó: Franci Stivinth González Moreno/ apoyo a la supervisión
Reviso: Hilda contreras/abogada externa