DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALCALDÍA DE APARTADÓ
Secretaría de Infraestructura

Apartadó
CIUDAD LÍDER

SIF0- 8152

Apartadó, 2022 NOV. 15

Señores
PROSPERIDAD SOCIAL
Attn. CAROLINA ANDRADE RAMIREZ
Supervisor de convenio

Asunto: SOLICITUD DE SEXTO DESEMBOLSO CONVENIO 373 FIP 2021

Ref.: CONVENIO 373 FIP – CONTRATO No 363 DE 2021 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACION VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA".

De conformidad con la cláusula sexta "forma de desembolso de los recursos" del convenio fijado en el asunto, por medio del presente solicito se realice el sexto desembolso equivalente a una suma de ciento cincuenta y cuatro millones sesenta y un mil trescientos veinti un peso ($154.061.321), en consideración al avance de obra que corresponde al 100% de la ejecución el cual hace constar en el acta de recibo final y acta de terminación. Adicional adjunto el informe financiero correspondiente al mes de octubre.

Agradeciendo de antemano su colaboración y sin otro en particular

Atentamente,

Leiner Ivan Mena Murillo
LEINER IVAN MENA MURILLO
Secretario de Infraestructura Física
Alcaldía de Apartadó Antioquia

Proyecto: Vanneza cepeda/Apoyo a la supervisión
Revisó: Hilda contreras/apoyo juridico

PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	Código: F-GI-IH-120
		Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS)	209 FIP - 2019	ID PROYECTO (DPS):	E-2020-1792-118944
SECTOR:	ISocial	TIPOLOGIA:	VIAS
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	MUNICIPIO:	APARTADÓ
CONTRATO DE OBRA No.	393 DE 2021	SUPERVISOR:	LEINER IVAN MENA MURILLO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE APARTADÓ	CONTRATISTA:	B Y C CONTRUCTORES S.A.S
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO URBANO EN ZONAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Apartadó - Antioquia se divide en 52 barrios, repartidos en 4 comunas, la Construcción pavimento rígido urbano en zonas de población vulnerable, victimas y desplazados, se encuentra en el barrio obrero zona urbana en el Municipio de Apartado Departamento de Antioquia.		
INTERVENTOR:	CONSORCIO M Y A PROSPERIDAD	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	373 DE 2021
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORIA Nº:	ACTA ASIGNACIÓN 101 ZONA 4	SUPERVISOR:	CAROLINA ANDRADE RAMIREZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO:	6 MESES	VALOR EJECUTADO:	$ 1.977.359.429,00
FECHA DE INICIO:	4/02/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	27/08/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día __19__del mes de OCTUBRE_____ de 2022.

La Interventoria o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoria a satisfaccion de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	4.237,76	21.549,22	91.320.466,31
2	Terraplenes	M3	-	12.451,68	-
3	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	M2	5.981,45	46.028,98	275.319.996,39
4	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	M2	5.981,45	8.785,13	52.547.807,05
5	Sub-base granular clase C	M3	897,22	137.310,83	123.197.659,02
6	Pavimento de Concreto Hidraulico	M3	1.124,01	657.901,86	739.490.733,09
7	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	KG	4.497,41	5.566,60	25.035.272,92
8	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ML	1.516,20	48.971,83	74.251.088,65
9	Marca Vial con Pintura en Frío.	M2	61,44	32.025,43	1.967.642,42
10	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	21,00	360.790,21	7.576.594,41
11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	KM	36.020,98	1.733,82	62.453.798,82
NP1	Realce y reemplazo de anillos en cámaras de inspección existentes.	UND	18,00	775.823,00	13.964.814,00
NP2	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales(FALLOS)	M3	51,64	131.510,82	6791345,863
Subtotal					1.473.917.218,94
Administración				26%	383.218.476,92
Imprevistos				1%	14.739.172,19
Utilidad				5%	73.695.860,95
AIU				2%	31.788.700,00
Valor Total Ejecutado					1.977.359.429,00
Valor Total Ajustes					
Valor Total Final (ejecutado más ajustes)					1.977.359.429,00

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record	X	Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Polizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	X	Otros según Pliego de Condiciones	
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	X		

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. 209 FIP de 2019 suscrito entre MUNICIPIO DE APARTADO y B Y C CONSTRUCTORES S.A.S

Firma:

Nombre: ARMANDO RAFAEL BULA OTERO

Representante Legal del Contratista

Firma:

Nombre: FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS

Supervisor - Entidad Territorial
(o quién esté facultado)

Firma:

Nombre: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

Director de Interventoria
(o quién esté facultado)