ACTIVIDADES	TIEMPO EN MESES/SEMANAS											
	1 MES	2 MES	3 MES				5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	09 MES	10 MES
			1SEM	2SEM	3SEM	4SEM						
Realizar jornadas de socialización inicial del proyecto												
			$ 6.615.594									
Rehabilitar molinos de viento (Aerobombas).												
			$ 68.920.165									
Realizar publicación y difusión de información												
			$ 6.750.473									
Realizar talleres de sensibilización y concienciación ambiental												
			$ 7.756.695									
PROCESO PRECONTRACTUAL												
EJECUCION FINANCIERA												
CIERRE DEL PROYECTO												