Buenaventura 03 de Agosto de 2018

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION
CONTRATO No. 085- GINRED1-2018

Señora Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 1
Buenaventura (Vale del Cauca)

Con toda atención me permito enviar a la señora Intendente Regional, el informe de supervisión N. 004 del Contrato No. 085- GINRED1-2018, correspondiente al mes de Julio del 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 085-GINRED1-2018

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y EL SERVICIO DE INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO A TODO COSTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N°1,

NOMBRE SUPERVISOR: S2 CARMONA MANJARRES ALBEIRO

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CIEN PESOS ($151.025.100) M/CTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION :

servicio de integral de impresión y copiado
Fecha de inicio: 27 Marzo 2018 **Fecha término:** 31 Diciembre 2018

servicio de integral de impresión y copiado
Fecha de inicio: 27 Marzo 2018 **Fecha término:** 30 Octubre 2018

FORMA DE PAGO: GINRED1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato en PAGOS PARCIALES, una vez recibido los servicios.

POLIZAS:

Amparo	Valor asegurado	Fecha Inicio	Fecha Final
CUMPLIMIENTO	$ 30'205.020,00	27-03-2018	30-04-2019
Pago Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Lab.	$ 7'551.255,00	27-03-2018	31-12-2021
Calidad del servicio	$ 30'205.020,00	27-03-2018	30-04-2019

PRORROGA, MODIFICACIONES U OTRAS: (Ninguna)

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

En Buenaventura (CP1 – INRED1 – SEMAP)

- Se continúa recibiendo el servicio de impresión y papelería sin novedad.
- Se realizó el mantenimientos preventivo del sistema de cámaras a partir del 23 de Julio hasta el 25 de Julio 2018.
- Se estableció el cronograma de mantenimientos correctivos a partir del 26 de Julio hasta el 31 de Julio 2018.

En TUMACO (CP2 – CIOHP)

- Se continúa recibiendo el servicio de impresión y papelería

En Solano (CP10)

- Se continúa recibiendo el servicio de impresión y papelería
- Se realizaron los mantenimientos preventivos a partir del 17 de Julio hasta el 19 de Julio 2018.

En Guapi (CP11)

- Se continúa recibiendo el servicio de impresión y papelería
- Se realizaron los mantenimientos preventivos a partir del 06 de Julio hasta el 09 de Julio 2018.

La calidad de los bienes entregados por el contratista es:

Excelente ___ Bueno _X_ Regular__ Malo____

- El valor ejecutado del contrato es de $ 48.077.952 m/cte. Como aparece a continuación:

FACTURA	FECHA	VALOR	%
ACC-12240	30/05/2018	30.119.376	19,94%
ACC-12452	19/07/2018	7.210.200	4,77%
ACC-12453	19/07/2018	7.210.200	4,77%
ACC-12450	19/07/2018	1.573.180	1,04%
ACC-12451	19/07/2018	1.964.996	1,30%
TOTAL			
VALOR CONTRATADO		**$ 151.025.100**	**100%**
VALOR EJECUTADO		**48.077.952**	**31,83%**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 102.947.148**	**68,17%**

3. CONCLUSIONES:

- El contratista realizo los mantenimientos preventivos programados en el mes de julio para la regional de Tumaco – Guapi – Bahía Solano.

Atentamente,

S2 CARMONA MANJARRES ALBEIRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 085-GINRED1-2018