CONTRATO No. 4600094633 DE 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TÉCNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN - DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO DE PLANEACION
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMTELCO S.A.S.
NIT:	800.237.456-5
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SISBEN.
VALOR INICIAL:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($2.380.359.844). INCLUIDO IVA del 19%.
ADICION N°1:	No se han realizado adiciones.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L ($2.380.359.844). INCLUIDO IVA del 19%.
DURACIÓN INICIAL:	Ciento sesenta y seis (166) días, contados a partir del 19 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
AMPLIACIÓN N° 1	No se han realizado adiciones.
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES	Ciento sesenta y seis (166) días, contados a partir del 19 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES:	No se han presentado suspensiones
FECHA DE INICIO	19 de julio de 2022
FECHA TERMINIACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	
N.A	No se han realizado modificaciones
MODIFICACIÓN ACTUAL:	MODIFICACION 01: TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**:** Terminar el contrato anticipadamente por mutuo acuerdo el 30 de noviembre de 2022.

ANTECEDENTES:

El 19 de julio de 2022 el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín celebró con EMTELCO S.A.S, el contrato interadministrativo 4600094633 de 2022, cuyo

objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SISBEN” con una duración inicial hasta el 31 de diciembre del mismo año.

El alcance del objeto del contrato comprende: Garantizar la atención integral del Sisbén en el Distrito Especial en los meses de julio a diciembre del año 2022, atendiendo todas las solicitudes ingresadas por la comunidad a través de los diferentes canales dispuestos para ello.

Dar el alcance suficiente a las solicitudes que pueden y deben ser resueltas con nuevas encuestas SISBEN en campo o con respuesta en oficina según lo establece la metodología SISBEN definida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.

Garantizar la atención integral, la cual depende de la demanda que se presente mes a mes por parte de la comunidad de todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial. El techo máximo de encuestas a realizar en campo es de 65.000.

La designación de supervisión unipersonal, fue notificado Ricardo León Olate Mejía como supervisor principal y como supervisora suplente a Clara Ines Sierra Bedoya el día 19 de julio de 2022.

El día 19 de julio de 2022, se dio inicio en Secop II del contrato interadministrativo.

A la fecha el contrato no ha presentado modificaciones.

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor inicial del Contrato	$ 2.380.359.844
Adición N° 1	N.A.
Total valor del contrato más adiciones	$ 2.380.359.844
Total Pagos Realizados al 28 de noviembre 2022	$1.128.328.282
Porcentaje de ejecución financiera	47,4%
Saldo del contrato	$1.252.031.562
Porcentaje de ejecución Física	48%

JUSTIFICACIÓN:

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es un instrumento fundamental para que, entre otras funciones, se pueda priorizar a la población con mayores necesidades socioeconómicas del país, La permanente y creciente demanda de encuestas y demás requerimientos de la población del Distrito Especial para ser atendidos por el SISBEN, requieren de un flujo constante y creciente de recursos que permitan atender las solicitudes.

El SISBEN nos permite focalizar el gasto social, de modo tal que las Secretarias del Distrito Especial de Medellín que cuentan con sus respectivos programas sociales, pueden con este Sistema, priorizar los beneficios o subsidios para la población más vulnerable.

En este sentido, es importante contextualizar que para el mes de octubre del año en curso teníamos cerca de 60 mil solicitudes del SISBEN pendientes para realizar el respectivo proceso de encuestaje; sobre dicho escenario, el alcalde autorizó una partida presupuestal que asciende a los $1.600 Millones para ser destinados a desatrazar las solicitudes anteriormente relacionadas.

Analizada la situación, administrativamente se determinó que la manera más optima de utilizar los recursos señalados y atender a la vez el mayor número de solicitudes pendientes de encuesta, era acelerar el proceso de encuestaje del presente contrato a modo de agotar los recursos lo más pronto posible y realizar un nuevo contrato por los $1.600 Millones antes descritos para que dé inicio el 01 de diciembre de 2022; ello a razón de que una adición al contrato actual solo podría realizarse hasta por el 50% del valor del contrato (es decir $1.190.179.922) lo que no nos permitiría hacer uso de $400 millones, recursos que equivalen a cerca de 13.000 encuestas.

De lo anterior entonces, en reuniones sostenidas con: Por parte de la Alcaldia de Medellín la Directora (e) Jasblleidy Pirazán García, la Administradora del SISBEN, la Líder de programa Norha Esneida León, la Líder de proyecto de Gestión contractual Laura Muñoz y el supervisor del Contrato Ricardo Olarte, y por parte de EMTELCO S.A.S: el Gerente de Operaciones CX - Edwin Villada Acevedo, y las Ejecutivas de Operaciones CX Laura Cristina López Maso y Cindi Maria Urrego Quintana, se esbozó el escenario descrito y nos propusieron un plan de trabajo para efectivamente realizar el mayor número de encuestas del SISBEN y desatrazar el alto volumen de solicitudes pendientes previamente señalado, dicho programa de trabajo estima que los recursos se agotarían el 30 de noviembre, por lo tanto, entre las partes aprobamos la ejecución de este plan de trabajo y por ende, concluimos que el contrato #4600094633 de 2022 debe ser terminado anticipadamente por mutuo acuerdo el 30 de noviembre de 2022.

Finalmente, y de acuerdo a todo lo anterior, es necesario terminar anticipadamente y por mutuo acuerdo el contrato de la referencia el 30 de noviembre de 2022.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación del Departamento Administrativo de Planeación, aprobar la siguiente necesidad:

MODIFICACION 01:

TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO: Terminar por mutuo acuerdo el presente contrato el 30 de noviembre de 2022.

ANEXOS:

- Informe de supervisión con corte al 28 de noviembre de 2022
- Carta de solicitud a EMTELCO S.A.S para aceptar la Modificación No.01 R-202230514724
- Respuesta de EMTELCO S.A.S aceptando la Modificación No. 01

Para constancia, se firma en Medellín al 29 de noviembre de 2022

Atentamente,

RICARDO LEÓN OLARTE MEJÍA
Supervisor

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia