INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	29/11/2022
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	10

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diego Alejandro Jaramillo Ciro
DEPENDENCIA	Oficina Asesora Jurídica
CARGO	Profesional Universitario en Gestión Contractual (anteriormente Técnico Administrativo en Gestión de Adquisiciones y Bienes)

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CPS 16-2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero 2022
CONTRATISTA	Carlos Arturo Vélez Vélez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.523.166
CODIGO PROYECTO	PR-3412-2022
NOMBRE DEL PROYECTO	Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física
VALOR	$ 29.400.000.oo
PLAZO	Diez (10) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2022
ADICION	$ 14.700.000.oo
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo especializado y reparación de instrumentos musicales, equipos y dispositivos de amplificación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida para la vigencia 2022.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO
Rad: 4969 **Fecha:** 29/11/2022 **Hora:** 09:53:14
Asunto: INFORME Y CUENTA DE COBRO DE CARLDS ARTURO VÉLEZ V
Anexos: 10 FOLIOS
Remite: GERARDO ALBERTO AGUDELO VERGARA
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		21202020080000000022010718715905100001102321 1 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.		
FUENTE DE FINANCIACION		3211 Funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	28	$ 29.400.000.oo	27	$ 29.400.000.oo
VALOR DE LA ADICION	Ajuste	$ 14.700.000.oo	Ajuste	$ 14.700.000.oo
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			$ 37.916.000.oo	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			$ 6.184.000.oo	
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO			$ 0.oo	

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

a) El contratista, recoge los equipos y realiza diferentes intervenciones que están descritas en el siguiente cuadro:

ACTIVO No	EQUIPO INTERVENIDO	DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA
	13 CABLES XRL MICROFONOS	REPARACION CONECTORES Y SOLDADURAS
	20 CABLES DE LINEA MONOFONICO	REPARACION CONECTORES Y SOLDADURAS
	6 ADAPTADORES DE ENERGIA 12VCD	REPARACION DE FUENTES, CABLES Y CONECTORES.
	PEDAL SUSTAIN YAMAHA	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO
5545	BAJO ELECTRICO YAMAYA TBR	REPARACION ELCTRONICA Y CAMBIO DE CLAVIJAS
3032	BAJO ELECTRICO IBANEZ 5	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO, PORTA PILA
	TECLADO YAMAHA	REPARACION TARJETA DE POTENCIA
OO64	BAJO ELECTRICOYAMAHA 4	REPARACION CIRCUITO ELECTRONICO, CAMBIO POTENCIOMETRO VOLUMEN, ENTRADA Y CONECCION A TIERRA.
3231	PIANO YAMAHA P105	REPARACION MODULO DE POTENCIA
	ADAPTADOR YAMAHA 12VCD	REPARACION CIRCUITO, CABES Y CONECTORES
1482	BATERIA ELECTRONICA ROLAND	REPARACION CABLES , PEDAL CONTROL HI-HAT

1481	BATERIA ELECTRONICA YAMAHA	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION CABLES Y CONECTORES
1001	CABINA MAKIE	REPARACION PREAMPLIFICADOR
5545	BONGOES MEIN	CAMBIO PARCHE SINTETICO 7"
	AMPLIFICADOR MARSHALL	CAMBIO JACK ENTRADA
3030	GUITARRA ELECTRICA EPIPHONE	FABRICACION PUENTE, REPARACION SWICH SELECTOR, CAMBIO CUERDAS, OCTAVACION Y MTTO.
1621	GUITARRA ELECTRICA YAMAHA	REPARACION PUENTE FLOTANTE
5554	BAJO ELECTRICO YAMAHA	CAMBIO JACK ENTRADA, CAMBIO PORTA BATERIA.
	TAMBORA FOLCLORICA	CAMBIO AMARRES ARMADO Y TENSION
1004	CABINA MAKIE	REPARACION PARLANTE
YCL450143472	CLARINETE YAMAHA	MTTO GENERAL, CAMBIO CORCHOS TOTAL, CALIBRACION.
3027	SAXO ALTO YAMAHA	MTTO GENERAL, CAMBIO CORCHOS, CALIBRACION.
5539	BAJO YAMAHA	CAMBIO JACK ENTRADA, CAMBIO PORTA BATERIA.
3	MICROFONOS	REPARACION CIRCUITOS INTERNOS
1972	PIANO YAMAHA P105	REPARACION TARJETA DE POTENCIA
271	AMPLIFICADOR BAJO GK	REPARACION PARLANTE
1	MICROFONO SHURE	REPARACION CIRCUITOS INTERNOS Y CAMBIO REJILLA
4427	GUITARRA ELECTROACUSTICA IBANEZ	CAMBIO CLAVIJEROS, CAMBIO CIRCUITO PREAMPLIFICADOR COMPLETO
142	TECLADO YAMAHA PSR 175	REPARACION TARJETA DE POTENCIA Y CONECTOR DE ENERGIA.
1644	SAXO ALTO	MTTO GENERAL, CAMBIO CORCHOS, CALIBRACION. SUMINISTRO DE LLAVE FA FRONTAL FALTANTE.
1646	CLARINETE YAMAHA	MTTO GENERAL, CAMBIO CORCHOS, CALIBRACION.
	TROMPETA	MTTO GENERAL, LUBRICACION, 2 SOLDADURAS EN CUERPO

1648	FLAUTA TRAVERSA	MTTO GENERAL, LUBRICACION Y CALIBRACION.
55	TROMBON WINDART	MTTO GENERAL, LUBRICACION, CALIBRACION, DESPEGAR BOMBA Y SOLDADURA EN ACOPLE BOMBA.
7	ADAPTADORES DE ENERGIA PARA PC	REPARACION CIRCUITOS Y CABLEADO

EVIDENCIAS

















Se verifica que las intervenciones que se realizaron en estos instrumentos dejaron la integridad de los componentes de los mismos.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se realiza comunicación con el contratista para la coordinación de los últimos instrumentos y equipos que se le va a realizar mantenimiento, se realiza una inspección con el decano de música. Por otra parte, se realizó revisión previa de todos los equipos que necesitaban un mantenimiento dado que ya no había clases en la institución para dejar todos los elementos en correcto funcionamiento para el próximo año. A continuación, se da una orden de salida, para que el contratista pueda realizar ese mantenimiento desde su taller, ya que en el mismo posee herramienta e insumos que son necesarios para este mantenimiento.

El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega en la fecha pactada, se hace la verificación encontrando que todos los elementos están bien reparados o gozan de un buen mantenimiento esto con el apoyo del decano Gustavo Diez y el Jefe del almacén Carlos Rendón. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

Se revisa en dicho seguimiento el pago de la seguridad social que anexa el contratista al documento equivalente a los no obligados a facturar, al momento de ser revisada la seguridad social del mes de noviembre que fue anexada por el contratista; el contratista cumple con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre con el número de planilla detallado a continuación:

- noviembre: número de planilla 1049915906, documento equivalente a los no obligados a facturar.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales

pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2022-11	2022-11-24	$395.800
SALUD	2022-11	2022-11-24	$309.200
RIESGOS PROFESIONALES	2022-11	2022-11-24	$13.000
PARAFISCALES	--------	--------	--------

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Sin ninguna observación relevante.

DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CIRO
Supervisor