JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PRORROGA 02
CONTRATO P-6159 DE 2022

CONTRATISTA: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE CONTRAES

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PATRICIA BERMUDEZ MARTINEZ

CEDULA: No. 43.876.689

NIT: 811042928 -1

OBJETO: Prestación servicio de transporte especial de pasajeros a demanda, necesario para el cumplimiento de las obligaciones en ejecución de los diferentes contratos/convenios que se suscriban en la Unidad Estratégica de Negocios del ITM

Acta de Inicio: 12 de septiembre de 2022

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRORROGA:

En el marco de los contratos interadministrativos No. 4600091111 y 4600094597 - Interventoría en Salud, suscrito con la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, se solicitó la contratación de prestación de servicio de transporte a demanda, para la ejecución de las actividades necesarias durante su desarrollo.

En virtud de que el contrato P-6159 se encuentra vigente y cuenta con recursos disponibles sin ejecutar, se hace necesario realizar al contrato **P-6159 DE 2022** una prorroga por un término de 30 días, es decir hasta el 30 de diciembre de 2022, de manera que se continue con la oportuna respuesta a las necesidades de los Contratos Interadministrativos No. 4600091111 y 4600094597 – INTERVENTORÍA DE SALUD.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L **($31.048.575)**

VALOR DE ADICION 01: QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE M/L **($15.524.287)**

PORCENTAJE DE ADICION 01: 50%

VALOR TOTAL CON ADICION: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L **($46.572.862)**

VALOR EJECUTADO: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L **($21.361.250)**

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M.L **($25.211.612)**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA: .45.87%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 45.87%

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES sin superar el 15 de octubre de 2022

PRORROGA 01: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

TIEMPO DE PRORROGA SOLICITADA: TREINTA (30) DIAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD	RUBRO	COMPROMISO
5407	21202020080003	6159
8413	212020200600	6906

GARANTIAS

ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURA	NO. PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Suramericana	Cumplimiento	65-46-101029472	12/09/2022	30/05/2023
Suramericana	Calidad	65-46-101029472	12/09/2022	30/05/2023
Suramericana	Pago de salarios	65-46-101029472	12/09/2022	30/11/2025

	Suramericana	Responsabilidad Civil Extracontractual	65-54-101003971	12/09/2022	30/11/2022

El contratista deberá aumentar la suficiencia de la garantía en los términos señalados en el contrato

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año 2022.

Cordialmente,

JUAN JOSE BUILES VELASQUEZ
Jefe de Oficina Centro de Investigación y Extensión