ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA N° 008-2022

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
CONTRATISTA	WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE TACARE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA.
FECHA INICIO	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR	$ 9.998.800,oo
PLAZO	Diez (10) días hábiles

A los veintiocho (28) días del mes noviembre de 2022, el rector de la Institución Educativa la Institución Educativa Antonio Nariño La Yopalosa, JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ, identificado con CC. N°.7.363.370 expedida en Paz de Ariporo, y WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO identificado con cédula N° 1.116.549.051 de Aguazul, en calidad de contratista, suscriben la presente acta de liquidación.

1. El rector de la IE Antonio Nariño la Yopalosa del municipio de Nunchía, certifica que se dieron todos los tramites presupuestales y contractuales para la celebración del contrato en referencia.

2. Que el contratista no presento observación o salvedad alguna a la ejecución del contrato o a la presente acta de liquidación del mismo.

3. Que las partes de común acuerdo y de conformidad con el cumplimiento y la forma de pago del contrato mencionado, aprueban la presente liquidación.

VALOR DEL CONTRATO			$ 9.998.800
- Retención en servicios 6%	(B.G $9.998.800 oo)	599.928	
- Reteica 10xmil	(B.G $9.998.800,oo)	99.988	
NETO A PAGAR		**$ 9.298.884**	

Para constancia se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron en la vereda la Yopalosa, municipio de Nunchía a los veintiocho (28) días del mes noviembre de 2022, para adelantar la respectiva orden de pago.

JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ
Rector

WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO
Contratista