JUNDEPORTES COPACABANA JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN COPACABANA - ANTIOQUIA	**COMUNICACION INTERNA**	**Código:** FR-CI-030 **Versión:** 02 **Fecha actualización:** 19-11-2018

EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA MUNICPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN COPACABANA

CERTIFICA QUE:

El contratista **LUIS MIGUEL CUENCA MONTOYA** identificado con cedula de ciudadanía número **15.511.044**, se encuentra al día en el pago de la seguridad social (eps, pensión y arl) correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE**.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Copacabana, **3 de octubre de 2022**

JORGE IVÁN TOBÓN ARANGO

CANCELADO

INFORME DE SUPERVISION No. 07
CONTRATO No. 96

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LUIS MIGUEL CUENCA MONTOYA
Identificación	15.511.044
Fecha de suscripción del Contrato	28 DE ENERO DE 2022
Objeto	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como asesor en los procesos deportivos en la disciplina deportiva de baloncesto y en el deporte de representación en observancia del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD"
Fecha de Iniciación	28 DE ENERO DE 2022
Fecha de Finalización	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($15.353.333)
Valor Honorarios mensuales	UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($1.880.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	QUINCE MILLONES DOSCIERNOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($15.290.667)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($62.667)
Porcentaje de Ejecución	99.59% DE LA ADICIÓN
Porcentaje por Ejecutar	0.417% DE LA ADICIÓN
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación, en monitoreo por parte del supervisor

CANCELADO

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4. PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. Las establecidas en los artículos 4° y 5° respectivamente de la Ley 80 de 1993

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

LUGAR: unidad deportiva principal, virtual

Asesorías, acompañamiento en prácticas, torneos y en competencias a los diferentes equipos de baloncesto
Se acompañó al grupo de entrenadores
Control y mantenimiento implementación deportiva,
Coordinación de los procesos de competencia de los equipos que participan el torneo de la liga de baloncesto

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No 96., así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

7. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No 96., se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 99.59% DE LA ADICIÓN.

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

CANCELADO

10. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Copacabana – Antioquia el 3 de octubre de 2022

Atentamente,

JORGE IVÁN TOBÓN ARANGO
Director General
Supervisor

LUIS MIGUEL CUENCA MONTOYA
Contratista

Elaboró: Liria Isabel Muñoz Isaza	**Firma:** Isabel Muñoz
Revisó y Aprobó: Jorge Iván Tobón Arango	**Firma:**

CANCELADO