igo: F-INF-08 | **Acta de Obra** | Fecha: 27/10/2022 | Versión: 04

MENTO DEL QUINDÍO
AGUAS E INFRAESTRUCTURA
TIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADOEN
ERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO MONTENEGRO
PARTAMENTO DEL QUINDIO
DEL 2022
ARO ANTONIO HURTADO OSORIO
ARO ANTONIO HURTADO OSORIO
23.688
103.009.386,11
- $ -
-
103.009.386,11
977 Fecha: 09/05/2022 POR VALOR DE $ 104.551.141,66
5854 FECHA: 19/08/2022 POR VALOR $103.009.386,11

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2022
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 1

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	1 MES	
FECHA DE INICIACIÓN:	05/09/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2022	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: el Arquitecto Milton Torres Interventor (Supervisor) El Ingeniero Jorge Hernan Henao Leon como Apoyo a la Supervisión, y el Ingeniero Alvaro Antonio Hurtado Osorio, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindio Cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios Unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos Parciales hasta llegar al (100%), asi **a) Pagos parciales,** Correspondiente al 90% del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, segun el caso y el presupuesto disponible, a cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducciones de ley **b) Un último pago,** correspondiente por el (10%) restante del valor del contrato y/o balance final del contrato que sera cancelado. A este pago se le descontara las retenciones y deducciones de ley

Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta FINAL N° 1		Total Ejecutado	
ind	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
			$ 12.204.918,70					**$ 10.566.944,60**				**$ 10.566.944,60**		**$ 10.566.944,60**
MI	50,1	$ 7.887,00	$ 395.136,70	66,40		116,50	$ 7.887,00	$ 918.835,50			116,50	$ 918.835,50	116,50	$ 918.835,50
MI	120,0	$ 5.624,00	$ 674.880,00	0,00		120,00	$ 5.624,00	$ 674.880,00			120,00	$ 674.880,00	120,00	$ 674.880,00
MI	244,0	$ 11.009,00	$ 2.686.196,00	11,00		255,00	$ 11.009,00	$ 2.807.295,00			255,00	$ 2.807.295,00	255,00	$ 2.807.295,00
M2	120,0	$ 48.854,00	$ 5.862.480,00		-25,00	95,00	$ 48.854,00	$ 4.641.130,00			95,00	$ 4.641.130,00	95,00	$ 4.641.130,00
M2	8,0	$ 20.005,00	$ 160.040,00	4,00		12,00	$ 20.005,00	$ 240.060,00			12,00	$ 240.060,00	12,00	$ 240.060,00
Un	12,0	$ 11.942,00	$ 143.304,00	0,00		12,00	$ 11.942,00	$ 143.304,00			12,00	$ 143.304,00	12,00	$ 143.304,00
MI	80,0	$ 28.536,00	$ 2.282.880,00		-40,00	40,00	$ 28.536,00	$ 1.141.440,00			40,00	$ 1.141.440,00	40,00	$ 1.141.440,00
			$ 15.948.348,00					**$ 12.009.212,03**				**$ 12.009.212,03**		**$ 12.009.212,03**
M3	95,00	$ 22.782,00	$ 2.164.290,00	33,47		128,47	$ 22.782,00	$ 2.926.803,54			128,47	$ 2.926.803,54	128,47	$ 2.926.803,54
M3	125,00	$ 30.205,00	$ 3.775.625,00		-72,70	52,30	$ 30.205,00	$ 1.579.721,50			52,30	$ 1.579.721,50	52,30	$ 1.579.721,50
M3	40,00	$ 15.368,00	$ 614.720,00	102,50		142,50	$ 15.368,00	$ 2.189.940,00			142,50	$ 2.189.940,00	142,50	$ 2.189.940,00
M3	48,00	$ 51.668,00	$ 2.480.064,00		-48,00	0,00	$ 51.668,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
M3	17,00	$ 148.417,00	$ 2.523.089,00	6,47		23,47	$ 148.417,00	$ 3.483.346,99			23,47	$ 3.483.346,99	23,47	$ 3.483.346,99
M2	120,00	$ 36.588,00	$ 4.390.560,00		-70,00	50,00	$ 36.588,00	$ 1.829.400,00			50,00	$ 1.829.400,00	50,00	$ 1.829.400,00
			$ 12.839.349,30					**$ 13.491.002,80**				**$ 13.491.002,80**		**$ 13.491.002,80**
MI	72,0	$ 38.509,00	$ 2.772.648,00		-6,80	65,20	$ 38.509,00	$ 2.510.786,80			65,20	$ 2.510.786,80	65,20	$ 2.510.786,80
MI	50,1	$ 154.833,00	$ 7.757.133,30	5,90		56,00	$ 154.833,00	$ 8.670.648,00			56,00	$ 8.670.648,00	56,00	$ 8.670.648,00
Un	12,0	$ 192.464,00	$ 2.309.568,00	0,00		12,00	$ 192.464,00	$ 2.309.568,00			12,00	$ 2.309.568,00	12,00	$ 2.309.568,00
			$ 17.230.996,20					**$ 18.111.932,60**				**$ 18.111.932,60**		**$ 18.111.932,60**
MI	4,8	$ 805.104,00	$ 3.864.499,20	0,10		4,90	$ 805.104,00	$ 3.945.009,60			4,90	$ 3.945.009,60	4,90	$ 3.945.009,60

digo: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 27/10/2022	Versión: 04

AMENTO DEL QUINDÍO
AGUAS E INFRAESTRUCTURA
TIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADOEN
FERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO MONTENEGRO
PARTAMENTO DEL QUINDIO
7 DEL 2022
VARO ANTONIO HURTADO OSORIO
VARO ANTONIO HURTADO OSORIO
23.688
103.009.386,11
- $ -
-
103.009.386,11
977 Fecha: 09/05/2022 POR VALOR DE $ 104.551.141,66
5854 FECHA: 19/08/2022 POR VALOR $103.009.386,11

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2022
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 1

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	1 MES	
FECHA DE INICIACIÓN:	05/09/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2022	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: el Arquitecto Milton Torres Interventor (Supervisor), El Ingeniero Jorge Hernan Henao Leon como Apoyo a la Supervisión, y el Ingeniero Alvaro Antonio Hurtado Osorio, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindio Cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios Unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos Parciales hasta llegar al (100%), así **a) Pagos parciales**, Correspondiente al 90% del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamenrye revisados y aprobados por la supervisión, (segun el caso) y el presupuesto disponible, a cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducciones de ley **b) Un último pago,** correspondiente por el (10%) restante del valor del contrato y/o balance final del contrato que sera cancelado. A este pago se le descontara las retenciones y deducciones de ley

Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta FINAL N° 1		Total Ejecutado	
Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
Un	12,0	$ 728.274,00	$ 8.739.288,00	0,00		12,00	$ 728.274,00	$ 8.739.288,00			12,00	$ 8.739.288,00	12,00	$ 8.739.288,00
Un	2,0	$ 1.086.821,00	$ 2.173.642,00	0,00		2,00	$ 1.086.821,00	$ 2.173.642,00			2,00	$ 2.173.642,00	2,00	$ 2.173.642,00
M2	4,0	$ 89.990,00	$ 359.960,00	8,00		12,00	$ 89.990,00	$ 1.079.880,00			12,00	$ 1.079.880,00	12,00	$ 1.079.880,00
Un	2,0	$ 410.421,00	$ 820.842,00	0,00		2,00	$ 410.421,00	$ 820.842,00			2,00	$ 820.842,00	2,00	$ 820.842,00
Un	1,0	$ 1.192.259,00	$ 1.192.259,00	0,00		1,00	$ 1.192.259,00	$ 1.192.259,00			1,00	$ 1.192.259,00	1,00	$ 1.192.259,00
Un	1,0	$ 80.506,00	$ 80.506,00	1,00		2,00	$ 80.506,00	$ 161.012,00			2,00	$ 161.012,00	2,00	$ 161.012,00
			$ 9.478.571,70					**$ 14.095.165,45**				**$ 14.095.165,45**		**$ 14.095.165,45**
M3	10,0	$ 129.015,00	$ 1.290.150,00	5,65		15,65	$ 129.015,00	$ 2.019.084,75			15,65	$ 2.019.084,75	15,65	$ 2.019.084,75
M2	50,1	$ 158.687,00	$ 7.950.218,70	26,00		76,10	$ 158.687,00	$ 12.076.080,70			76,10	$ 12.076.080,70	76,10	$ 12.076.080,70
M3	3,0	$ 79.401,00	$ 238.203,00		-3,00	0,00	$ 79.401,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
			$ 5.247.987,40					**$ 5.796.057,10**				**$ 5.796.057,10**		**$ 5.796.057,10**
M3	92,0	$ 41.393,00	$ 3.808.156,00	22,90		114,90	$ 41.393,00	$ 4.756.055,70			114,90	$ 4.756.055,70	114,90	$ 4.756.055,70
M	50,1	$ 14.374,00	$ 720.137,40	0,00		50,10	$ 14.374,00	$ 720.137,40			50,10	$ 720.137,40	50,10	$ 720.137,40
M2	9,0	$ 79.966,00	$ 719.694,00		-5,00	4,00	$ 79.966,00	$ 319.864,00			4,00	$ 319.864,00	4,00	$ 319.864,00
			$ 1.608.648,00					$ -				$ -		$ -
GL	1,00	$ 1.608.648	$ 1.608.648,00		-1,00	0,00	$ 1.608.648,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
											0,00	$ -	0,00	$ -
											0,00	$ -	0,00	$ -
											0,00	$ -	0,00	$ -
											0,00	$ -	0,00	$ -
											0,00	$ -	0,00	$ -
%			$ 72.950.171,30					$ 74.070.314,48		$ -		$ 74.070.314,48		$ 74.070.314,48
			$ 24.073.556,53					$ 24.443.203,78		$ -		$ 24.443.203,78		$ 24.443.203,78
%			$ 729.501,71					$ 740.703,14		$ -		$ 740.703,14		$ 740.703,14
%			$ 3.647.508,57					$ 3.703.515,72		$ -		$ 3.703.515,72		$ 3.703.515,72

digo: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 27/10/2022	Versión: 04

MENTO DEL QUINDÍO
AGUAS E INFRAESTRUCTURA

TIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADOEN
FERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO MONTENEGRO
PARTAMENTO DEL QUINDIO
7 DEL 2022
VARO ANTONIO HURTADO OSORIO
VARO ANTONIO HURTADO OSORIO
23.688
103.009.386,11
- $ -
-
103.009.386,11
977 Fecha: 09/05/2022 POR VALOR DE $ 104.551.141,66
5854 FECHA: 19/08/2022 POR VALOR $103.009.386,11

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2022

ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 1

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	1 MES	
FECHA DE INICIACIÓN	05/09/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/10/2022	

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: el Arquitecto Milton Torres Interventor (Supervisor), El Ingeniero Jorge Hernan Henao Leon como Apoyo a la Supervisión, y el Ingeniero Alvaro Antonio Hurtado Osorio, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindio Cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios Unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos Parciales hasta llegar al (100%), así **a) Pagos parciales**, Correspondiente al 90% del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamenye revisados y aprobados por la supervisión, (segun el caso) y el presupuesto disponible. a cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducciones de ley **b) Un último pago,** correspondiente por el (10%) restante del valor del contrato y/o balance final del contrato que sera cancelado. A este pago se le descontara las retenciones y deducciones de ley

Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta FINAL N° 1		Total Ejecutado	
Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
SEGURIDAD:			$ 103.009.386,11					$ 102.957.737,13		$ -		$ 102.957.737,12		$ 102.957.737,13

NTRATO	
	$ 103.009.386,11
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ 102.957.737,12
	$ -
	$ 102.957.737,12
	$ 51.648,98
	$ -
	$ 51.648,99

La Interventoría o Supervisión , certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindio.

Consignar a favor de , el valor a pagar en la cuenta (Ahorros/Corriente): N°_____ del Banco _____

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. **Nota:** El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado con tarjeta profesional N° donde certifica que con NIT. representada legalmente por identificado(a) con número de cédula de , se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. (si aplica)

SON: (CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 Mcte)

Se firma la presente acta, a los 20 días del mes de ocyubre del año 2022

Elaboró: ALVARO HURTADO OSORIO

ING. ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
Contratista

Revisó:

ING. JOSE HERNAN HENAO LEON
Apoyo a la supervisión

Aprobó:

ARQUITECTO MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
SUPERVISOR

Visto Bueno (Avalá):

Nombre del Secretario: JULIAN MAURICIO JARA MORALES
Secretario de Aguas e Infraestructura

ADO / / NOV 2022