ACTA DE PRÓRROGA No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 10 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META Y EL MUNICIPIO DE GRANADA

CONTRATANTE	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META** **NIT. 822002144-3**
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE GRANADA** **NIT: 892099243-5** **ALCALDE: FREDY HERNÁNDEZ** **C.C. 17.326.508 DE VILLAVICENCIO**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS PARA PERPETUAR UNA OBRA IMPRESA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA HISTORIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CULTURA AGRÍCOLA Y ARTESANAL DEL ARIARI: DESFILE DE CARROZAS AGRÍCOLAS DE GRANADA, PARA SU RESPECTIVA CIRCULACIÓN DE FORMA QUE PODAMOS MANTENER EL RELEVO GENERACIONAL DE ESTA TRADICIÓN PATRIMONIAL**
VALOR INICIAL	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, INCLUIDO IVA, SI A ESTE HUBIESE LUGAR**
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR TOTAL	**N/A**
PLAZO	**TRES (03) MESES**
PRÓRROGA	**NUEVE (9) DÍAS**
PLAZO TOTAL	**TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS**
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	**NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE LA PRORROGA	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Entre el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META,** a través de **LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.121.820.554 de Villavicencio, en su calidad de **DIRECTORA**, nombrada mediante Decreto 004 del 5 de enero del 2021 y debidamente posesionada, según acta No. 006 del 05 de enero de 2021, facultada para contratar según las normas de contratación pública vigente, artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el Decreto No. 0377 del 26 de marzo de 1998, por una parte y que para los efectos del presente documento se denominara **EL INSTITUTO**, y por otra **FREDY HERNÁN PÉREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.326.508 de Villavicencio, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente prorroga No. 1 al Convenio Interadministrativo No. **10 de 2022**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el día treinta y uno (31) de agosto de 2022 el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META suscribió con FREDY HERNÁN PÉREZ alcalde de Granada, el Convenio Interadministrativo No. 10, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS PARA PERPETUAR UNA OBRA IMPRESA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA HISTORIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CULTURA AGRÍCOLA Y ARTESANAL DEL ARIARI: DESFILE DE CARROZAAS AGRÍCOLAS DE GRANADA, PARA SU RESPECTIVA CIRCULACIÓN DE FORMA QUE PODAMOS MANTENER EL RELEVO GENERACIONAL DE ESTA TRADICIÓN PATRIMONIAL**, por el término de tres (3) meses. **2.** Que entre el contratista y el supervisor se suscribió acta de inicio el día primero (1) de septiembre de 2022, teniendo como fecha de terminación el treinta (30) de noviembre de 2022. **3.** Que con fecha veintinueve (29) de noviembre de 2022, el contratista solicita **prórroga** al convenio No. **10** de 2022, por el término de **NUEVE (09) DIAS**, **4.** Que el día treinta (30) de noviembre de 2022, el Supervisor del Contrato, el subdirector General del Instituto de Cultura del Meta, informa a la Ordenadora del Gasto sobre la solicitud que hace el contratista de prórroga del Convenio interadministrativo por un término de nueve (09) días y solicita se genere el trámite correspondiente para la respectiva prórroga. **5.** Que, una vez analizada la solicitud por parte de

Powered by CamScanner

la Ordenadora del Gasto, avala la prorroga al convenio por un término de nueve (09) días **6.** Que el fin de la contratación pública está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas", razón por la cual la administración se encuentra facultada para buscar soluciones frente a los eventos que se presenten para la ejecución del objeto contractual. **7.** Que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término nueve (09) días, es decir hasta el nueve (9) de diciembre de 2022. **8.** Que las partes declaran que la prórroga se realiza dentro del plazo de ejecución. **9.** Que la presente prórroga se encuentra dentro de los establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que establece la posibilidad de facultar a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (…) ". **10.** Que, por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar la presente **Prorroga No. 1** al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 10 de fecha treinta y uno (31) de agosto de 2022, en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio No. 10 de 2022, por el término de nueve (09) días contados a partir del primero (01) de diciembre de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: La nueva fecha de terminación del convenio No. 10-2022, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA PERPETUAR UNA OBRA IMPRESA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA HISTORIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CULTURA AGRÍCOLA Y ARTESANAL DEL ARIARI: DESFILE DE CARROZAAS AGRÍCOLAS DE GRANADA, PARA SU RESPECTIVA CIRCULACIÓN DE FORMA QUE PODAMOS MANTENER EL RELEVO GENERACIONAL DE ESTA TRADICIÓN PATRIMONIAL",** será el nueve (09) de diciembre de 2022.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal que no son objeto de modificación en este documento continúan vigentes.

En constancia se firma en San Martin, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022.

LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ
Directora

FREDY HERNÁN PÉREZ
Alcalde de Granada
Contratista

Elaboró	Revisó:	Reviso Jurídicamente:
Henry Maldonado Fernandez	María Fernanda Castro Melo	Alex Mauricio Londoño Saldaña
Abogado	Profesional Apoyo Dirección CPS 002-2022	Asesor Jurídico CPS 296-2022
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner