BARRANQUILLA D.E.I.P.

SECRETARIA DE PLANEACION
OFICINA DE PLANEACION TERRITORIAL

INFORME DE ACTIVIDADES A NOVIEMBRE DEL 2022

Número del Contrato: **CD-06-2022-5335**


Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA APLICANDO LA NUEVA METODOLOGÍA EXPEDIDA POR EL DANE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022**.**

ACCIONES DESARROLLADAS:

Para el desarrollo de la segunda etapa de la nueva metodología de estratificación, participe en la reprogramación de las actividades que se tienen que ejecutar en los tiempos establecidos por DANE central. Estas actividades se desarrollaron en el periodo comprendido a noviembre del 2022.

1. Elaboración de la programación y cronograma de los tiempos de ejecución de la segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA	135 días	jue 1/12/22	lun 31/07/23	0%	
Impresión y organización de informacion resultante DANE 2da et	7 días	mar 6/12/22	lun 19/12/22	0%	32FC+2 días
Actualizacion y organización de herramientas sistematizadas para la captura de informacion	7 días	jue 1/12/22	mié 14/12/22	0%	32
Planeación y organización de la información y documentacion	10 días	jue 1/12/22	mar 20/12/22	0%	32
Revision general y actualizacion de delimitaciones por localidades de resultados -DANE-	15 días	mar 20/12/22	jue 26/01/23	0%	36
Capacitacion ejecucion de trabajo y unificacion de criterios	1 día	jue 26/01/23	vie 27/01/23	0%	37
Diseño y evaluacion de formularios para visitas a terreno	5 días	vie 27/01/23	lun 6/02/23	0%	38
Aplicación teorico practica de formularios en campo y oficina de las delimitaciones y focalizaciones	15 días	lun 6/02/23	mié 1/03/23	0%	39
Focalizacion de sub zonas para revision de grupos por localidad	8 días	mié 1/03/23	mar 14/03/23	0%	40
Verificacion y aprobacion de focalizacion y revision de grupos por localidad por parte del CPE	0 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	0%	41
Verificacion y actualizacion de sub zonas visitadas focalizalizadas por localidad - Visita de campo	15 días	mié 15/03/23	lun 10/04/23	0%	42FC+1 día
Actualizacion de grupos verificados en campo	15 días	vie 24/03/23	mar 18/04/23	0%	43FC-10 día
Verificacion y aprobacion de clasifiaccion de grupos finales por parte del CPE	0 días	mié 19/04/23	mié 19/04/23	0%	44FC+1 día
Informe de resultados 2etapa	8 días	mar 18/04/23	lun 1/05/23	0%	45FC-1 día
Entrega de informes a DANE central	0 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	0%	46FC+1 día
Revision de informes resultantes por parte del DANE central	15 días	mar 2/05/23	lun 29/05/23	0%	47
Revision y actualizacion de observaciones en los resultados	15 días	mié 31/05/23	mar 27/06/23	0%	48FC+1 día
Entrega de observaciones a DANE central	0 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	0%	49
Revision y aprobacion DANE central Resultados 2da etapa	20 días	mar 27/06/23	lun 31/07/23	0%	50



2. Asistí a las reuniones programadas por el jefe de la Oficina de Planeación Territorial. En donde se discutieron los tiempos de ejecución de la segunda etapa.



3. Diligencie y actualice los reportes correspondientes a estratos asignados, modificados y confirmados por la secretaria de planeación distrital.

		RELACION DEL PREDIO										
								Estrato				
DIRECCION	No. RESOLUCION / FECHA	Sector	Seccion	Manz.	Lado	Calles	Carreras	ASIC. RESOLU.	PLANEACION	HACIENDA	ACTUAL SUI	OBSERVACION
C 75 44 99	5334/17 DE ENERO 2005	504	2	13	B	76-75	45-44	4				CONFIRMADA
K 66 72 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	05	A	74-72	66-65	2				SE MODIFICA EL LADO A a ESTRATO 2
C 74 65 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	05	D	74-72	66-65	3				SE MODIFICA EL LADO D a ESTRATO 3
K 68 72 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	A	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO A a ESTRATO 2
C 72 66 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	B	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO B a ESTRATO 2
K 66 72 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	C	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO C a ESTRATO 2
K 66A 72 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	E	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO E a ESTRATO 2
K 66A 72 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	F	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO F a ESTRATO 2
C 73 66A PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	G	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO G a ESTRATO 2
K 67 72 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	H	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO H a ESTRATO 2
K 67 72 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	I	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO I a ESTRATO 2
C 74 67 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	06	J	74-73-72	68-67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO J a ESTRATO 2
K 67 73 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	07	A	73A-73	67-66A	2				SE MODIFICA EL LADO A a ESTRATO 2
C 73 66A IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	07	B	73A-73	67-66A	2				SE MODIFICA EL LADO B a ESTRATO 2
K 66A 73 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	07	C	73A-73	67-66A	2				SE MODIFICA EL LADO C a ESTRATO 2
C 73A 66A PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	07	D	73A-73	67-66A	2				SE MODIFICA EL LADO D a ESTRATO 2
K 67 73A IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	08	A	74-73A-73	67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO A a ESTRATO 2
C 73A 66A IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	08	B	74-73A-73	67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO B a ESTRATO 2
K 66A 73 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	08	C	74-73A-73	67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO C a ESTRATO 2
K 66 72 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	08	E	74-73A-72	67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO E a ESTRATO 2
C 74 66 PAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	01	08	F	74-73A-73	67-66A-66	2				SE MODIFICA EL LADO F a ESTRATO 2
K 67 74 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0702	02	15	A	75-74	67-66	3				SE MODIFICA EL LADO A a ESTRATO 3
C 74 66 IMPAR	5335/31 DE ENERO 2005	0703	02	15	B	75-74	67-66	2				SE MODIFICA EL LADO B a ESTRATO 2
	5336/31 DE ENERO 2005	0312	03	05	D	103-104	518-50	5				SE ASIGNA EL LADO D EN ESTRATO 5
	5336/31 DE ENERO 2005	0602	01	08	C	75-74	56-55	5				SE ASIGNA EL LADO C EN ESTRATO 5
	5336A/31 DE ENERO 2005	0312	03	05	D	103-104	518-50	5				SE ASIGNA EL LADO D EN ESTRATO 5
	5336/31 DE ENERO 2005	0602	01	08	C	75-74	56-55	5				SE ASIGNA EL LADO C EN ESTRATO 5
	5337/15 DE FEBRERO 2005	0201	01	37	D	88A-88	66-65	3				SE ASIGNA EL LADO D EN ESTRATO 3
C 83 K 41D 279	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 83 K 41D 285	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 83 K 41D 293	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 83 K 41D 299	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 83 K 41D 307	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 83 K 41D 313	5338/15 DE FEBRERO 2005	0406	02	15	B	83	41D	4				CONFIRMADA
C 81 K 67	5339/17 DE FEBRERO 2005	0206	02	10	C	81-80	67-66	5				CONFIRMADA
C 76 K 45	5341/06 DE ABRIL 2005	0504	02	13	B	76-75	45-44	4				CONFIRMADA
C 74 K 61	5342/06 DE ABRIL 2006	0601	01	05	C	74-72	61-60	4				SE MODIFICA EL LADO C EN ESTRATO 4

4. Aplicación teórica practica de la metodología.

En esta se realizó una explicación puntual de cómo se recibe la información que se va a revisar y procesar de la segunda etapa.



En las actividades antes mencionadas brinde apoyo, y aporte mi experiencia como profesional Arquitecto.

El actual informe de actividad se halla en las respectivas Acta entregadas en la Oficina técnica del área de estratificación del distrito de Barranquilla.

Atentamente,

ERICK DE JESUS BARRAZA JARAMILLO
C.C. 72.006.015 expedida en Barranquilla

Contratista – Contrato CD-06-2022-5335