INFORME DE GESTION NOVIEMBRE

Dentro de las tareas, actividades y reunión realizadas en el mes de octubre del 2022 están las siguientes:

- Del 1 al 5 de noviembre se realiza plan de vigilancia y control en la zona de playa 1, 2 y 3 el cual consiste en formar y dirigir a los vigías que están asignados a ciénaga mallorquín para realicen el monitoreo diario para controlar la invasiones, ampliación y construcción de las mejoras ya ubicadas, realizar el informe de bitácoras diarias y estar Atentos a cualquier anomalía o reacción inmediata que se presente.









- Durante todo el mes de octubre realizamos la materialización y demolición de las mejoras que están ubicadas en el sector de la playa de puerto mocho, la cuales fueron entregadas voluntariamente por sus poseedores.






















- Del 6 al 12 de noviembre se realiza plan de vigilancia y control en la zona de playa 1, 2 y 3 el cual consiste en formar y dirigir a los vigías que están asignados a ciénaga mallorquín para realicen el monitoreo diario para controlar la invasiones, ampliación y construcción de las mejoras ya ubicadas, realizar el informe de bitácoras diarias y estar Atentos a cualquier anomalía o reacción inmediata que se presente.






- El 10 de noviembre nos reunimos con la asociación de caseteros de la comunidad de playa 1 de puerto mocho, donde tratamos el tema del proceso inicial del proyecto de ordenamiento de playa y cuáles son los beneficios que tiene por parte de la secretaria de desarrollo económico




- El 11 de noviembre acompañamos en las oficinas de Edubar, a la comunidad del trencito para realizar acuerdo con sobre el tema de obras e intervención del distrito durante la etapa de construcción del proyecto tren tajamar y ordenamiento de playa puerto mocho.




- Del 13 al 19 de noviembre se realiza plan de vigilancia y control en la zona de playa 1, 2 y 3 el cual consiste en formar y dirigir a los vigías que están asignados a ciénaga mallorquín para realicen el monitoreo diario para controlar la invasiones, ampliación y construcción de las mejoras ya ubicadas, realizar el informe de bitácoras diarias y estar Atentos a cualquier anomalía o reacción inmediata que se presente.






- Del 20 al 26 de noviembre se realiza plan de vigilancia y control en la zona de playa 1, 2 y 3 el cual consiste en formar y dirigir a los vigías que están asignados a ciénaga mallorquín para realicen el monitoreo diario para controlar la invasiones, ampliación y construcción de las mejoras ya ubicadas, realizar el informe de bitácoras diarias y estar Atentos a cualquier anomalía o reacción inmediata que se presente.



Cordialmente,

Walter Albarracin A.

Walter Albarracin Acevedo
C.C 1045682718