DESAJCLO22-4782

Santiago de Cali, diciembre 1, 2022

Doctor
FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica
DESAJ DE CALI-VALLE DEL CAUCA
Carrera 10 # 12 – 15 Piso 2
Cali

Asunto: *"Solicitud elaboración prórroga"*

Respetado Doctor Molina Arango,

Atendiendo instrucciones recibidas por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional, de manera comedida y atenta me permito solicitarle la elaboración de la Modificación No. 01 consistente en prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 015 de 2022 – MC-2022-03, suscrito con el Señor JAMES RIVEEROS TÉLLEZ, por medio del cual se contrató la prestación del servicio para la instalación, reparación de las líneas telefónicas que se encuentran deterioradas y/o fuera de servicio, el traslado de líneas y la reparación de aparatos telefónicos pertenecientes a las diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca y el municipio de San José del Palmar Chocó.

Cordialmente,

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

AFMJ/AA