CONTRATO:	**CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MCRN01 – DDG DE 2022**			
CONTRATISTA:	PEH CONSTRUCCIONES S EN C	**NIT**	820.000.061-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO PARRA PERICO	**C.C**	6.773.618	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la adecuación de la sala de espera externa para atención a usuarios que visitan a la Registraduría Especial de Inírida y adecuación de la cocina de la Delegación Departamental del Guainía			
CIUDAD:	Inirida – Guainía			
VALOR DEL CONTRATO:	Ocho millones noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos M/L ($8.099.085).			
VALOR EJECUTADO:	Ocho millones noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos M/L ($8.099.085)			
VALORES PAGADOS:	N/A			
VALOR A CANCELAR:	Ocho millones noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos M/L ($8.099.085).			
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Un (1) mes			
FECHA DEL CONTRATO:	17 de agosto de 2022	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	22 de agosto de 2022	
OBSERVACIONES:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de septiembre de 2022	**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 de septiembre de 2022	

En la ciudad de Inírida (Guainía), se reunieron las doctoras Martha Cecilia Martinez Vélez y Cindy Lizeth Luna Rodriguez, Delegadas departamentales del Guainía, supervisoras del contrato CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MCRN01 – DDG DE 2022 RNEC, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y PEH Construcciones S en C - Representante Legal Jose Alberto Parra Perico Contratista, con el fin de suscribir acta de recibido definitivo a satisfacción.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Inírida, a los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2022.

Martha Cecilia Martínez Vélez **Cindy Lizeth Luna Rodríguez**
Delegadas del Registrador Nacional del Estado civil en el Departamento del Guainía
Supervisoras

Jose Alberto Parra Perico
R/L PEH Construcciones S en C
CC 6.773.618 de Tunja (Boyacá)
Contratista.