	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Version: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1. PCCNTR. 3925933. Contratista BEATRIZ EUGENIA RAMÍREZ RESTREPO.

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En Pereira se reunieron **GLORIA INES RODRIGUEZ GALVEZ en** calidad de Supervisora y **BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO** en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No interno 1744 de fecha 23 de agosto de 2022 SECOP II. CO1.PCCNTR. 3925933 conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
CONTRATISTA	**BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO**
NIT O CEDULA	**25.233.692**
IMPUTACIONES	Rubro No 1104-2.3.2.02.02.008.75 - 40 Disponibilidad No 1990 del 10 de agosto de 2022 Registro No 3627 del 2e de agosto de 2022.
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es de noventa (90) dias, sin exceder el 31 de Diciembre de 2022.
FECHA DE INICIACION	23 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22 de noviembre de 2022
PRORROGA (S)	SIN.
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
VALOR INICIALCONTRATO	$ 30.000.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de éste proceso de la siguiente forma: pagos mensuales por valor de DIEZ **MILLONES DE PESOS M.CTE. $10.000.000**, y/o proporcional prestado el servicio, previo visto bueno por parte del supervisor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Version: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1. PCCNTR. 3925933. Contratista BEATRIZ EUGENIA RAMÍREZ RESTREPO.

BALANCE DEL CONTRATO.

Valor Contrato Inicial		$ 30.000.000
Valor Adición		$ 0.00
Valor total de actas pagadas	$ 0.00	
Valor presente acta	$ 10.000.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 20.000.000	
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000	$ 30000.000
VALOR ANTES DE IVA	$ 8.403.361	
VALOR IVA 19%	$ 1.596.639	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 10.000.000**	

PERIODO DE PAGADO: Desde el 23 de Agosto de 2022, hasta 22 de septiembre de 2022.

OBSERVACIONES: La contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el C.P.S. No interno 1744, informa que hace entrega del informe N°. 1 de las actividades realizadas con período comprendido entre el 23 de Agosto de 2022 al 22 de septiembre de 2022, debidamente soportado, según informe de actividades y anexos, el cual declara la contratista es verídico y que corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de los recursos en el período informado.

NOTA: La suscrita supervisora hace constar que la contratista Beatriz Eugenia Ramírez Restrepo cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

La contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa Planilla de Pago **Nº 23998013** del mes de septiembre de 2022.

GLORIA INES RODRIGUEZ GALVEZ
Supervisora

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO
Contratista

Nombre de quien elaboró: **GLORIA INES RODRIGUEZ GALVEZ** – Supervisora