Corpoguajira	**ACTA DE REUNION** **Nº __2_____**	**Código:** R PCP04-2 **Versión: 5** **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento:	Segunda reunión de seguimiento al Contrato 0056 de 2022

Tema/Proyecto/Asunto: Seguimiento al Contrato 0056 de 2022.	**Fecha:** 01-12-2022
	Lugar: Educación Ambiental
	Hora de Inicio: 2:00 p.m
	Hora de Final:.

Agenda:

1.- Aprobación de los diseños para los murales que se colocarán.

2.- Avance del cronograma establecido y de una nueva versión de cronograma

3.- Análisis del tema de las vallas.

4.- Análisis financiero de los avances y gastos del proyecto.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Eliumat Maza Samper	Supervisor	CORPOGUAJIRA
Edwin Cerchar	Contratista	SOLTAM SAS

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

1. Se revisaron las propuestas de diseños establecidas en los estudios. Producto de la revisión en campo con algunas comunidades y administraciones se concerta realizar algunas variaciones en los diseños de elementos establecidos en los mismos.
   Se recomienda colocar la frase “la sostenibilidad ambiental es un compromiso de todos” al igual que el logo de CORPOGUAJIRA a cada mural. Esta recomendación es acogida por el Contratista.
   Se recomiendan cambios en los modelos del mural para Dibulla, donde se insta colocar como paisaje de fondo, la sierra nevada de santa marta. Para Maicao, un paisaje referido a la conservación de Montes de Oca. Incluir en el mural de barrancas, el cardenal guajiro.
   Se realiza un análisis general de estas sugerencias y modificaciones, y no se generan apreciaciones muy importantes en cambios del presupuesto que puedan colocar en riesgo el desarrollo del proyecto.
   La comunidad de San Juan del Cesar desea participar en el montaje de los murales, a lo cual se accedió para generar mayor participación comunitaria hacia el proyecto.
2. Debido a que las lluvias continúan y los paros en las vías se han incrementado, es necesario buscar alternativas para seguir desarrollando el proyecto con la mayor efectividad posible, para lo cual se establece un nuevo cronograma (versión 2) de

avance del proyecto. Este cronograma es discutido y finalmente se aprueba por la supervisión. Este nuevo cronograma será anexo a la presente acta.

3. Se analizan versiones diversas de bocetos para vallas, se analizan algunas preestablecidas y luego de un análisis concertado se escogen los diseños de fondo que deben adelantarse para desarrollar las vallas, las cuales serían dos (2) por municipio. De imagen de fondo debe ir una foto representativa del sitio turístico a intervenir.
   Para el caso de Riohacha y demás municipios costeros se recomienda realizar las vallas en material inoxidable (puede ser en madera certificada resistente a la intemperie o material metálico inoxidable) lo cual puede salir un poco más costoso, pero el Contratista no ve inconvenientes en realizar los diseños e instalarlas de esa manera.
4. Se realiza un análisis financiero de los gastos a la fecha, se revisan los avances del proyecto cercanos a un 40% del proyecto y los gastos van cercanos al 50%. Este indicador nos demuestra una buena eficiencia financiera en el desarrollo del proyecto.

Finalmente se le recuerda al contratista la actualización de las pólizas, el cual señala que ya se encuentran actualizadas en su poder y que en el término de la semana la cuelga en SECOP II para la respectiva aprobación y cumplimiento de vigencias legales.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Presentación de evidencias de avances del segundo corte mensual	SOLTAM SAS	Lunes 12 de Diciembre de 2022

(Supervisor)

Contratista (o quien haga sus veces)