Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Interno-Externo	Planeación	Económico	NO se encuentra en el mercado proponente que cumplan con los requisitos habilitantes solicitados por la Entidad.	Se declare desierto el proceso y la necesidad de la administracion y el instituto no sea satisfecha oportunamente	Posible	Menor	4	Bajo	Municipio	Realizar estudio del sector con las condiciones del sector real de la economia, que ademas esten inscritos en el RUP	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Municipio	Desde la etapa de planeacion del proceso	Hasta la etapa de respuesta a observaciones a pliegos definitivos	consulta en el RUES de una muestra significativa del sector real de la economia en que circunscribe el servicio	Durante la elaboracion del estudio del sector
General	Interno	Planeación	Operacional	Procesos internos demorados que no permitan llevar a cabo oportunamente la contratación.	No se puede garantizar oportunamente la entrega de la implementación deportiva para el desarrollo de los procesos formativos, recreativos y de la actividad fisica	Raro	Menor	3	Bajo	Municipio	Realizar oportunamente los tramites adminsitrativos	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Municipio	Desde la etapa de planeacion del proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	Verificacion constante de los tramites administrativos por parte de quienes planean y el supervisor del contrato	Durante toda la etapa de planeacion, precontractual y contractual
General	Externo	Selección	Operacional	Colusión por parte de los posibles oferentes	No se logra condiciones competitivas	Posible	Menor	5	Medio	Municipio	Realizar estudio de mercado que refleje las condiciones reales del mercado	Improbable	Menor	4	Bajo	NO	Municipio	Desde la etapa de planeacion del proceso	Hasta la etapa de respuesta a observaciones a pliegos definitivos	solicitud a varios proveedores para la conformacion del presupuesto	durante la elaboracion del estudio de mercado
General	Externos	Ejecución	regulatorio	Cambios en las regulaciones tributarias aplicables al contrato	Variacion en el valor del servicio pactado	Improbable	Moderado	5	Medio	Municipio	Estipulacion contractual que permita revisar precios frente a modificacion en regulaciones laborales y tributarias	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Municipio	Desde la etapa de planeacion del proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	Revision de la normativa	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Especifico	Externos	Planeación	Operacional	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta.	Variacion en el precio de los servicios necesarios para el cumplimiento del contrato Incumplimiento en la entrega de la implementación deportiva	Posible	Mayor	7	Alto	Proponente	El proponente debera realizar la proyeccion responsable de todos los costos inherentes a la ejecucion del contrato El precio no está sujeto a reajustes y el contratista debe crear sus propios mecanismos de cobertura Realizar Seguimiento de la ejecucion contractual.	Improbable	Menor	4	Bajo	NO	Proponente - Contratista - Municipio	Desde la presentacion de oferta	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento del contrato a los precios presentados por el contratista	Permanente
General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos en las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible declaratoria de incumplimiento del contrato. No satisfaccion de la necesidad de la administración y el Instituto.	improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente a la ejecucion de las actividades del contrato. El contratista debera implementar un plan de contigencia para la normalizacion del servicio. Imposición de Multas	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Contratista - Municipio	Desde el Inicio del contrato	La del vencimiento del plazo del contrato	Supervision del cumplimiento de las caracteristicas tecnicas del bien o servicio	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externos	Ejecución	operacional	Desabastecimiento o demoras en los tramites de importación o transporte de los articulos objeto de compra	No se cumpla con el plazo pactado. Se incremente notablemente el valor, ocasionando un desequilibrio economico	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista - Municipio	Prorroga en el plazo para el cumplimiento del objeto contractual. Permitir entregas y pagos parciales. Revision de precios frente al fenomeno de escasez, tramites de importación o transporte a nivel nacional, el cual debe ser comprobado. Disminución de cantidades.	Posible	Menor	5	Medio	NO	Municipio - Contratista	Desde el Inicio del contrato	La del vencimiento del plazo del contrato	seguimiento y control a la correcta ejecucion del contrato.	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad de la implementación deportiva	Posible declaratoria de incumplimiento del contrato. Afectación de la Poliza de cumplimiento	improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Solicitar en las fichas tecnicas la calidad pertinente de los productos a proveer y exigir muestra de algunos articulos mas representativos con la entrega de la oferta a fin de que sean el soporte para que la entidad pueda verificar el cumplimieno de la ficha tecnica en su etapa de evaluacion. Realizar seguimiento a la calidad de los productos entregados, absteniendose de recibir articulos deportivos que presenten defectos, mala calidad de los materiales no acordes con las especificaciones solicitadas en la ficha tecnica y en las muestras aportadas. Cambiar de manera inmediata los bienes que no se reciban por mala calidad, defectos, o especificaciones diferentes, etc.	Improbable	Menor	4	Bajo	SI	Contratista - Municipio	Desde la elaboración de las fichas tecnicas	El momento de recibido a satisfacción del supervisor del contrato	Informe de Supervisión del cumplimiento de las caracterisitcas tecnicas del bien o servicio	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Específico	Externo	Ejecución	Operacional - Social	Perdida o hurto de los productos a entregar	Perdida de oportunidad en la entrega de los bienes. Posible incumplimiento del contrato.	improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	El contratista debera idear los medios para salvaguardar los bienes que seran entregados al municipio de Itagüi, a traves de las medidas de seguridad correspondientes. Posible Prorroga en el plazo para el cumplimiento del objeto contractual	Improbable	Menor	4	Bajo	NO	contratista	En la redaccion de las obligaciones en los documentos del proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	seguimiento y control a la correcta ejecucion del contrato.	Permanente
Específico	Interno	Ejecución	financiero	Retrasos en los pagos a cargo del municipio generados por deficiencias administrativas.	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	Improbable	Menor	4	Bajo	Municipio	Tramitar de forma oportuna los pagos y realizar seguimiento a la factura y al pago	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Municipio	Desde el Inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del contrado	Supervision de la ejecucion del contrato	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	Posibles demandas al municipio	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la exigencia de la poliza: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Asi mismo estipulacion contractual para el pago de la prestacion de los servicios la obligacion del contratista de entregar el certificado que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social.	Improbable	Menor	4	Medio	SI	Contratista	En la redaccion de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del contrado	Seguimiento del Supervisor de los requisitos para el pago al contratista	Mensualmente