REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01705

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01426	10/11/2022

Fecha de Expedición: 25/11/2022

Documento de Identidad:	70.077.994
Nombre:	GERARDO DIAZ MANJARRES

Concepto de este Egreso

Factura Nro. FE-79. Cuarto desembolso, desde el 01 al 30 de octubre del 2022.
Contrato Nro. 132-2022.
CPC: 54290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil.
BPIN: 2021053130045 Construcción de placa huella en la vía la Quiebra Santa Ana del municipio de Granada.
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto de Mejoramiento de la vía terciaria La Quiebra -Santa Ana del Municipio de Granada Antioquia, en el marco del Convenio Interadministrativo N°4600013105 de 2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Granada.

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.009.10.101.2402.041. 002	Vía terciaria mejorada -RB	20.000.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.2402.041. 002	Vía terciaria mejorada -RB	12.463.338,04

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.463.338,04	3.775.566,00	28.687.772,04

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2347146528	Sector Eléctrico Ley 99/93	transf1705	11.013.821,04
4-1380-300074-6	Propósito General	transf1705	17.673.951,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-IVA Servicios	15,00	777.483
Estampilla Pro-Cultura	0,60	163.681
Estamp Pro-Cultura	0,10	27.280
Estamp.Pro-Cultura	0,20	54.560
Estam.Procultura	0,10	27.280
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	763.843
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	327.361
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	272.801
I.C.Contratista de construccion, cons...	0,99	270.073
Hono Consul Obra Publica (Art 2 Octo 135	2,00	545.602
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	1,60	436.482
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	0,40	109.120

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
1110060504	0,00	17.673.951
1110050204	0,00	11.013.821
240102	32.463.338,04	0
130588	0,00	1.364.005
131101	0,00	545.602
240722	0,00	272.801
243603	0,00	545.602
243625	0,00	777.483
291704	0,00	270.073
TOTAL:	32.463.338	32.463.338

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
NIT 890.983.728-1
Secretaria de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA
NIT: 890983728
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_FACT_79_CTO_132
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 26-11-2022 **Hora:** 10:02:28
Fecha de Generación: 26-11-2022

Fecha de envío del pago: 25-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 25-11-2022

Impreso por: 43639852

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,013,821.04	**Valor Registros Procesados:** $11,013,821.04	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000393138995	Ahorros	70077994	GERARDO DIAZ MANJA	11,013,821.04	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-11-2022

Consulta transferencias interbancarias

exportar mensajes favorito

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual noviembre 2022 Desde: 25/11/2022 Hasta: 25/11/2022

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
GERARDO DIAZ MANJARRES	******8995	Banco de Bogotá	$ 17.673.951,00	25/11/2022	25/11/2022	Confirmada		10031766

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

ORDEN DE PAGO OP Nº 01426

Fecha de Expedición: 10/11/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00306	20/05/2022

Documento de Identidad:	70.077.994
Nombre:	GERARDO DIAZ MANJARRES

Por Concepto de:

Factura Nro. FE-79. Cuarto desembolso, desde el 01 al 30 de octubre del 2022.
Contrato Nro. 132-2022.
CPC: 54290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil.
BPIN: 2021053130045 Construcción de placa huella en la vía la Quiebra Santa Ana del municipio de Granada.
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto de Mejoramiento de la vía terciaria La Quiebra -Santa Ana del Municipio de Granada Antioquia, en el marco del Convenio Interadministrativo N°4600013105 de 2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Granada.

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.009.10.101.2402.041. 002	Vía terciaria mejorada -RB	20.000.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.2402.041. 002	Vía terciaria mejorada -RB	12.463.338,04

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.463.338,04	0,00	32.463.338,04

Ordenador

Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_granada.rdlc - Versión AriesNet

Alcaldía Granada Antioquia	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Página: 1 de 1 Código: BYS-FR-22 Versión: 02 Fecha: 01/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 10 de noviembre de 2022

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)

Nombre:	GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
Cargo:	SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre:	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo:	Secretario de Infraestructura y vivienda
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y vivienda

Nombre o razón social del beneficiario	GERARDO DIAZ MANJARREZ
Documento de Indentidad	70077994-1

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DETALLE
2.3-16-2.02.02.009.10.101.2402.041.002 2.3-16-2.02.02.009.30.3042.2402.041.002 2.3-16-2.02.02.009.400.02.2402.041.002	Vía terciaria mejorada - RB ($ 20.000.000) Vía terciaria mejorada - RB Vía terciaria mejorada - RB ($12.463.338,04)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	133	**FECHA:**	29/01/2022
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	306	**FECHA:**	20/05/2022

VALOR A PAGAR:	($ 32.463.338,04) Treinta y dos millones cuatocientos sesenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos con cuatro centavos
CONCEPTO:	Acta de avance N° 4 al contrato N° 132-2022 cuyo objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto de mejoramiento de la vía terciaria La Quiebra - Santa Ana del Municipio de Granada Antioquia, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 4600013105 de 2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física y el Municipio de Granada".
PERÍODO DE PAGO:	Del 1 de octubre al 30 de octubre de 2022
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

10-11-2022

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	05/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 10 de noviembre de 2022

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	GERARDO DIAZ MANJARREZ
CÉDULA O NIT:	70077994-1

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	132-2022	PORCENTAJE(%) EJECUTADO:	50 %
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto de mejoramiento de la via terciaria La Quiebra - Santa Ana del Municipio de Granada Antioquia, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 4600013105 de 2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica y el Municipio de Granada		
PERÍODO DEL CONTRATO	Del 6 de junio al 20 de noviembre de 2022		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 1 de octubre al 30 de octubre de 2022		
CUOTA No	4		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Alcaldía Municipal - Granada Antioquia		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	X
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	X
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	X
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	X
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	

firma Interventor y/o Supervisor

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA

Nombre Interventor y/o Supervisor

Espacio para
Logo Corporativo

GERARDO DIAZ MANJARRES
NIT 70.077.994-1
calle 17 # 27 A -109 apto 2506
Tel: (034) 3108307151
Medellín - Colombia
administrativoing@gedima.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-79

Señores	MUNICIPIO DE GRANADA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.983.728-1	**Teléfono**	(604) 8320549	**Generación**	20/10/2022, 15:40
Dirección	CALLE 20 N° 20 05 PISO 3	**Ciudad**	Granada - Colombia	**Expedición**	20/10/2022, 15:40
				Vencimiento	20/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE PAGO N° 4 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA QUIEBRA- SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE DE 2022	1.00	27,280,116.00	32,463,338.04

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº 002812
Codigo Asunto 5001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 10/11/2022 Hora 09 23 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Firma _____

Total Items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos m/cte con cuatro cent.

Total Bruto	27,280,116.00
IVA 19%	5,183,222.04
Total a Pagar	32,463,338.04

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-20 por $ 32,463,338.04

Observaciones:

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764031162234 aprobado en 20220713 prefijo FE desde el número 64 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d62cc67d020bc58e89ab9ef828aebc98bdddadb91361be6b2fb48ec59735175353d219dd6af1417229bd2ddf49bd517a

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

ACTA DE PAGO N°4

CONTRATO N°

132-2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA

CONTRATISTA INTERVENTOR:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

PERIODO:

06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA		CONTRATO DE INTERVENTORIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		ACTA DE COSTOS No. 4
ACTA Nº: 4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 175.353.755	PERIODO DE EJECUCION
CONTRATO Nº: 132-2022	CONTRATISTA: GERARDO DIAZ MANJARRES	
FECHA DE INICIO: JUNIO 06 DE 2022	NIT: 70 077.984-1	
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/11/2022	AMPLIACION # 1: N/A	SEPTIEMBRE 06 a OCTUBRE 05 de 2022
PLAZO: 5.5 MESES	ADICION #1: N/A	
OBJETO DEL CONTRATO: Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el proyecto de mejoramiento de la vía terciaria la Quiebra – Santa Ana del municipio de Granada Antioquia, en el marco del convenio interadministrativo no. 4600013105 de 2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Física y el Municipio de Granada		

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUCIÓN PRESENTE ACTA Nº 4 (Mes Septiembre -Octubre 2022)						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		DISPONIBLE	
Descripción	UNIDAD	Sueldo y/o Tarifa mensual	Dedicación Mensual (%)	Cant.	Duración Total (Meses)	Valor Parcial ($)	UNIDAD	Sueldo y/o Tarifa mensual	Dedicación Mensual (%)	Cant.	Duración Total (Meses)	Valor Parcial ($)	Duración (Meses)	Valor Parcial ($)	Duración (Meses)	Valor Parcial ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
Personal Profesional:																
Director de Interventoria	Persona	$ 5.042.319	0,50	1,00	5,50	13.866.377	Persona	5.042.319	0,50	1,00	1,00	$ 2.521.159,50	4,00	10.084.638	1,50	3.781.739
Residente de Interventoria	Persona	$ 3.007.221	1,00	1,00	5,50	16.539.716	Persona	3.007.221	1,00	1,00	1,00	$ 3.007.221,00	4,00	12.028.884	1,50	4.510.832
Residente Ambiental de Interventoria	Persona	$ 3.007.221	0,50	1,00	4,50	6.766.247	Persona	3.007.221	0,50	1,00	1,00	$ 1.503.610,50	4,00	6.014.442	0,50	751.805
Tecnólogo SST de Interventoria	Persona	$ 2.089.610	0,70	1,00	4,50	6.582.272	Persona	2.089.610	0,70	1,00	1,00	$ 1.462.727,00	4,00	5.850.908	0,50	731.364
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**43.754.612**						**$ 8.494.718,00**		**33.978.872**		**9.776.740**
Factor Multiplicador (FM)						2,18						2,18		2,18		2,18
COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**95.386.664**						**$ 18.518.485,00**		**74.073.941**		**21.311.113**
OTROS COSTOS DIRECTOS																
Gastos de transporte, alquiler de equipo y otros:																
Vehículo No. 1 doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2015 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Unidad	5.513.000	1,00	1,00	4,50	24.808.500	Unidad	5.513.000	1,00	1,00	1,00	5.513.000	3,00	22.052.000	1,50	2.756.500
Papelería, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc.	Unidad	250.000	1,00	1,00	4,50	1.125.000	Unidad	250.000	1,00	1,00	1,00	250.000	4,00	1.000.000	0,50	125.000
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	120.000	1,00	1,00	4,50	540.000	Unidad	120.000	1,00	1,00	1,00	120.000	4,00	480.000	0,50	60.000
Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto: 1 equipo de cómputo, muebles y enseres de oficina	Kit	420.000	4,00	1,00	4,50	7.560.000	Kit	420.000	4,00	1,00	1,00	1.680.000	4,00	6.720.000	0,50	840.000
Impresora oficina	Unidad	81.000	1,00	1,00	4,50	364.500	Unidad	81.000	1,00	1,00	1,00	81.000	4,00	324.000	0,50	40.500
Arriendo oficina de campo + dotación (incluye servicios públicos)	Unidad	963.000	1,00	1,00	4,50	4.333.500	Unidad	963.000	1,00	1,00	1,00	963.000	4,00	3.852.000	0,50	481.500
Comisión de Topografía (1 top + 1 cad. 1 + 1 cad. 2) incluye equipo y transporte Dia/Mes	Dia-mes	492.155	1,00	1,00	4,50	2.214.698	Dia-mes	492.155	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	4,50	2.214.698
Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad.	Estimado					1.329.000	Estimado							0		1.329.000
Asesorías especializadas.	Unidad	2.000.000	1,00	1,00	4,50	9.000.000	Unidad	2.000.000	1,00	1,00	0,00	0		0	4,50	9.000.000
Plan de aplicación protocolo sanitario para la obra PAPSO (incluye IVA)	Estimado					695.841	Estimado					154.631		618.525		77.316
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						**51.971.039**						**8.781.631**		**35.046.525**		**16.924.513**
COSTO DE INTERVENTORÍA (A+B)						**147.356.663**						**27.280.116**		**109.120.466**		**38.235.626**
IVA (19%)						**27.997.088**						**5.183.222**		**20.732.888**		**7.264.789**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**175.353.751**						**32.463.338**		**129.853.355**		**45.500.396**
VALOR TOTAL A CANCELAR						**176.353.751**						**32.463.338**		**129.853.355**		**45.500.396**

FIRMA
NOMBRE: GERARDO DIAZ MANJARRES
Representante Legal GERARDO DIAZ MANJARRES
Interventoria

FIRMA
NOMBRE: JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Supervisor del Contrato
Secretaria de Infraestructura

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822801600

(415)7707212489984(8020) 000001482280160 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 0 7 7 9 9 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	70077994	1 9 7 6 0 1 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	MANJARRES	GERARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GEDIMA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 27 A 109 AP 2506 UR YERBABUENA BRR PALMAS

42. Correo electrónico gerencia@gedima.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 0 3 8 8 0	3 1 0 8 3 0 7 1 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inició actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 4 0 3 2 2	0 1 2 2	1 9 9 4 0 3 2 2	4 2 9 0	0 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 14 16 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 11 / 09 : 24: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ MANJARRES GERARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-04-2022 09:26:12AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona GERARDO DIAZ MANJARRES identificado(a) con CC 70077994 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 393138995 desde el 29 de julio de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de septiembre de 2022, a solicitud del interesado, condestino a MUNICIPIO DE GRANADA .

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

GERARDO DIAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C: 70.077.994-1

ANEXO. CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales
(No necesita autenticación notarial)

Medellín, 06 de Octubre de 2022

Señores

MUNICIPIO DE GRANADA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Referencia: CONTRATO N° 132-2022. Cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"**

Yo GERARDO DIAZ MANJARRES en mi condición de Representante Legal del proponente GERARDO DIAZ MANJARRES, certifico que a la fecha, la persona natural, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

GERARDO DIAZ MANJARRES
Tarjeta Profesional No. 05202-05444 ANT
Representante Legal

Firma
Número de identificación: 70.077.994

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORÍA

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70077994
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERARDO DIAZ MANJARRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 N 49A 93	TELÉFONO:	4036630
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7854581269	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1658933781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	6	$ 2.016.800	$ 0	$ 0	$ 46.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 2.111.800	$ 0	$ 2.111.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.000	$ 0	$ 460.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 992.300	$ 0	$ 0	$ 23.000	$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 1.040.900	$ 0	$ 1.040.900
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.448.700	$ 0	$ 0	$ 32.800	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 1.514.300	$ 0	$ 1.514.300
SUBTOTALES:										$ 5.147.000	$ 0	$ 5.147.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 - SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 775.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 775.800	$ 0	$ 0	$ 775.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 445.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.600	$ 0	$ 0	$ 445.600
EPS041	NUEVA E.P.S CIA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 83.900
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													$ 1.467.300	$ 0	$ 0	$ 1.467.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.173.400	$ 2.173.400	$ 0	$ 0	$ 2.173.400
SUBTOTALES:									$ 2.173.400	$ 0	$ 0	$ 2.173.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 1.452.500	$ 0	$ 1.452.500
SUBTOTALES:			$ 1.452.500	$ 0	$ 1.452.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: IRO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | IRL | LMA | VAC | AVP | VTE | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTES | DÍAS COT | ISC | PARAFISCALES: CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTES | ICBF: TOTAL APORTES | ESAP: TOTAL APORTES | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70077994
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERARDO DIAZ MANJARRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 46 N 49A 55	TELÉFONO:	4639880
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78545612B9	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES octubre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1548933781

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANTILLA - RELACION DE PAGO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA (PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2022)

CONTRATO Nº 132-2022, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013106 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Numero de cedula del trabajador , sin puntos ni comas	Nombre del trabajador	Apellido del trabajador	Funcion según el contrato laboral			Colocar el primer día laborado de la quincena. (día 01 ó día 16 dependiendo de la quincena). Dato obligatorio para todas las filas	Colocar el último día laborado de la quincena. (día 15 ó día 30 dependiendo de la quincena). Dato obligatorio para todas las filas.	Esta columna tiene la fórmula para calcular las horas ordinarias, depende de las dos (2) columnas anteriores. (A,H, I)	Valor de la prima de servicios del periodo correspondiente (primer o segundo semestre)	Valor de los intereses de las cesantías del año anterior	El total devengado = A la suma de las horas ordinarias en valor + horas extras en valor + auxilio de transporte en valor + Otros ingresos + ajuste de nóminas anteriores.		deducción de nomina ó deducciones diferente a las redenciones de Seguridad Social y retención en la fuente, ej: prestamos, descuentos, etc	deduccion de todos los aportes de la S.S. (Salud,Pension, S.Pens enal, Subsistencia, etc.	El neto a pagar = A la resta del total devengado - todas las deducciones.	NOTA: Debe ser igual al orden del PDF con sus respectivas firmas.
Cedula	**Nombre**	**Apellido**	**Cargo**	**Salario Mensual Basico**	**Valor /hora ordin.**	**Periodo Fecha Inicial (dd/mm/yyyy)**	**Periodo Fecha Final (dd/mm/yyyy)**	**horas Ordinarias**	**PRIMA SERVICIOS**	**INTERESES CESANTÍAS**	**Total Devengado**	**Deducción Retención en la Fuente**	**Otras Deducciones $**	**Deduccione $ SGSS $**	**Neto a pagar**	**FIRMA**
70058929	CARLOS EMILIO	ZEA MUÑOZ	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2.521.159,50	10.504,83	6/08/2022	5/09/2022	248,00	210.096,63	25.211,60	2.605.198,15			208.415,85	2.396.782,30	
71772694	JUAN CAMLO	GIRALDO SALAZAR	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	3.007.221,00	12.530,09	6/08/2022	5/09/2022	248,00	250.601,75	30.072,21	3.107.461,70			248.596,94	2.858.864,76	
1111203224	FERNANDO ANDRES	MELO CAMELO	PROFESIONAL AMBIENTAL	1.503.610,50	6.265,04	6/08/2022	5/09/2022	248,00	125.300,88	15.036,11	1.553.730,65			124.298,47	1.429.432,18	
1020419844	KELLY JOHANNA	VELEZ MORENO	TECNOLOGO SST	1.462.727,00	6.094,70	6/08/2022	5/09/2022	248,00	121.893,92	14.627,27	1.511.484,57			120.918,77	1.390.565,80	

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

VEHÍCULO – CAMIONETA

MODELO 2015 O SUPERIOR

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:

($ 5.513.000) CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

GASTOS ALQUILER VEHÍCULO - CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN, DOBLE CABINA, 2400 CC O SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR), CON PLACA QEJ 625, PARA EL CONTRATO Nº **132-2022**, CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA**" DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,



GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

SOPORTE PAPELERIA, FAX, EDICIÓN INFORMES, CD, DVD, FOTOCOPIAS FOTOGRAFIAS, ETC.

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:

($ 250.000) DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA, FAX, EDICIÓN DE INFORMES, CD, DVD, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC., PARA EL CONTRATO Nº **132-2022**, CUYO OBJETO ES: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"** DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal

CUENTA DE COBRO REMISIÓN No.
COMPROBANTE DE VENTA PEDIDO

SEÑOR(ES): Dedima FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 4/10/22

C.C. Ó NIT: DIRECCIÓN:

TEL./CEL.: CONTADO: CRÉDITO: PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Tinta formacol. Negra		13000

MAXI TONER
Tintas - Partes - Accesorios
Cel. 310 350 1347
Pasaje Comercial San José - Local 126
maxi.toner1@gmail.com

Vendedor:

Firma y Sello:

C.C. NIT.

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 13000

Regina

INVERSIONES MARYVER
MARIO CESAR SALAZAR L.
NIT:3.494.106-2

REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 50 # 46 - 08
TEL: 511 16 46
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 03-10-2022 13:21
041490

PAPELERIA $40.000
SUBTOTAL $40.000
EFECTIVO $40.000

AGROPECUARIA
LA MONTAÑA
NIT 71.530.836-4
JHON ARIEL URIBE R.

REGIMEN SIMPLIFICADO
TEL: 42[illegible]

REG 2022 [illegible] AM
002648
CT 1

1 INSECTICIDA $15.500
1 No
TL $15.500
$15.500

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Buenos
Reunion de personal

[illegible] HORNO
NIT. 43.189.590 [illegible]
CARRERA 48 # 56[illegible]
CEL 311568[illegible]96
[illegible] POR PREFERIRNOS

[illegible]-2022 16:[illegible]
0433

[illegible] $17.500
[illegible] $17.500
[illegible] $18.000
CAMBIO $500

Cesar USA aliado
INVERSIONES
MARYVER
MARIO CESAR SALAZAR L.
NIT:3.494.106-2

REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 50 # 46 - 08
TEL: 511 16 46
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 07-09-2022 09:46
039782

VARIOS $28.500
SUBTOTAL
$28.500
EFECTIVO $28.500

Para Carlos Vron

Cable poder computa
dor scaner.

CONEXION DIGITAL- WORLD DIGITAL PC
CALLE 50 # 45-45 LOCAL 103 CC.SAN JOSE
TELEFONO: 4795460 - 3008023415
NIT 900.777.271-9

12872 05/09/2022
15:26:38

Venta: Efectivo

Cliente:

** Cliente Generico **
5Tlf.:

Codigo : CLIENTE

NIT:

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL
	A CARGADOR PARA COMPU	40.000

Subtotal	40.000,00
Impuesto	0,00
T O T A L	40.000,00

Tarifa	Base	Valor
A = 0,0%	40.000,00	0,00

Efectivo	40.000,00
Cambio	0,00

GRACIAS POR SU COMPRAGARANTIA 5 MESES

Copia Cliente
de Personal

CACHARRO
SUBTOTAL $3.000
EFECTIVO $3.000
$9.000

038707

REG 08-09-2022 09:22

GRACIAS POR SU COMPRA
TEL: 511 18 48
CALLE 50 # 48 - 08
REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT :3.494.106-2
MARIO CESAR SALAZAR L.
MARYVER
JVERSIONES

EXITO JUNIN 6043959
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

1753280 Limpiadisos Desinf 4.770 A
**** SUBTOTAL TOTA >>>> $ 4.770
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 5.230

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	4770	4008	762
TOTAL=	4770	4008	762

TIQUETE :0276 61598462
RES.DIAN# 18764030804036 DE04/JUL/2022
RANG.AUT.0276 61586045 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428[illegible]
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIB.

05/SEP/2022 15:47 0276 06 0175 7678

ESTIMADO(A):HARISOL ARENA
Pnts transaccion : 6

Consignación

Nº CA11CS-2572

PAPELERIA ORIENTAL

SOLUCIONES Y SUMINISTROS

JUAN CAMILO ARANGO ESCOBAR

NIT : 1.045.018.042-3

CALLE 50 # 46 - 02` Medellin (Ant.)

I : 557 41 08 - WhatsApp: 300 337 10 64

SPONSABLE DE IVA — FACTURA DE VENTA

00711481

:ha: 27/09/2022 Hora: 12:55 p.m.

le: CLIENTE CONTADO

C: 222222222

ción:

ono:

PATIÑO

ripción	Cant	Precio	%IVA
ETA CELUGUIA OFICIO			
1.000,00	5	5.000	19,0
ETA CELUGUIA CARTA			
1.000,00	5	5.000	19,0
CHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON X 20			
3.700,00	1	3.700	19,0

Total Neto:	11.512,64
Descuantos:	0,00
I.V.A.:	2.187,36
Total Gravado:	11.512,64
Total Excluido:	0,00
Total Operación:	**13.700,00**
Efectivo:	13.700,00
Tarjetas:	0,00
Cambio :	0,00

cion DIAN # 18764029527617 de 31/05/2022
1. de 709904 a 800000 Tipo POS Habilita
Vigencia 6 meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

-mail : papeleriaorientalsys@hotmail.com

NSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES.

LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.S.

890900515-2
Calle 50 46 42
Medellín - Tels: 604-6041952-2
Resolución DIAN 18764022000835
Autorizada el: 2021/11/29 :
Prefijo FPFU Del: 1 Al: 150000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica 4761 Maquina:

FURATENA: FPFU - 30968

Fecha : 2022/09/30 11:03
Cliente : consumidor final
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : Sin registrar
Vendedor : JUAN ESTEBAN MARIN RENDON

Descripción	Cant	Valor
Resma De Papel Fotocopia Carta 2026 - 1	2	32,605

SUBTOTAL	32,605
IVA	6,195
TOTAL:	**38,800**

Forma de Pago

Contado Efectivo 50,000

Cambio: 11,200

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	32,605	6,195

Gracias por su Compra

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.S.

890900515-2
Calle 50 46 42
Medellín - Tels: 604-6041952-2
Resolución DIAN 18764022000835
Autorizada el: 2021/11/29 :
Prefijo FPFU Del: 1 Al: 150000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica 4761 Maquina:

FURATENA: FPFU - 28499

Fecha : 2022/09/05 09:17
Cliente : consumidor final
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : Sin registrar
Vendedor : JUAN ESTEBAN MARIN RENDON

Descripción	Cant	Valor
Resma De Papel Fotocopia Carta 2026 - 1	1	16,303

SUBTOTAL	16,303
IVA	3,097
TOTAL:	**19,400**

Forma de Pago

Efectivo 100,000

Cambio: 80,600

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	16,303	3,097

Gracias por su Compra

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

San Cristobal

LIBRERIA-PAPELERIA
SAN CRISTOBAL
NIT:71.687.823-1
CALLE 63 #130-47
REGIMEN COMUN

JORGE ALBEIRO VASQUEZ C

REG 12-09-2022 11:23
614879

PAPELERIA *	$12.600
BASE GRAVADA	$10.756
IVA 19%	$2.044
SUBTOTAL	$12.800
EFECTIVO	$20.000
CAMBIO	$7.200

MAQUINA # 5245872
TEL: 427 30 08
* ARTICULOS GRAVADOS 19%
GRACIAS POR SU COMPRA

LIBRERIA-PAPELERIA
SAN CRISTOBAL
NIT:71.687.823-1
CALLE 63 #130-47
REGIMEN COMUN

JORGE ALBEIRO VASQUEZ C.

REG 01-10-2022 11:29
619211

PAPELERIA *	$3.000
BASE GRAVADA	$2.521
IVA 19%	$479
SUBTOTAL	$3.000
EFECTIVO	$10.000
CAMBIO	$7.000

MAQUINA # 5245872
TEL: 427 30 08
* ARTICULOS GRAVADOS 19%
GRACIAS POR SU COMPRA

LIBRERIA-PAPELERIA
SAN CRISTOBAL
NIT:71.687.823-1
CALLE 63 #130-47
REGIMEN COMUN

JORGE ALBEIRO VASQUEZ C.

REG 05-09-2022 16:11
614587

PAPELERIA *	$3.000
BASE GRAVADA	$2.521
IVA 19%	$479
EFECTIVO	$3.000

MAQUINA # 5245872
TEL: 427 30 08
* ARTICULOS GRAVADOS 19%
GRACIAS POR SU COMPRA

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

SOPORTE COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC)

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:

($120.000) CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) PARA EL CONTRATO N° **132-2022**, CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA**" DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

SOPORTE GASTOS ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA (EQUIPO DE CÓMPUTO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA)

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:


($ 1.680.000) UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:


GASTOS ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO: EQUIPO DE CÓMPUTO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA, PARA EL CONTRATO Nº **132-2022**, CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA**" DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.995.741
PAJON GOMEZ
APELLIDOS
BEATRIZ ELENA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1965
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
27-MAY-1983 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0109100-00159430-F-0042995741-20050603 0012112282A 1 2960038185

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14403405291

(415)7707212489984(8020) 000001440340529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4288574 1 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín | 13. 1

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	42885741	1983 05 27

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Antioquia 05	Envigado 266

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAJON	GOMEZ	BEATRIZ	ELENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Medellín 001

41. Dirección principal: CIR 76 37 39 AP 301

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
tesoreria@gedima.com.co		4117903	3117381609

CLASIFICACION

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2017 02 07	8211	2017 02 07	7320		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 12																									

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código:																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2017 02 07

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionado.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CORREA RUIZ ANALIDA MARIA
985. Cargo: Gestor II

COPIA NO CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALOR

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

SOPORTE OFICINA DE CAMPO (ALQUILER Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS)

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:

($ 963.000) NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

OFICINA DE CAMPO (ALQUILER Y PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS) PARA EL CONTRATO Nº **132-2022, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA"** DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal

Medellín, 06 de Octubre de 2022

CUENTA DE COBRO

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

DEBE A:

BEATRIZ ELENA PAJON GÓMEZ

CC.48.885.741

LA SUMA DE:

($ 81.000) OCHOCENTA Y UN MIL PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE IMPRESORA OFICINA PARA EL CONTRATO Nº **132-2022**, CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA**" DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

Beatriz E. Pajon G.

BEATRIZ ELENA PAJON GÓMEZ
CC.48.885.741



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 42.885.741
PAJON GOMEZ
APELLIDOS
BEATRIZ ELENA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1965
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
27-MAY-1983 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JOSE BUSTOS TABAJ
INDICE DERECHO

A-0100100-00168430-F-0042885741-20030603 0012118326A 1 2060038185

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14403405291

(415)7707212489984(8020) 000001440340529 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 428857411 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 11

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

26. Número de identificación: 42885741

27. Fecha expedición: 19 83 05 27

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Antioquia 05

30. Ciudad/Municipio: Envigado 266

31. Primer apellido: PAJON

32. Segundo apellido: GOMEZ

33. Primer nombre: BEATRIZ

34. Otros nombres: ELENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Antioquia 05

40. Ciudad/Municipio: Medellín 001

41. Dirección principal: CIR 76 37 39 AP 301

42. Correo electrónico: tesoreria@gedima.com.co

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4117903

45. Teléfono 2: 3117381609

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1	2
8299	2017 02 07	8211	2017 02 07	7320	

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12 Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2017 02 07

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CORREA RUIZ ANALIDA MARIA

985. Cargo: Gestor II

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C. 70.077.994-1

PROTOCOLO SANITARIO
PAPSO

Medellín, 05 de Septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA

NIT: 890.983.728-1

DEBE A:

GERARDO DÍAZ MANJARRES

NIT. 70.077.994-1

LA SUMA DE:

($ 154.631) CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L

POR CONCEPTO DE:

PLAN DE APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO PARA EL CONTRATO N° **132-2022**, CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA – SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600013105 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA**" DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/SEPTIEMBRE/2022 AL 05/OCTUBRE/2022.

ATENTAMENTE,

GERARDO DÍAZ MANJARRES
C.C. 70.077.994
Representante Legal

INFORME DE INTERVENTORÍA

06 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600013105, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA.

Septiembre de 2022



GERARDO DÍAZ MANJARRES
Interventoría

Dirección: Carrera 46 # 49A-33 Local 7. Ed. Gaspar de Rodas
Medellín – Colombia
e-mail: auxiliaringenieria@gedima.com.co

Contenido

PRESENTACIÓN 3

1 CAPITULO 1 4

1.1 GENERALIDADES 4
1.1.1 ANTECEDENTES 4
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
1.2.1 LOCALIZACIÓN 4
1.2.2 OBRAS A EJECUTAR 7
1.2.3 FUENTES DE MATERIALES. 9
1.2.4 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 9

2 CAPITULO 1 AREA TECNICA 10

2.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 10
2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. 10
2.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA. 10
2.1.3 DEMOLICIONES. 10
2.1.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA 10
2.2 GRÁFICO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 11
2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 1
2.4 REGISTRO DE LLUVIAS 1
2.5 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 3
2.6 CONTROL DE EQUIPOS 3
2.7 PRE-ACTAS Y RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO 3
2.8 CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS 3
2.9 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y ACCIONES EMPRENDIDAS. 10
2.10 REPORTE DE OBRAS NO PREVISTAS: 10
2.11 REPORTE DE VISITAS DE ESPECIALISTAS: 10

3 CAPITULO 3 -AREA ADMINISTRATIVA 10

3.1 COMITÉS DE OBRA 11

4 CAPITULO 4 -AREA CONTABLE Y FINANCIERA 11

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL. 11
4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 12

4.3 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 12

5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA 12

6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 12

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13

7.1 OFICIOS 14

8 ANEXOS 15

PRESENTACIÓN

El Municipio de Granada gracias al convenio interadministrativo 4600013105 celebrado con la Gobernación de Antioquia y a través de la Secretaría de Infraestructura Física, atendiendo las obligaciones de la Constitución Nacional vigente, ha celebrado el contrato, derivado del proceso de selección suscrito, de Obra Pública de acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley 80 de 1993 en el Capítulo III, Artículo 32 del Numeral 1° y se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, con la empresa ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ, en representación propia; bajo la Interventoría contratada GERARDO DIAZ MANJARRES con el 100% de participación. En su esfuerzo de mejoramiento de las vías rurales del Municipio de Granada, la vía La Quiebra – Santa Ana se categoriza como una vía terciaria que se encuentra sin pavimentar, presenta un ancho promedio de 4 metros.

Dado a que el tramo de vía a intervenir tiene cerca de 2km, las 13 obras de drenaje se encuentran en mal estado, la vegetación a su alrededor no permite su visualización y hace falta mantenimiento, de igual manera no cuenta con cunetas lo que genera ahuellamientos y la vía está en afirmado. También se evidencia zonas inestables debido a las condiciones actuales de escorrentías superficiales.

La Interventoría realizada por la firma GERARDO DÍAZ MANJARRES, elabora un informe en el cual presenta el avance físico, financiero y análisis de los mismos, reporte de los hechos más relevantes y con base en ello conclusiones y recomendaciones.

1 CAPITULO 1

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 ANTECEDENTES

El Municipio de Granada mediante el convenio interadministrativo 4600013105, celebrado con el Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y el Desarrollo de Antioquia, , convocó la licitación Pública No. LP_OB003-2022, referente a **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA QUIEBRA - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600013105, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA."** adjudicó a la empresa ISAÍAS VARGAS GONZÁLES, la construcción de las obras mediante el contrato Nº. 125-202 y a la firma La Interventoría Técnica, administrativa y ambiental, según contrato Nº. 132-2022 GERARDO DÍAZ MANJARRES; porque requiere brindar el apoyo económico para solucionar la necesidad de mejoramiento de las vías terciarias del Departamento.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2.1 LOCALIZACIÓN

Granada es un municipio de Colombia, que se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes al oriente del departamento de Antioquia. El municipio posee alturas que varían entre los 900 y 2500 msnm, lo que permite toda clase de cultivos.

El área de influencia directa corresponde al sector denominado La Quiebra – Santa Ana, con una longitud aproximada de 2km y un ancho de calzada de 4 m aproximadamente.

SUBREGIÓN ORIENTE




Figura No. 1 Localización del Proyecto en el Departamento de Antioquia

Dirección: Carrera 46 # 49A-33 Local 7. Ed. Gaspar de Rodas
Medellín – Colombia
e-mail: auxiliaringenieria@gedima.com.co




Figura No 2 Mapa político Granada

Dirección: Carrera 46 # 49A-33 Local 7. Ed. Gaspar de Rodas
Medellín – Colombia
e-mail: auxiliaringenieria@gedima.com.co




Figura No 3 Vía La Quiebra – Santa Ana.

1.2.2 OBRAS A EJECUTAR

De acuerdo a los pliegos de condiciones de la licitación Pública No. LP_OB003-2022 y con base a los estudios previos, dentro de las actividades esenciales a desarrollar, se tienen:

1. OBRAS PRELIMINARES.

1.1 Localización y replanteo

1.2 Desmonte y limpieza

1.3 Demoliciones

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1. Excavaciones

2.2 Demoliciones.

2.3 Llenos.

3. PAVIMENTOS.

3.1 Subbase granular.

3.2 Pavimentos.

4. ESTRUCTURAS.

4.1.1 Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60).

4.2 Concretos.

4.3 Juntas.

5. DRENAJES

5.1 Llenos.

5.2 Tubería.

5.3 Filtros.

5.4 Cunetas.

6. SEÑALIZACIÓN VIAL.

6.1 Señalización vertical.

7. LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES.

7.1 Limpieza.

1.2.3 FUENTES DE MATERIALES.

Las canteras para agregados autorizadas, es la cantera llamada INGETIERRAS, estos materiales tienen los certificados debidos para cada uno de ellos.

1.2.4 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO DE OBRA
NO. DE CONTRATO INTERVENTORÍA Contrato No. 132-2022	NO. DE CONTRATO CONSTRUCTOR Contrato No. 125-2022
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600013105, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA.	OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA QUIEBRA - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600013105, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL MUNICIPIO DE GRANADA.
Valor del Contrato: $ 175.353.751	VALOR DEL CONTRATO: $ 1.711.369.130,86
PLAZO: 5.5 MESES	PLAZO: 4.5 MESES
FECHA DE INICIO: 06/06/2022	FECHA DE INICIO: 06/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/11/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/2022
ESTADO DE ANTICIPO: N.A	ESTADO DE ANTICIPO: N.A.
ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL: EN PROCESO	ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL: N.A
VALOR DE LAS ACTAS PAGADAS: N.A	VALOR DE LAS ACTAS PAGADAS: N.A
VALOR DE ACTAS EN TRÁMITE: $0	VALOR DE ACTAS EN TRÁMITE: $ 0
AMPLIACIÓN DE PLAZO: N.A	AMPLIACIÓN DE PLAZO: N.A
VALOR DE ADICIÓN N.A	VALOR DE ADICIÓN N.A
SUSPENSIONES: N.A	SUSPENSIONES: N.A
REANUDACIONES: N.A	REANUDACIONES. N.A

2 CAPITULO 1 AREA TECNICA

2.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

El contratista ha desarrollado actividades preliminares como acciones para la implementación de la logística: demolición de pocetas existentes, descoles y alcantarillas, instalación del hierro para cada alcantarilla y vaciado de 12 alcantarillas, quedando pendiente el vaciado de una alcantarilla y figuración de hierro para la misma, también se instaló toda la señalización requerida por la interventoría en los sitios indicados.

2.1.2 DESMONTE Y LIMPIEZA.

Se ejecutaron obras desmonte y limpieza durante este periodo.

2.1.3 DEMOLICIONES.

Se ejecutaron actividades de demolición durante el periodo reportado

2.1.4 Movimientos de tierra


se ejecutaron actividades de movimientos de tierra


2.2 GRÁFICO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


A continuación se muestra el estado de avance actual, por medio del siguiente cuadro:

ACTIVIDAD	% AV. ANTERIOR	% AV ACTUAL	% PROGRAMADO	% DESFACE
PRELIMINARES	100.00%	0.00%	100.00%	-100.00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	100.00%	0.00%	100.00%	-100.00%
PAVIMENTOS	12.50%	17.50%	80.00%	-62.50%
ESTRUCTURAS	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
DRENAJES	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
SEÑALIZACION	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
LIMPEZA DE TRANSVERSALES	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL	612.50%	417.50%	680.00%	-262.50%

	km
Meta Pavimento	1.20
Pavimentado	0.25
Longitud vía	0.00
Cabeceras	







Dirección: Carrera 46 # 49A-33 Local 7. Ed. Gaspar de Rodas
Medellín – Colombia
e-mail: auxiliaringenieria@gedima.com.co

2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

La Interventoría realizó las actividades de control y seguimiento que se mencionan a continuación, en el transcurso de este período:

- Continuo acompañamiento al constructor y al Municipio en campañas de socialización, sensibilización y concientización del empleo de la vía a intervenir en el corregimiento de Santa Ana.

- Recorridos por parte de la interventoría para el seguimiento y la aplicación del plan de manejo socio ambiental.

- Se ha mantenido continua comunicación con la Administración Municipal (Alcaldía y Secretaria de Planeación, Municipio de Granda).

- Se realizan continuas inspecciones de obra para seguimiento y control de calidad de los procesos y/o actividades desarrolladas por el constructor.

- La Interventoría ha estado atenta a resolver las inquietudes o sugerencias de parte del constructor brindando las soluciones correspondientes y oportunas.

2.4 REGISTRO DE LLUVIAS

Durante este mes el estado del tiempo fue lluvioso durante las horas de la mañana y tarde.

FECHA	LLUVIA	SOLEADO	NUBLADO
6/09/2022	x		

Alcaldía Granada - Antioquia	**GERARDO DÍAZ MANJARRES** **INGENIERO CIVIL** **C.C: 70.077.994-1**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
INFORME SEPTIEMBRE DE 2022		

7/09/2022		x	
8/09/2022	X		
9/09/2022	x		
10/09/2022			x
11/09/2022	x		
12/09/2022		x	
13/09/2022	x		
14/09/2022	x		
15/09/2022		x	
16/09/2022	x		
17/09/2022			x
18/09/2022	x		
19/09/2022			x
20/09/2022	x		
21/09/2022		x	
22/09/2022	x		
23/09/2022			x
24/09/2022			x
25/09/2022			x
26/09/2022	x		
27/09/2022	x		
28/09/2022			X
29/09/2022	x		
30/09/2022		x	
01/10/2022	x		
02/10/2022	x		
03/10/2022			x
04/10/2022	x		
05/10/2022	x		

2.5 Control de Programación

Se ha realizado control a la programación; el contratista lleva un atraso del 60,23%; por lo cual la interventoría ha solicitado al mismo más agilidad en la ejecución de actividades en obra.

2.6 CONTROL DE EQUIPOS

Equipo en obra por contratista:

CONTROL DE EQUIPOS	
TIPO	**SEPTIEMBRE**
Retroexcavadora	SI
Vibro compactador	SI
Volqueta doble troque	SI
Motoniveladora	N/A
Mini cargador Cat	SI

2.7 PRE-ACTAS Y RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

ACTA	PERIODO DE CORTE	VALOR NETO
# 1	06/06/2022 AL 30/08/2022	$ 500.533.643

2.8 CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS

Alcaldía
Granada - Antioquia

GERARDO DÍAZ MANJARRES
INGENIERO CIVIL
C.C: 70.077.994-1

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

INFORME
SEPTIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION	% FALTANTE POR EJECUCIO**	VR. UNITARIO	VR. EJECUTADO
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1.1.	**Localización y Replanteo**						
1.1.1.	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	6.00	6.00	100%	0%	$ 514,276.00	$ 3,085,656.00
1.2.	**Desmonte y Limpieza**						
1.2.1.	Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	75.00	75.00	100%	0%	$ 1,759.00	$ 131,925.00
1.3.	**Demoliciones**						
1.3.1.	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	5.00	5.00	100%	0%	$ 130,728.00	$ 653,640.00
2.	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.1.	Excavaciones						
2.1.1.	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, a cielo abierto hasta 2.00 m de profundidad. No incluye botada de material sobrante.	2,152.00	2,095.00	97%	3%	$ 5,051.00	$ 10,581,845.00

2.1.2.	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, a cielo abierto de 2.00 m de a 4.00 m de profundidad. No incluye botada de material sobrante.	2.00	0.00	0%	100%	$ 8,418.00	$ -
2.2.	Llenos						
2.2.1.	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	142.00	142.00	100%	0%	$ 18,281.00	$ 2,595,902.00
2.3.	Llenos						
2.3.1.	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material sobrante de excavación; Incluye mano de obra, herramienta, equipo, transporte interno horizontal y vertical y todo lo necesario para su correcta ejecución, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos destinados por el Municipio o donde lo indique la interventoría. Su medida será en sitio.	2,012.00	2,095.00	104%	-4%	$ 26,463.00	$ 55,439,985.00
3	PAVIMENTOS						
3.1.	Subbase granular						
3.1.1.	Perfilación de vía. Incluye escarificación, nivelación y compactación de la superficie.	6,618.00	5,978.00	90%	10%	$ 1,033.00	$ 6,175,274.00
3.1.2.	Suministro, transporte y colocación de SUB BASE GRANULAR, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	1,324.00	1,295.00	98%	2%	$ 134,222.00	$ 173,817,490.00
3.2.	Pavimentos						
3.2.1.	Colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	342.00	43.33	13%	87%	$ 20,045.00	$ 868,543.85

3.2.2.	Colocación de Concreto clase D (f'c = 21MPa) para PLACA HUELLA. Incluye formaleta para su función. No incluye refuerzo.	444.00	67.28	15%	85%	$ 532,213.00	$ 35,807,290.64
3.2.3.	Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 MPa y 40% de piedra con un tamaño máximo del agregado Tmáx: entre ocho (8) y doce (12) cm. para PLACA HUELLA. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.	330.00	35.10	11%	89%	$ 386,465.00	$ 13,564,921.50
3.2.4.	Construcción de RIOSTRA de 0.20 m x 0.30 m en concreto de 21 MPa. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo	1,578.00	217.00	14%	86%	$ 33,403.00	$ 7,248,451.00
3.2.5.	Construcción de CUNETA en concreto de 21 MPa, con un desarrollo de 0.55 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	2,439.00	260.00	11%	89%	$ 43,407.00	$ 11,285,820.00
4	ESTRUCTURAS						
4.1	Acero						
4.1.1.	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	50,580.00	14,589.84	29%	71%	$ 6,807.00	$ 99,313,040.88
4.1.2.	Suministro, transporte e instalación de ACERO LISO PARA JUNTAS DE CONTRACCIÓN. Incluye tratamiento superficial de protección con imprimación anticorrosiva, bicomponente a base de resina epoxica, transporte con descarga, transporte interno, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	20.00	0.00	0%	100%	$ 6,028.00	$ -

4.2.	Concretos						
4.2.1.	Construcción de POCETA, MURO CABEZAL Y ALETAS EN CONCRETO de 21MPa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	68.00	50.86	75%	25%	$ 506,092.00	$ 25,739,839.12
4.2.2.	Construcción de DESCOLE, hacia cauce de quebrada en concreto de 21MPa. Ver detalle. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. El acero de refuerzo se encuentra en su ítem respectivo.	20.00	0.00	0%	100%	$ 457,507.00	$ -
4.2.3.	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 28 MPa. a la vista, con un ESPESOR DE 0,25m en la base y 0,25m en la corona. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto adicionado con Plastocrete DM o equivalente según recomendaciones del proveedor, Sikadur 32 Primer para adherencia entre el concreto del vástago y la zapata, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. para acabado a la vista por las dos caras del vástago, aristas biseladas de los bordes a la vista, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	12.00	0.00	0%	100%	$ 640,104.00	$ -
4.3.	Juntas						
4.3.1.	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de MUROS ESTRUCTURALES. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	3.00	0.00	0%	100%	$ 43,178.00	$ -
4.3.2.	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN para PLACA HUELLA. Incluye sellador elastico de poliuterano de alta durabilidad tipo sikaflex 1 o equivalente hasta una profundidad de 5mm y relleno en su parte inferior Sikarod o equivalente, corte de piso a máquina de disco a una profundidad de 50 mm y 5 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar, instalación de sikaflex 1CSL y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según recomendaciones del proveedor.	3,157.00	0.00	0%	100%	$ 8,605.00	$ -

5	DRENAJES						
5.1.	Llenos						
5.1.1.	Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	3.00	0.00	0%	100%	$ 115,772.00	$ -
5.2.	Tubería						
5.2.1.	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 600 mm. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	12.00	12.00	100%	0%	$ 396,938.00	$ 4,763,976.00
5.2.2.	Suministro, transporte e instalación de tubería de 36" tipo Novafort o equivalente. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	67.00	65.00	97%	3%	$ 983,192.00	$ 63,907,480.00
5.3.	Filtros						
5.3.1.	Instalación de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	41.00	0.00	0%	100%	$ 7,992.00	$ -
5.3.2.	Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	10.00	0.00	0%	100%	$ 22,249.00	$ -

5.4.	Cunetas						
5.4.1.	Construcción de CANAL TERRAZA Y ZANJA DE CORONACIÓN en geomembrana de 2 mm de espesor con doble refuerzo de fibras sintéticas, tipo Membra-Tek o equivalente con un ancho de 1.90 m, introduciendo los extremos en el terreno a cada lado de la zanja, grapando estos con alambre número 10 o mayor según el tipo de suelo previa autorización de la interventoría. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	40.00	0.00	0%	100%	$ 39,189.00	$ -
6	SEÑALIZACIÓN VIAL						
6.1.	Señalización Vertical						
6.1.1.	Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60cmx60cm en lámina galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	12.00	0.00	0%	100%	$ 326,117.00	$ -
6.1.2.	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 60cmx60 cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".	2.00	0.00	0%	100%	$ 471,150.00	$ -
7	LIMPIEZA OBRAS TRANSVERSALES						
7.1.	Limpieza						
7.1.1.	Limpieza de obras transversales. Incluye limpieza de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	18.00	0.00	0%	100%	$ 47,392.00	$ -
7.1.2.	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores y acarreo interno de todos los sedimentos.	1.00	0.00	0%	100%	$ 51,417.00	$ -

				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1,286,237,446.00	$ 514,981,085.99
		% ADMINISTRACION	25.06%		$ 322,331,103.97	$ 129,054,260.15
		% UTILIDAD	5.00%		$ 64,311,872.30	$ 25,749,054.30
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 12,998,841.00	$ 3,249,710.25
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 22,777,353.00	$ 5,694,338.47
				PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)	$ 1,989,638.00	$ 497,409.50
				AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	
	CARACTERIZACION VIAL (SI APLICA)	1.20	$ -	$ 602,397.00	$ 722,876.00	$ 180,719.00
				VALOR TOTAL DE LA OBRA	$ 1,711,369,130.27	$ 679,406,577.66

2.9 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y ACCIONES EMPRENDIDAS.

- El contratista continúa con la ejecución de obras del contrato, presentando un avance considerable y aplicando el plan de contingencia propuesto.
- El contratista al finalizar el mes de septiembre ha iniciado con la actividad de formaletería para iniciar el vaciado de concreto para la placa huella y el concreto ciclópeo.
- Se finalizan labores de obras transversales, faltando una poceta por concluir por causa de una roca inmensa que cayó dentro de ella por las precipitaciones de días anteriores.
- El estado del clima ha sido un factor condicionante; no permite que la planeación del contratista frente a la ejecución de la obra se lleve a cabo.

2.10 REPORTE DE OBRAS NO PREVISTAS:

Ninguna

2.11 REPORTE DE VISITAS DE ESPECIALISTAS:

No hubo presencia de especialistas.

3 CAPITULO 3 -AREA ADMINISTRATIVA

3.1 COMITÉS DE OBRA

Se realizaron de comités de obras en las fechas de:

N/A

4 CAPITULO 4 -AREA CONTABLE Y FINANCIERA

4.1 CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL.

La interventoría y constructor realizan conjuntamente las proyecciones de obra para poder controlar el flujo de inversión y los ítems por grupo según contrato original. A continuación se relaciona cuadro donde se relaciona ente control como sigue:

	Físico Programado		Físico Ejecutado		Financiero Programado			Financiero Ejecutado		
	%	% Acumulad	%	% Acumulad	Monto (Miles $)	% Ejec. Prog.	% Acum.	Monto (Miles $)	% Ejec. Prog.	% Acum.
Fecha										
13/06/22	5.26%	5.26%	0.00%	0.00%	4,999.00	0.29%	0.29%	0.00	0.00%	0.00%
20/06/22	5.26%	10.52%	0.00%	0.00%	4,999.00	0.29%	0.58%	0.00	0.00%	0.00%
27/06/22	5.26%	15.78%	0.00%	0.00%	5,000.81	0.29%	0.88%	0.00	0.00%	0.00%
04/07/22	5.26%	21.04%	0.00%	0.00%	5,001.00	0.29%	1.17%	0.00	0.00%	0.00%
11/07/22	5.26%	26.30%	0.00%	0.00%	120,938.00	7.07%	8.24%	0.00	0.00%	0.00%
18/07/22	5.26%	31.56%	0.00%	0.00%	120,938.00	7.07%	15.30%	0.00	0.00%	0.00%
25/07/22	5.26%	36.82%	0.00%	0.00%	120,938.40	7.07%	22.37%	0.00	0.00%	0.00%
01/08/22	5.27%	42.09%	10.00%	10.00%	120,940.00	7.07%	29.44%	14,513.00	0.85%	0.85%
08/08/22	5.27%	47.36%	10.00%	20.00%	191,198.61	11.17%	40.61%	50,000.00	2.92%	3.77%
15/08/22	5.27%	52.63%	12.00%	32.00%	191,198.00	11.17%	51.78%	50,000.00	2.92%	6.69%
22/08/22	5.27%	57.90%	12.00%	44.00%	191,199.00	11.17%	62.95%	90,000.00	5.26%	11.95%
29/08/22	5.27%	63.17%	12.00%	56.00%	191,199.00	11.17%	74.12%	97,000.00	5.67%	17.62%
05/09/22	5.27%	68.44%	5.00%	61.00%	191,199.00	11.17%	85.30%	40,200.00	2.35%	19.97%
12/09/22	5.26%	73.70%	5.00%	66.00%	53,776.00	3.14%	88.44%	40,200.00	2.35%	22.32%
19/09/22	5.26%	78.96%	7.00%	73.00%	53,776.00	3.14%	91.58%	90,000.00	5.26%	27.58%
26/09/22	5.26%	84.22%	7.00%	80.00%	53,776.60	3.14%	94.72%	90,000.00	5.26%	32.83%
03/10/22	5.26%	89.48%	4.00%	84.00%	53,777.00	3.14%	97.87%	90,000.00	5.26%	38.09%
10/10/22	5.26%	94.74%	0.00%	84.00%	18,258.00	1.07%	98.93%			
17/10/22	5.26%	100.00%			18,257.71	1.07%	100.00%			
Totales	100%		84.00%		1,711,369.13	100%		651,913.00	38.09%	

4.2 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de cierre de este informe no existe reporte de multas y sanciones

4.3 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista mantener los recursos a fin de evitar atrasos con respecto al programa aprobado, especialmente el incremento de volquetas y formaletas para vaciar concretos.
- Se recomienda al contratista utilizar cemento expansivo para desintegrar la roca en la poceta que falta por vaciar.
- Se recomienda ingreso de personal idóneo a obra con el fin de que la planeación y ejecución de la misma avance para cumplimiento de metas.
- Por parte de la interventoría se recomienda al Municipio de Granada (Ant) adicionar el plazo del contratista para la ejecución de la obra en 30 días.

5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA

Es importante resaltar que la interventoría continuamente ha estado atenta a dar recomendaciones en las diferentes visitas realizadas al contratista en sitio de obra acorde con las especificaciones del proyecto, como:

- Haciendo presencia constante en momentos importantes del desarrollo de las actividades de medición y toma de decisiones frente a la planeación de las obras.
- Haciendo recomendaciones técnicas, ambientales y/o sociales, oportunas para la planeación de las diferentes actividades.

6 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Alcaldía Granada - Antioquia	**GERARDO DÍAZ MANJARRES** **INGENIERO CIVIL** **C.C: 70.077.994-1**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
INFORME SEPTIEMBRE DE 2022		


- El estado del contrato actualmente cuenta con un avance físico del 39.77% del tramo estimado.
- Se han presentado lluvias en horas de la mañana y tarde.
- Se recomienda tener la logística adecuada y a tiempo para la ejecución de diferentes actividades.
- Finalizando el mes de septiembre se inician labores de formaletas para el vaciado de placa huella cumpliendo con las actividades anteriores a esta.
- El plazo contractual del contrato de obra esta estipulado en 4.5 meses; a la fecha ha trascurrido aproximadamente el 90% del plazo establecido y el contratista se encuentra atrasado en la ejecución del mismo.
- En el informe socioambiental se detallan las diferentes actividades adelantadas con la comunidad del sector.

JUAN CAMILO GIRALDO
Residente de interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


En este registro encontraremos mediante secuencia de fotos, el estado de las obras en los diferentes sectores del proyecto y el desarrollo de las principales actividades, que para el presente informe se han presentado un avance notable.

Alcaldía Granada - Antioquia	**GERARDO DÍAZ MANJARRES** **INGENIERO CIVIL** **C.C: 70.077.994-1**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
INFORME SEPTIEMBRE DE 2022		









6.1 OFICIOS

7 ANEXOS

66 01-09-2022

Clima: Soleado
Personal en obra:

Juan Camilo Giraldo (Reside Interv.)
Juan Pablo Tovar Prada (Residente obra)
Adriana Fernandez (Reside Ambie)
Fernando Melo (Residen Ambiental)

El contratista formaleta las obras transversales OT13 (Descole) y poceta OT-13, logrando identificar terreno con abundancia de rocas y materia Heterogenco.

En horas de la tarde el contratista funde las obras OT-14 y placa de fondo de la poceta OT13, logrando Completar la fundida cerca a las 5:30 pm. Se realizan las respectiva muestras de laboratorio para fallar 7, 14, 28 y conservar el testigo con el objetivo de verificar la dosificacion de 3000 ps.

Interventoria

Contratista

Juan Pablo Tovar P.
Residente de Obra

mujer, cc
a cedula
- vecina
tuia), de c
or el prese
TONIO P
icado con
ni nombre
l tengo pr
Y 11 11
o. 290-51
nento Bien

02 - 09 - 2022

Clima: Lluvias - lgeros
Personal en obra:

Juan Camilo Giraldo (Residente)
Juan Pablo Tovar (Residente de obra)
Adriana Fernandez (Residente Amb)
Fernando Melo (Residente Ambiental)

El contratista procede a formaletear las obras transversales OT18 (descole) y pozeta OT18, donde se logra identificar un terreno con suelos arcillosos y se debe conformar una vez fundido la pozeta con materia granular.

En horas de la tarde se funde el descole y pozeta de la obras OT17, sacando la respectiva muestra de laboratorio para posteriormente fallarlo a los 7, 14, 28 dias.

Culmina la jornada laboral en total normalidad con altas probabilidades de lluvias para en las horas de la tarde noche.

Interventoria

Contratista.

03-09-2022

Clima. Lluvioso
Personal en obra:

Juan camilo Giraldo (Res Interventoral)
Juan Pablo Tovar P (Resid Interventoral)
Adriana Fernandez (Reside Ambiental)
Fernando Hdol (Residente Ambiental)

El contratista procede a fundir las obras de alcantarillo de 0118 (Descole y poceta) para posteriormente realizar los muestros de laboratorio respectivas donde se toman cilindros para fallar a 7, 14, 28 dias. logrando asi identificar si se adquiere la resistencia de los 3000 ps. requerido.

En horas de la taide caen lluvias ligeras que obligan al contratista a detener labores. Cerca de las 4:00 pm se disminuye un poco las lluvia y se culmina labores con total normalidad

Interventoria

Contratista

Juan Pablo Tovar P.
Residente de obra

04-09-2022

69

Clima. Soleado

Personal en Obra.

Juan Camilo Giraldo (Residente Interventoria
Juan Pablo Tovar (Residente de obra)
Adriana Fernandez (Residente Ambiental
Fernanda Melo (Residente Ambiental)

Se realizo recorrido con el ingeniero Juan Camilo Giraldo de la obra transversal 01-24" en donde se logra evidenciar que dada la ubicacion de la obra, donde se encuentra en una curva pronunciada se procede a proponer añadir 3.50 m de tuberia lineal por cada lado para de esta forma lograr que la curva no quede totalmente cerrada.

En horas de la tarde el contratista procede a realizar excavaciones de tuberia de 01-10 en donde se hacen los respectivos excavaciones de la pared y drenaje.

Interventoria

Contratista.

Juan Pablo Tovar P
Residente de Obra

70 . 05 - 09 - 2022

Clima : Soleado
Personal en obra.

Juan camilo Gualdo (Resid Int)
Liceth vanesa charry (Resid Ambi)
Juan Pablo Tovar (Residen obra)
Fernando Melo (Resident Ambiental)

Debido a las fuertes lluvias presentadas en la madrugada del presente dia (05/09/2022) se logro identificar gran cantidad de material que se encuentra acopiado a cada lado de via totalmente segregado y presenta gran desperdicio, entre ellos se encuentra triturado y arena.

El contratista procede a reparar los daños ocacionado por la lluvia, conformando el terreno con material granular, en donde por razones climaticas las lluvias han dañado la conformación que se viene adelantando

Interventoria

Contratista

Juan Pablo Tovar P
Residente de Obra.

06-09-2022

71

Clima: Lluvioso
Personal en obra:

Juan camilo Giraldo (Residente Interventoria)
Liceth Vanessa Chaux (Reside Ambiental)
Juan Pablo Tovar (Reside obra)
Fernando Melo (Residente Ambiental - Int)

El contratista realiza lo formaleteado de lo OTI3 - Entrada del descole en donde se revisan niveles, plomos y formaleteado.

En horas de la tarde

Interventoria

Contratista

72 07 - 09 - 2022

Clima: nublado lluvias leves en la tarde
Personal en obra Juan Camilo Giraldo S
(Residente interventoria)
Juan Pablo Tovar
(Residente obra)
Yissat V. Charry
(Residente ambiental)
Fernando Mato
(Residente inter
Ambiental)

Se continua con la formaleteada de cabezales
otoll y formaleteado para los dados

Interventoria

Contratista

08- 09- 2022 73

Clima Soleado en la mañana nublado en la tarde

Personal en obra

Juan Camilo Giraldo
(Residente Interventoria)
Juan Pablo Tovar.
(Residente obra)
Lisset Charry
(Residente Ambiental)
Fernando Malo
(Residente interv. Ambiental)

Continuan con la formuletes de obras transversales y descoles

Interventoria Contratista

74 09-09-2022

Clima.
Día nublado en la mañana y tarde

Personal en obra

Juan Pablo Tovar (Residente obra)
Lizet V. Chavry (Residente A.mb.)
Fernando Melo (Residente Ambiental interventoria)
Juan Camilo Giraldos. (Residente de ~~obra~~ interventoria)

al contratista continua con la formaleta para obras transversales y descole

Interventoria

Contratista

10-09-2022 75

Clima
Soleado mañana y tarde

Personal en obra

Juan Camilo Giraldo – Residente Interventoría
Juan Pablo Jouvin Residente obra.
Yizet Chavry Res. Ambiental.
Fernando Melo Residente ambiental interv.

Se inicia el vaciado de Concreto en obras ya formuladas.

Interventoría Contratista

76 11-09-2022

Clima:
mañana: lluvia
tarde: soleada

Personal en obra

Juan Pablo Tovar – Residente de obra
Lizet Charry – Residente ambiental,
Juan Camilo Giraldo – Residente interventoría
Fernando Melo – Residente interv. Ambiental,

Se continua con el Vaciado de concreto de Obras transversales ya formaleteado

Interventoría

Contratista

12-09-2022

77

Clima: Soleado
Personal en obra:

Juan Pablo Tova - Residente de obra
Juan Camilo Cualdo - Residente Tecnico
Fernando Melo - Residente Ambiental
Liceth Vanessa Charry - Residente Ambiental

El contratista procede a conformar los tramos que han sido afectados directamente por las lluvias. El contratista con previo aviso a la interventoria notifica y envia informacion y documentacion de los trabajadores que entraran a reforzar los diferentes frentes de trabajo. Se hace el debido ingreso.

Se inicia a formaletear el tramo a intervenir se inicia a replantear el terreno que sera fundido por previo aviso y autorizacion de interventoria, se revisan acero y elementos pertenecientes a la estructura de las huellas a fundir.

Interventoria

Contratista
Juan Pablo Tova P
Residente

FB 13 - 09 - 2022

Clima. Lluvioso
Personal en obra

Juan Pablo Toro - Resid obra
Juan Camilo Giraldo - Res. Inst.
Fernando Melo - Reside Hidra
Liceth Quiroga Chio - Res Ambie.

El contratista realiza actividades de conformacion en tramos de obras transversales OT14 - OT13 - OT4 OTOS, se realiza conformacion con minicargador y vibrocompactador. se hace relleno con material granular mediante capas compactadas para asi lograr una correcta conformacion.

Se realiza formaleteada de placa en inicio de tramos, El contratista realiza limpieza de obras transversales ya fundidas, En horas de la tarde caen lluvias obligando al contratista suspender labores.

Interventoria

Contratista.
Juan Pablo Toro
Residente de obra

14 - 09 - 2022

79

Clima: Lluvioso
Personal en obra:

Juan Pablo Tovo - Residente obra
Juan Camilo Giraldo Resid Inte
Fernando Melo - Residen Ambi
Liceth Vanessa Charry - Resi Ambi

las lluvias presentadas en la noche de 13 de septiembre y en la madrugada del 14 de septiembre del presente año ocacionaron daños en la via que comunica de San Carlos a la Autopista. Impidiendo al Contratista realizar el frasrego del material segun el registro fotografico enviado a Interventoria via whatsapp. La secretaria de infraestructura Departamental logra destapar el paso de la via en horas de la tarde 1:00 pm. El Contratista adelanta labores de conformacion de solado de limpieza de urgar frostras y adelanta labores de formaleteado de huellas para programar fundicion el dia siguiente Se extienden labores hasta las 8:00 pm

Interventoria

Contratista
Juan Pablo Tovar
Residente de obra

80 15-09-2022

Clima lluvioso
Personal en obra

Juan Pablo Tovar - Residente de obra
Juan Camilo Giraldo - Residente Interventoria
Fernando Melo - Residente Ambiental
Liceth Charry - Residente amb Interventoria

Se realiza fundicion de la pocata 0713-E y se realizo la toma de cilindros para llevar a laboratorio donde se falla a 7, 14, 28 dias. Es importante identificar que en horas de la tarde se presentan lluvias obligando al contratista a parar con las actividades de fundicion.

El contratista extienden labores hasta horas de la noche para poder completar las fundiciones de pocetas y descoles.

Interventoria

Contratista

Juan Pablo Tovar Prad
Residente de obra

16-09-2022

81

Clima. lluvioso
Personal en obra:

Juan Pablo Tovar - Residente obra
Juan Camilo Giraldo Residente
Fernando Melo - Residente Ambiental
Lieth charry - Residente Ambiental

Las lluvias presentadas en la zona aledaña de intervención causan daños en las vía de acceso a la obra exactamente en Km 1 + 800 en la vía Granada - San Carlos afectada por lluvias y desbordamiento por exceso de lluvias y desbordamiento de quebrada vahitos El contratista se ve obligado a suspender actividades de transporte de material de cantera Ingetierras ubicada en retamozo. Las autoridades encargadas de la zona toman las respectivas decisiones para poder habilitar paso. El contratista no realiza transporte de material durante el presente día.

Se realiza fundición de placa huella en tramo 1 realizando las respectivas pruebas de cilindro para identificar la calidad de concreto mezclado en obra El contratista labora hasta horas de la noche 9:00 pm logrando avanzar en 15 ml de placa

Interventoría

Contratista

Juan Pablo Tovar J.
Residente de obra

02 17 - 09 - 2022

Clima : Lluvioso
Personal en obra

Juan Pablo Tova - Residente de obra
Juan Camilo Grrallo - Reside Inter
fernando Melo - Resident Ambient
Liceth vanessa charry - Resid. amb cont

Debido a las lluvias presentadas en la madrugada de la noche anterior se re programan las actividades de fundicion. Las excavaciones de pozeta. y excavacion de vigas riostras amanecen totalmente inundadas obligando al contratista a retomar nuevas actividades.

El contratista funde el descole de la obra transversa OT-13 y pozeta de OT-13 existent se toman las respectivas cilindros para llevar posteriormente al laboratorio y asi revisar las dosificaciones del material para la elaboracion de concreto

El contratista realizo fundición de riostras y placa al cael la tarde, ya que todas las labores programadas para el presente dia en horas de la mañana

Interventoria

Contratista

Juan Pablo Tovar P
Residente de obra

18-09-2022

83

Clima: lluvioso
Personal en obra.

Juan Pablo Tovar - Residente de obra
Juan Camilo Giraldo Reside Interven
Fernando Melo - Residente ambiental
Liceth Vanessa Charry - Reside Amb.

Las fuertes lluvias presentadas el dia anteriores y la madrugada del presente dia (18/09/2022), se inundan las excavaciones de vigas riostras, excavaciones de pocetas y descoles causando atrasos para la mano de obra y todas las actividades de fundicion programadas para el presente dia.

Debido a las fuertes precipitaciones se suspenden actividades de fundicion ya que el terreno se encuentra totalmente saturado y en condiciones poco laborables para iniciar fundicion. la mano de obra procede a realizar otras actividades ya que las programadas para el presente dia no se pueden ejecutar debido a las lluvias

Interventoria

Contratista
Juan Pablo Tovar P.
Residente contratista.

84 19-09-2022

Clima: Lluvioso
Personal en obra:

Juan Pablo Tovar - Residente de obra
Juan Camilo Giraldo - Residente Interventor
Fernando Melo - Residente interventoría ambiental
Lucelli Vanessa Otero - Residente ambiental

Debido a las fuertes precipitaciones presentadas durante la noche anterior (18/09/2022) se presentan daños en la conformación de la vía a intervenir, las excavaciones y el arreglo del terreno por parte del contratista se encuentra totalmente inundados impidiendo iniciar labores de fundición de vigas nostras, placas, concreto ciclopeo y otras actividades programadas para el día de Hoy.

Las fuertes lluvias presentadas en la noche anterior causaron fuertes deslizamientos en la vía que comunica al municipio de San Carlos con la vereda la Quebrada en las coordenadas 06°07'08.81"N 75°05'16.84"W

El contratista en horas de la tarde realiza fundición de concreto ciclopeo de el tramo fundido en días anteriores debido a las lluvias se ve obligado a retirar todo el material que se encuentra saturado e iniciar con la nueva conformación para poder fundir.

Interventoría.

Contratista

Juan Pablo Tovar
Residente de obra

20-09-2022

Clima : Lluvioso
Personal en obra.

Juan Pablo Tovar - Residente de obra
Juan Camilo Giraldo - Residente Interv
Fernando Melo - Residente ambiental
Liceth Charry Residente ambiental

Se presentan lluvias en horas de la mañana, obligando al contratista a parar con las labores programadas para ejecución en horas de la mañana. las constantes precipitaciones obligan a parar todo el personal de obra. Causando atrasos.

1:37 pm Se presentan precipitaciones nuevamente en horas de la tarde imposibilitando al contratista realizar la reconformación del terreno para fundición de placa.

Se funde descole de 01-012 propuesta, se inicia fundiendo a las 10:00 am y culmina a las 2:00 pm. (se tiene contratiempo debido a lluvias presentes en horas del medio dia.

Interventoría.

Contratista

Juan Pablo Tovar Pla
Residente de obras

21-09-2022

Clima

- Lluviosa en la mañana
- Soleado en la tarde

Personal en obra.

Juan Camilo Giraldo	(Residente interventoria)
Juan Pablo tabor.	(Residente de obra)
Lizet Charry	(Residente ambiental)
Fernando ruelo	(Residente ambiental interv.)

Se con el vaciado de OT faltantes y el vaciado de Placa huella

Interventoria

Contratista

22-09-2022

87

Clima
nublado y lluviado en la Mañana
nublado en la tarde

Personal
Fernando melo (Residente Ambiental/ interventor)
Juan Pablo Tovar (Residente obra)
Juan Camilo Giraldo (Residente interventoria)
Yizet Charry (Residente ambiental)

Se continua con la figurada del Hierro
y Vaciado de concreto para Placahuella

Juan C
Interventoria

Contratista

23-09-2022

Clima: Soleado en la mañana.
" en la tarde

Juan Camilo Giraldo (Res. Interventoria)
Fernando Melo (Res. ambiental interventoria)
Juan Pablo Tovar (Residente de obra)
Lalet Charry (Residente Ambiental)

Se Continua con el Vaciado de concreto.
Para placa huella

Se terminan todas las ot en su totalidad

Residente de interventoria

Residente obra

24-09-2022

Clima. Soleado en la mañana.
nublado en la tarde

Juan Pablo Tovar (Res. obra)
Juan Camilo Giraldo (Res. interv.)
Fernando Marlo (Res. Ambiental interventoria)
Fizad Charry (Res. Ambiental)

Continuamos Con el Vaciado de Concreto Para la Placa huella

Vaciamos el Concreto Ciclopeo faltante.

Interventoria

Contratista

26-09-2022

Clima: Soleado mañana y tarde lluviosa

Personal.

Juan Camilo Giraldo (Res. Interventoria)
Juan Pablo Tovar (Res. Obra)
Lizet Charry (Res. Ambiental)
Fernando Melo (Res. Interventoria Ambiental)

Se Continua con el vaciado de Concreto para la Placa huella

Res. Interventoria

Res. Obra.

27-09-2022

91

Clima: lluvioso en la mañana.
Soleado en la tarde

Personal:

Juan Camilo Giraldo (Res. Interv.)
Juan Pablo Tovar (Res. Obra)
Lizet Charry (Res. Ambiental)
Fernando Prado (Res. Amb. Tala)

Se Inician labores para el Vaciado de Placa Tivoli, Secado de Cajones ya formaleteado para Concreto Ciclopeo

El Residente Ambiental de la Interventoria y la Residente ambiental del contratista fueron a poner el buzon de Sugerencia en el Corregimiento de Santa Ana.

Interventoria

Contratista

32 28-09-2022

Clima: Soleado en la mañana.
Lluvia en la tarde

Personal en Obra

Juan Camilo Giraldo (Res. Interventoria)
Juan Pablo Tovar. (Res de Obra)
Fernando Malo (Res. Ambiental interventoria)
Lizet Chavvy (Res Ambiental obra)

El Dia de hoy tubimos una visita del Sr. Joaquin Zapata (Secretario infraestructura del municipio el cual nos hita una observacion de poner una Varilla en los Ganchos donde va el Vaciado como el diseño inviás.

Se continua Con el Vaciado de Concreto. Para placa huella y Concreto ciclopeo

Interventoria

contratista

24-09-2022

Soleado en la mañana
Soleado en la tarde

Personal en obra
Juan Camilo Giraldo (Residente interventoria)
Juan Pablo Tovar (Residente obra)
Lizet Charry (Residente Ambiental de obra)
Fernando Malo (" " de interventoria)

Continuan Con el Vaciado de Placa huella y transportando material para la obra
Concreto para la placa huella
Concreto Ciclopeo

Interventoria

Res. Obra.

30-04-2022

Clima: Mañana Soleada.
Tarde Lluviosa.

Personal en obra

Juan Camilo Giraldo S. (Res. interventoria)
Juan Pablo Tovar (Res. Obra)
Fernando Malo (Res. Ambiental interventoria)
Yizet Chavez (Res. " Contratista)

Continuamos con el Vaciado de Placa huella y el Concreto Ciclopeo.
Se atienden las Recomendaciones Hechas por el Supervisor del municipio y la interventoria.

Interventoria.

Res. de Obra.