N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	**Específico**	**Externo**	**Planeación**	**Operacionales**	Posibilidad de encontrar proponentes y conformidad de los requisitos habilitantes	**Declaratoria de desierta, no pluralidad de oferentes**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Entidad**	**Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Entidad**	**Estudio adecuado del sector y verificación de los requisitos habilitantes.**	Una vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	**Genérico**	**Externo**	**Planeación**	**Económico**	El estudio del mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. El valor corresponde a los precios del mercado	**Sobrecostos**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Entidad**	**Verificación acuciosa del sector económico, como también verificación del histórico cancelado por la entidad en contratos iguales similares.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Entidad**	**Sondeo en el SECOP de objetos similares o iguales, y haciendo verificación de fichas técnicas de fabrica y compararlas con las especificaciones de la ficha técnica del proceso, y de ser posible, pedir muestras para hacer una verificación de las especificaciones técnicas.**	Una vez
3	**Genérico**	**Externo**	**Selección**	**Económico**	Declaratoria de desierta	**Imposibilidad de satisfacer la necesidad**	**2**	**3**	**5**	**Medio**	**Entidad**	**Con un adecuada verificación de los requisitos habilitantes.**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**Si**	**Entidad**	**Verificando requisitos habilitantes y sondeo histórico de la entidad.**	Una vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	**Genérico**	**Externo**	**Contratación**	**Operacional**	Que no se constituyan las garantías a tiempo	**No inicio de la ejecución contractual; ante la ausencia de un requisito esencial para la posible legalización el contrato.**	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**Contratista**	**Conminar al contratista para que constituya la garantía., informándola imposibilidad de inicio del objeto contractual.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	**Entidad**	**Informar y explicar al contratista los documentos objeto de legalización del contrato, estableciendo fecha limite para el aporte de los mismo.**	Dos veces
5	**Genérico**	**Interno**	**Contratación**	**Operacional**	Incumplimiento de normas de publicidad o de registro presupuestal	**No inicio de la ejecución contractual**	**1**	**3**	**4**	**Bajo**	**Entidad**	**Publicación en tiempo de la aceptación de la oferta y expedición del R.P.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	**Entidad**	**Verificando diariamente la pagina institucional.**	Diario
6	**Genérico**	**Externo**	**Contratación**	**Operacional**	incumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes	**Denuncias ante los entes de control**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Entidad**	**cumplimiento al termino de traslado y contestación oportuna y de fondo frente a las observaciones presentadas por los proponentes**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**No**	**Entidad**	**Verificando la contestación dentro de los tiempos establecidos en el cronograma**	Una vez

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	**Genérico**	**Externo**	**Ejecución**	**Económico**	Incumplimiento de contrato y sus obligaciones y/o actividades	**Insatisfacción de la necesidad estatal**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Contratista**	**Con la colocación de una póliza de cumplimiento y de calidad del servicio.**	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**Si**	**Contratista**	**Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales por parte del supervisor.**	Constante. Duración – ejecución del cto.
12	**Específico**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	Riesgos por demoras en la prestación del servicio por causas imputables al contratista o con motivo de las restricciones a la movilidad por motivo de la Pandemia-COVID-19	**No se satisface la necesidad de contratación**.	3	3	6	**Catastrófico**	**Contratista**	**Planeación inicial sobre las fechas de entrega e instalación de los servicios y equipos y estimación de plazos de acuerdo a los eventos.**	**1**	**1**	**2**	**Menor**	**Si**	**Contratista/Superviso**	**Tener disponibilidad de la maquinaria mínima requerida y de vehículos para el transporte y entrega de elementos, Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales por parte del supervisor.**	Durante la verificación de requisitos habilitantes y Constante. Duración – ejecución del cto.