Objeto: Mantenimiento y renovación licenciamiento WiFi

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puedepasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Extern	Planeación	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios	-Aumento del precio de los bienes y servicios	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantener los precios de la oferta.	1	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor - Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de las variaciones de los precios del mercado	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cuando por cambios de políticas gubernamentales el software o programas informáticos pierden su validez.	Variaciones en el objeto, cambio de las condiciones técnicas de ejecución obligaciones y plazo del contrato	1	2	3	Riesgo	Entidad-Contratista	Verificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, so pena de suspensión el contrato.	3	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento de la normatividad durante la ejecución del contrato	Permanente.
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgos de seguridad de la información	Pérdida de la Confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementar los controles de seguridad establecidos por las herramientas en ejecución dentro de la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puedepasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las condiciones ambientales y/o de salubridad que afecten la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución contractual	2	3	3	Riesgo Medio	Contratista y Entidad	Seguimiento periódico por parte del supervisor	1	2	1	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC	Permanente

Elaborado por Wilson Javier Ayure- Contratista – Contrato 798 de 2022
Elaborado por Juan Camilo Campos- Contratista – Contrato 182 de 202