FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	10			
Contrato N°	**CD-08-2022-1679**				
Nombre del Supervisor	MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES				
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL					
Tipo de contrato	**Prestación de Servicios X**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro:
Nombre del contratista	**LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO**				
Identificación del contratista	45513382				
Objeto del contrato	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.				
Plazo	El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y Ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993				
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200495				
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200934				

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	**13/01/2022**	**Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	31/12/2022		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-MM-yyyy)	**Hasta (dd-MM-yyyy)**
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

Nota: La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial		**$ 38.124.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 38.124.000**
Porcentaje del Anticipo	%	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	%	**$**
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro)		**$34.658.000**
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato)		**$3.466.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$3.466.000**
Nota Crédito (-)		**$**
No. Factura o Cuenta de Cobro		$10

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR


II. Ejecución Contractual: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, **contrato No. CD-08-2022-1679**, Estos documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.
Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente

Se firma en Barranquilla a los 30 días del mes de noviembre de 2022



_____

MARIA EUGENIA YUNIS MOLINARES
C.C. 22.519.979
CARGO: ASESOR
DEPENDENCIA: SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
EMAIL: myunis@barranquilla.gov.co