SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

Fecha de Solicitud	20-10-2022	**Área de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes		**Contrato**	X	**Convenio**				
Número contrato - año	IDRD-CTO-1460-2022	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	**X**	**Suspensión**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual			2022800701601506E								
Otra		¿Especifique cuál?: _____									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): CABIATIVA SARMIENTO JOVANY ANTONIO	Fecha de Suscripción: 29-07-2022	Fecha de Inicio: 04-08-2022
		Fecha de Terminación: 03-12-2022
Identificación:79869599	Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES	Plazo Final a la fecha: CUATRO (4) MESES
Interventor/ Supervisor: Henry Knudson Ospina		
Valor Inicial: $ 12,812,000		Valor final a la fecha: $ 12,812,000
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) DE TECNIFICACIÓN 3.1 PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES DE PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS EN LA DISCIPLINA ASIGNADA, DEL SISTEMA DEPORTIVO DE BOGOTÁ.	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor		**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A		Tiempo: N/A	
Valor: N/A			
CDP No: N/A		Tiempo: N/A	
Valor: N/A			
CDP No: N/A		Tiempo: N/A	
Valor: N/A			
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 2	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 3	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12,812,000
VALOR ADICIONES	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$ 12,812,000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8,221,033
VALOR TOTAL PAGADO	$ 6.085.700
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$4,590,967**

OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	57%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	**43%**
OBSERVACIONES	

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	DOS (2) MESES	Valor Adición	$6.406.000
Fecha Inicio Prorroga	04-12-2022	CDP No.	7693 DE 14/10/2022
Fecha Terminación Final	03-02-2023	Valor CDP	$6.406.000

Fecha Inicio Suspensión	N/A	**Fecha Terminación Suspensión**	N/A	**Días de Suspensión**	N/A
Nota:					

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES)						
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE FUNCIONAMIENTO CODIGO - NOMBRE**	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE**	**VALOR**
O23011601200000007850	N/A	O232020200992912_Servicios de educación deportiva y de recreación	1-100-I048_VA-SGP propósito general-deporte y recreación	4302001_Servicio de preparación deportiva	PM/0211/0104/43020017850	$ 5.765.400
O23011601200000007850	N/A	O232020200992912_Servicios de educación deportiva y de recreación	1-100-I048_VA-SGP propósito general-deporte y recreación	4302073_Servicio de identificación de talentos deportivos	PM/0211/0104/43020737850	$ 640.600
					TOTAL	**$ 6.406.000**


El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGO	**META ASOCIADA AL CONTRATO**	**VALOR**
O23011601200000007850	2. Identificar niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio	$ 640.600
O23011601200000007850	3. Preparar niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo.	$ 5.765.400

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN
La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes - IDRD ha formulado para la vigencia 2022 el Proyecto de Inversión 7850 “Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá” con el fin de dar continuidad a los procesos deportivos, desde la etapa de iniciación y formación pasando por el talento y reserva hasta llegar al alto rendimiento deportivo, facilitando la disposición de servicios y bienes con talento humano idóneo y experiencia deportiva, a través de actividades estratégicas como la “construcción e implementación de lineamientos distritales” que brinden un camino para identificar, fortalecer y aumentar la base deportiva y relevo generacional con enfoque de género en el mediano y largo plazo, accediendo a la medición y control de las variables a través de herramientas y mecanismos de recolección de información de calidad, actualizando los sistemas de información y los procedimientos para la toma de decisiones. Dado que el Sistema Deportivo Distrital implementó una estrategia que permita articular los esfuerzos en cada una de las etapas deportivas, que propenden por resultados en el mediano y largo plazo en el rendimiento deportivo y en el posicionamiento de la ciudad en el ámbito deportivo nacional e internacional, y que igualmente se requiere la ampliación de la base deportiva que dé continuidad al relevo generacional en las diferentes etapas deportivas, por lo tanto el proyecto continuara con el desarrollo de la estrategia deportiva y competitiva para Bogotá, Así mismo, el proyecto busca la implementación de acciones de prevención de las violencias basadas en género, enfoque diferencial a través del apoyo al deporte paralímpico y territorial con la caracterización Distrital de los deportes, realizando eventos deportivos distritales, nacionales e internacionales. Resumen del Contrato: El día 29-07-2022 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO-1460-2022 de 2022 cuyo objeto es: “PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENTRENADOR(A) DE TECNIFICACIÓN 3.1 PARA IMPLEMENTAR LOS PLANES DE PREPARACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE ATLETAS EN LA DISCIPLINA ASIGNADA, DEL SISTEMA DEPORTIVO DE BOGOTÁ.”, con **CABIATIVA SARMIENTO JOVANY ANTONIO**, por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS($ 12,812,000) M/CTE, y con un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que surtió efecto el día 04-08-2022. El Proyecto de Inversión 7850 consiste en articular acciones y actividades que propendan por la formación y preparación deportiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de los deportes priorizados con enfoque hacia el alto rendimiento deportivo, es por ello que se hace necesario contar con el profesional entrenador 3.1, que realice la planificación y preparación necesaria para la participación en las competencias del calendario nacional, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deportistas, que se encuentran inscritos en el registro de Bogotá en la etapa de tecnificación; durante los primeros meses del año 2023, a fin de no pausar las acciones que se adelantan continuamente en favor de la participación en la versión de los XXII Juegos deportivos Nacionales 2023, dando cumplimiento a la metas pactadas. Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad con los servicios de manera presencial durante los dos primeros meses de 2023, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de octubre de 2022, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de DOS (2) MESES y se efectuará una adición presupuestal por valor de $6,406,000 amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 7693 del 14/10/2022, modificando el valor final de contrato el cual será por la suma de $ 19.218.000 y su plazo se extenderá hasta el 03-02-2023. De este modo se podrá dar continuidad a los procesos realizados por el proyecto en beneficio de la población objeto de mismo.

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS
El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS” ajustándola al nuevo plazo, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la presente modificación, según corresponda.

VIII. APROBACIONES



Ordenador del Gasto
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Gerente de Proyecto
Nombre: N/A
Cargo: N/A



Interventor/supervisor
Nombre: Henry Knudson Ospina
Cargo: Profesional Especializado 222 grado 09 (E)

Apoyo a la Supervisión ***(si aplica)***
Nombre:
Cargo:



Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: Jairo Alonso Saboya Romero
Cargo: Abogado Contratista STRD

IX. DOCUMENTOS ANEXOS
Describir los documentos que hacen parte de la solicitud, especificando el número de folios de cada documento Informe con la información del saldo total ejecutado a la fecha SEVEN. Certificados de antecedentes de Contraloría, Procuraduría, Personería, pasado judicial y Antecedentes inhabilidades delitos sexuales (policía)