uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	Nov. 25 de 2020
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	DAGUA			FECHA:					30	11	2022
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:		DEL	15 DÍA	11 MES	2022 AÑO	AL	30 DÍA	11 MES	2022 AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO						
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20221739	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	14 DÍA	11 MES	2022 AÑO	
OBJETO:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando cabo las actividades de intervención en viviendas e instituciones educativas bajo el enfoque de entornos saludables en el municipio de DAGUA del ARO SUR CALI.					
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26/12/2022	FECHA EL ACTA DE INICIO:	15 DÍA	11 MES	2022 AÑO	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DÍA	12 MES	2022 AÑO	
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	BERNAL RODRIGUEZ ANA MERCEDES				
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
	Documento de Id.	65763862				
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	IVAN ALFREDO ZUÑIGA ARBOLEDA				
	Documento de Id.	14474857				

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción	
ACTIVIDADES REALIZADAS: 1. Apoyar al responsable del proceso en el desarrollo de las visitas para evaluación sanitaria y acompañamiento a las viviendas e instituciones educativas con enfoque en las condiciones de saneamiento y salud ambiental del entorno saludable en el (los) municipio (s) designado (s), generando la integralidad con todos los procesos, según lineamientosSe realizan las actividades de visitas de evaluación sanitaria en las viviendas con enfoque en las condiciones de saneamiento y salud ambiental del entorno saludable. Estipuladas al contenido programático en la macro y microprogramación en el municipio de Dagua en el corregimiento Borrero Ayerbe sector Brasilia quebrada ambichite Generando la integralidad con todos los procesos, según Lineamientos. 2. Apoyar al profesional universitario en la coordinación y participación en las Jornadas integrales de recolección de empaques y envases vacíos de agroquímicos, incluye las reuniones de coordinación.Se realizan actividades de sensibilización sobre buenas prácticas y el manejo responsable de los envases vacíos de plaguicidas. Y realizamos reuniones para coordinar y ejecutar las jornadas de recolección de envases vacíos de agroquímicos 3.Apoyar al profesional universitario en la identificación de las viviendas e instituciones educativas rurales y levantamiento de información básica, para el desarrollo de las actividades de asistencia técnica de residuos líquidos domiciliarios individuales en los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del CaucaSe realizó identificación de las viviendas rurales y levantamiento de información básica, para el desarrollo de actividades de los residuos líquidos. 4. Inducción y reinducciónSe realiza el registro de actividades a realizar cada semana con el supervisor de apoyo (profesional de terreno) y se asiste a inducion de fortalecimiento de apoyo a la supervision de contratos ~~	
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	**50%**
Con la presente acta, se autoriza el pago de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.450.000,00)MCTE, correspondiente al mes de Noviembre Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.	

BERNAL RODRIGUEZ ANA MERCEDES	IVAN ALFREDO ZUÑIGA ARBOLEDA
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

63829292-2