Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 14 de noviembre de 2018

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2081, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO
C.C.	86.088.821
Cargo en la dependencia	Jefe Telemática
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Meta
Correo electrónico	diego.barreto@correo.policia.gov.co
Teléfono	3203058656

2. Información del Contrato

Tipo de Contrato	Compraventa	
Contrato No.	168-1-18	
Unidad	DEMET	
Objeto	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	
Valor	**$ 184.284.590,00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inició	Fecha Terminación
20/10/2018	**18/10/2018**	**20/12/2018**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Fabian Guzmán Soto	86.079.311	DATA LINK SMARTSOLUTIONS S.A.S.	900.714.956-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal LINIX	Fecha	Valor
		$ 0,00
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	**Fecha**	**Valor**
38218	27/06/2018	$ 215.533.980,58

No. Registro Presupuestal del Compromiso LINIX	Fecha	Valor
		$ 0,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	**Fecha**	**Valor**
143018	18/10/2018	$ 184.284.590.00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Una vez aprobadas las pólizas relacionadas en el punto No 9 del presente documento (información de pólizas) por parte del Fondo Rotatorio 25/10/2018, se tomo contacto con el señor Fabian Guzmán Soto representante legal de la firma DATA LINK al abonado telefónico 3114516198, con quien se coordinó visita de campo en el transcurso de la próxima semana, para el inicio de implementación de este sistema contrato.

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2018		$ 0,00	$ 0,00	
	TOTAL	$ 0,00	$ 0,00	
	SALDO	$ 184.284.590,00	$ 0,00	

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARS, Etc.	X		

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-44-101029916 30-40-101010212	22/10/2018	$156.248.400,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inició	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	$55.285.37,00	17/10/2018	25/04/2019
Calidad	50	$ 92.142.295,00	17/10/2018	25/12/2021
Salarios y prestaciones sociales	5	$ 9.214.229,50	17/10/2018	21/12/2019
Calidad y correcto funcionamiento	10	$18.428.459,00	Si ampara 4 años, 0 meses y 0 días	
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	200 SMLV	$156.248.400,00	17/10/2018	25/12/2018

Nota: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

10. Porcentaje de ejecución a fecha 31 de octubre de 2018 es de 0%

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Capitán
DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO
86.088.821

ANEXO No. 1
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	$184.284.590							1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	$184.284.590	0%	